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DUURZAAM WIJKCONTRACT
Het Duurzaam Wijkcontract is een actieplan dat gelimiteerd is in de tijd en 
in de ruimte. Hij wordt afgesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gew-
est, de gemeente en de inwoners van een Brusselse wijk. Hij legt een te 
realiseren interventieprogramma vast met een bepaald budget.

In de zin van « versterking » van de wijken, de projecten geleid in de 
Duurzame Wijkcontracten zijn voornamelijk gestructureerd teneinde te 
beantwoorden aan de cruciale behoeften op het vlak van de oprichting 
of de renovatie van woningen, de renovatie van de openbare ruimten, de 
oprichting van wijkinfrastructuren, de verbetering van het leefmilieu en van 
de sociale cohesie binnen de wijken. Zij ondersteunen bovendien bepaalde 
economische of commerciële activiteiten.

Voor het overige gaat het erom de eisen op het vlak van energetische 
prestaties van de gebouwen bij elk programma te integreren, maar ook de 
voorbeeldprojecten te ontwikkelen inzake energiebesparing, het waterbe-
heer en de biodiversiteit, alsook op het vlak van afvalbeheer, enz.

Dankzij een participatieapparaat zijn de inwoners, de verenigingen en de 
gemeenten nauw betrokken bij de verschillende projecten geleid in elk 
programma, vandaar de benaming « contract ». Op het socio-economisch 
vlak worden veelvuldige acties geleid ten voordele van de jongeren en van 
de toegankelijkheid voor mindervaliden. Deze acties dragen eveneens bij 
tot de ontwikkeling van nieuwe milieuberoepen in de bouw, van inschake-
lingondernemingen, enz.

1. De huisvesting
• Productie van woningen met voorrang bestemd voor lage en 

matige inkomens.
• Respect van de criteria op het vlak van eco-constructie : 

standaard “passief” voor nieuwbouw en standaard “zeer lage 
energie” voor de renovaties.

• Aanpassing van bepaalde woningen aan de specifieke noden 
van mindervaliden.

 
2. De wijkuitrustingen en de wijkinfrastructuren

• Voorrang bij de wijkuitrustingen en de wijkinfrastructuren ge-
wijd aan kinderen en aan de jeugd.

• Tenminste één nieuwe opvangstructuur voor de kleintjes in elk 
programma.

• Aanleg, uitbreiding of renovatie van speelpleinen, sport- en 
speelruimten.

3. De openbare ruimten
• Verbetering van het samenhorigheidskarakter en van de toe-

gang tot de openbare ruimten.
• Voorrang aan de actieve verplaatsingsmogelijkheden, aanleg 

van wandelwegen, enz...
• Aanleg van nieuwe groene ruimten.
• Versterkte toegankelijkheid voor mindervaliden.

 
4. De socio-economische operaties 

• ondersteunen van socioprofessionele inschakeling en opleiding 
van de werklozen.

• Respect van het leefmilieu.

• Schoolse en buitenschoolse ondersteuning (Vb : schooltaak-
begeleiding).

• Preventie van de moeilijkheden gebonden aan de adolescentie.
• Verbetering van de sociale cohesie.
• Verbetering van de openbare netheid.

 
5. De productieve, economische en commerciële ruimten

• Opbouw of verbouwing van plaatsen bestemd voor onderne-
mingen en buurtwinkels.

• De oppervlakte van elke ruimte mag de 500 m² niet overschri-
jden per operatie en elke ondersteunde winkel is gelegen in of 
aan de rand van een bestaande handelskern.

De politiek van de stadsrenovatie kan niet geleid worden in een “ivoren 
toren” : de inwoners moeten vóór elke beslissing geraadpleegd worden en 
aangemoedigd worden om actief deel te nemen aan de projecten van de 
veranderingen.

1. Raadpleging en overleg
Het Duurzaam Wijkcontract vormt het voorwerp van veelvuldige raadple-
gingen van de lokale bevolking. Met deze inwoners gaat het erom de evo-
lutie van de wijk in de tijd te doen herleven, het sociaal klimaat en de 
bijzonderheden ervan te bestuderen teneinde een gedetailleerde diagnose 
op te stellen, die zal kunnen dienen bij de opmaak van de specifieke pro-
jecten. Het gaat er bijvoorbeeld om te weten of de inwoners gemakkelijk 
toegang hebben tot gezondheidszorg, tot de groene ruimten, tot de ont-
spannings- en de ontmoetingsruimten of liever tot de buurtwinkels … met 
andere woorden, tot alles wat betrekking heeft met de dynamiek van een 
wijk.

2. Rekening houden met de realiteit op het terrein
De analyse van de behoeften loopt eveneens langs de diagnose en de lig-
ging van de wijk ten opzichte van haar omgeving, van het type van mensen 
die er wonen, van het percentage van woningen, van de tewerkstelling en 
van de openbare uitrustingen op het vlak van mobiliteit.
 
3. Een doorlopende participatie
De buurtbewoners die genieten van een contract worden niet alleen ge-
hoord tijdens de opmaak van het programma. Gedurende heel de opera-
tionele fase van het Duurzaam Wijkcontract kunnen zij elk project opvol-
gen, hun mening geven en vragen naar wijzigingen.
 
4. Herinvoeren van de samenhorigheid
De Duurzame Wijkcontracten verenigen en valoriseren de krachten van de 
burger. Zij versterken de capaciteiten van de inwoners om zich te betrek-
ken in het buurtleven, zij begunstigen de samenhorigheid en spelen een 
essentiële rol in het scheppen van sociale banden. Het aanmoedigen van 
een actief burgerschap is ook één van de sleutels van het succes van deze 
contracten.
 
5. Communicatie en in de media brengen
De resultaten van deze veelvuldige operaties worden aan alle inwoners 
meegedeeld. Verscheidene instrumenten worden ten voordele van deze 
communicatie gebruikt : Internet sites, brochures, lokale kranten, infor-
matie van de gemeente en/of van de buurtverenigingen, informatiecam-
pagnes bij de media, enz...

VIJF TYPES VAN ACTIES 

DEFINITIE 

DE PRIORITETEN PARTICIPATIE VAN DE BURGERS 

DE MILIEUDIMENSIE

PARTICIPATIEF &
SOCIO-ECONOMISCH KADER
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INTRODUCTIE
De uitvoering van het Basisdossier van het Duurzaam Wijkcontract Albert 
werd door de gemeente Vorst aan twee verschillende studiebureaus toev-
ertrouwd met het oog de bedoeling de betrokkenheid van de buurtbewon-
ers bij de analyse van de bestaande problematiek en de uitvoering van het 
programma te verhogen.

Het bureau “éOn architectes” verzekert, dankzij zijn multidisciplinaire ploeg 
(socioloog, stedenbouwkundige, architecten), het stedenbouwkundig 
gedeelte en de bureaus “21 Solutions” en “Espace Environnement” verze-
keren samen de burgerparticipatie.

Dit document vormt dus het resultaat van een gezamenlijk werk van deze 
ploegen. Het geeft twee aanvullende visies over eenzelfde stedelijke real-
iteit, geconfronteerd met de visie van de  buurtbewoners en gebruikers van 
de wijk, door hun volwaardige participatie in het proces van de uitvoering 
van het dossier.

De niet te onderscheiden gegevens die gebruikt werden door de ploegen 
zijn kwantitatieve gegevens die beschikbaar zijn in de regionale en ge-
meentelijke databanken, de plaatselijke en participatieve observaties en de 
gegevens verzameld bij de buurtbewoners.

De studie respecteert de klassieke structuur van het voorgestelde Lasten-
boek van de gemeente Vorst.

De visie gericht op het studieterritorium is vervolgens beschrijvend, analy-
tisch en toekomstgericht. Zo kunnen we het werk opdelen in drie delen die 
de toestand van de wijk begrijpelijk zullen maken, zich richten op de voor-
naamste problematiek en het voorstellen van de renovatiemogelijkheden.

Het eerste deel analyseert het verband tussen de historiek/sociaal/terri-
toriaal/ervaring, overwegende dat het maken van de analyse van de wijk 
op zich al een diagnose voorstelt. De verschillende visies van de studie-
bureaus, de technici van de gemeente en de buurtbewoners vormen het 
volledige kader die de juiste opportuniteitenpolen vrijmaken.

Het tweede gedeelte, herneemt de opportuniteitenpolen in functie van de 
op te lossen problemen, en de maatstaven waarop ze een beroep kun-
nen doen. Het voorgestelde herwaarderingsprogramma in onderhavig ba-
sisdossier, beoogt te werken op verschillende niveaus opdat het werktuig 
Wijkcontract op een maximale manier kan uitgebuit worden en deze in te 
lassen in een duurzame visie van de stedelijke renovatie.

Het derde deel, omvat een reeks uit te voeren operaties, met het oog op 
het beantwoorden op de verschillende problemen en dit op een transver-
sale manier. Elke operatie is geklasseerd volgens zijn hoofdlijn, of die nu 
rond creativiteit/renovatie van woningen gaat, openbare ruimten, uitrust-
ingen of van socio-economische orde is.

De wijk betreffende het Duurzaam Wijkcontract Albert omvat het hoger ge-
legen gedeelte van de gemeente Vorst, gelegen op de grens van het hoger 
gelegen gedeelte van Sint-Gillis. Men zou door zijn aangrenzend karakter 
kunnen beschouwen dat de betreffende problematiek de twee gemeentes 

zou kunnen raken, maar na vaststelling met de bestaande realiteit, kan 
men bemerken dat de wijk sterk betrokken is in een plaatselijke dynamiek, 
en kan men niet (of gedeeltelijk) hopen een project te ontwikkelen met een 
regionale of intergemeentelijke impact.

De werkperimeter herneemt deze vastgesteld door de R.V.O.H.R. 
(Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie), 
die zeker geen homogene zone is die zou overeenstemmen met één enkele 
stedelijke werkelijkheid. Inderdaad, zoals men zal kunnen zien in de evo-
lutieanalyse van de structurerende assen, is de wijk sterk verdeeld in twee 
verschillende zones :

 • De eerste, omvat een zone met sterke residentiële overheers-
ing, hoewel ateliers, ondernemingen en parkings de binnenhuizenblokken 
vullen. Deze is gelegen tussen de Marconi-, de Rodenbach-, de Vanden 
Corput- en de Dierenriemstraat.
 • De tweede, omvat de structurerende tussenwijk as van de Alsem-
bergsesteenweg, met minder handelszaken als in het gedeelte gelegen in 
Sint-Gillis, en het knooppunt van het Albertplein.

Deze twee realiteiten hebben ook twee verschillende maatstaven qua im-
pact. Inderdaad, de wijk Marconi-Rodenbach, sterk opgenomen in het 
plaatselijke weefsel, zal een impact maatstaaf van project hebben met een 
plaatselijk karakter. De as van de Alsembergsesteenweg, met haar con-
tinuïteit met de assen die verschillende gemeentes doorkruist, zal kunnen 
genieten van het knooppunt met het Albertplein en een boven-plaatselijke 
zie intergemeentelijke maatstaaf zal kunnen bereiken.

De studiezone omvat een bredere zone dan de perimeter. Zoals men zal 
kunnen zien, na vaststelling van de plaatselijke realiteit van de betrokken 
wijk door het Duurzaam Wijkcontract Albert, zal het project dat slaat op de 
as van de Alsembergsesteenweg en het Albertplein deel moeten uitmaken 
van een bredere schaal dan deze van de perimeter.

STUCTUUR VAN DE STUDIE

CONTEXT VAN INTERVENTIE

ANALYSESTRUCTUUR
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VOORGESCHIEDENIS

Topografische kaart van Brussel
Franse Commissie van Cultuur van de Brusselse 

agglomeratie

In de loop van de geschiedenis neemt de Albertwijk vorm aan doorheen 
de aanleg van straten die haar begrenst, maar ook dankzij een reeks grote 
operaties, ontwikkeld zowel door politieke beslissingen als door industriële 
privé-investeerders.

Vertrekkende van de Brusselse vijfhoek, gelegen onderaan de Zennevallei, 
vinden we − Deventer kaart van 1550− assen die straalsgewijs vertrek-
ken naar de aanpalende dorpen. Eén van die assen is de Brusselsesteen-
weg (vandaag Waterloosesteenweg) die vertrekt van de Hallepoort, naar 
boven toe loopt langs de oude Monterey vesting – Dupuis kaart van 1777− 
(vandaag Sint-Gillis barrière) en de Alsembergsesteenweg wordt, de as 
die de wijk afbakent. In het begin van de XIXde eeuw, liep deze as langs 
bebouwde akkers en bossen.

Na de afbraak van de vesten in 1818 en de aanleg van boulevards van de 
eerste omwalling, gaat de stad verder met haar uitbreiding naar de meer 
ontwikkelde voorsteden toe. De Alsembergsesteenweg blijft een verkeersas 
bezaaid met enkele ondernemingen vanwege de afremming die de ligging 
van de Monterey vesting en de tolbarrière uitoefenen op de ontwikkeling 
van de stad naar Sint-Gillis toe. Deze breuk tussen de Waterloosesteenweg 
en de Alsembergsesteenweg is vandaag de dag het Barrière rondpunt, 
centrum en belangrijk herkenningspunt in de dichtbevolkte wijk van neder 
Sint-Gillis.

EVOLUTIE VAN DE STRUC-
TURERENDE ASSEN 

HISTORISCHE CONTEXT 

Deventer kaart 1550-1554 Dupuis kaart 1777

Topografische en hypsometrisch kaart van Brussel
 en omgeving Ph. Vander Maelen, 1858
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Oud zicht van het Albertplein 
omstreeks  1918

VOORGESCHIEDENIS Het Algemeen plan voor de uitbreiding en de verfraaiing van de Brusselse 
agglomeratie van 1862, ontwikkeld door Victor Besme voor Leopold II, stel-
de een nieuwe ring rond de stad voor alsook nieuwe wijken in het oosten, 
die de oude bestaande dorpen opslokten. De uitbreiding van Brussel naar 
het Terkamerenbos doorheen de Louizalaan voorzag eveneens de opricht-
ing van de « Louizawijk », die zich ontwikkelt in de vorm van een « pied de 
poule » vertrekkende van Tenbosch tot aan de Alsembergsesteenweg, die 
deze laatste als een barrière tussen de geplande stad en deze overgelaten 
aan de landbouw achterlaat.

Het is in deze grenszone van « niemandsland » dat de gevangenis van 
Sint-Gillis werd opgericht tussen 1874 en 1884, het tracé ontworpen door 
Besme wijzigde, maar met behoud van de driehoek gevormd door de Wa-
terloosesteenweg, de Alsembergsesteenweg en de Ducpétiauxlaan.
Een reeks van straatassen verdeelt de zone in verschillende wijken, dat 
op bepaalde plaatsen industriële ingesloten gebieden achterlaat. De Al-
bertlaan werd in 1892 getraceerd op initiatief van Georges Brugmann om 
het park van Vorst te verbinden met het Terkamerenbos. De aanleg van 
de Berkendaal wijk en van de straten gelegen tussen de Molièrelaan, de 
Albertlaan en de Brugmannlaan vormden het voorwerp van een overeen-
komst ondertekend door de bankier en de gemeente Vorst. Na verloop van 
tijd tekenen de wijken zich af volgens de akkoorden en onderhandelingen 
van de industriëlen en de bankiers die woonden in de villa’s rondom het 
Duden park.

De arbeiderswoningen, gerangschikt volgens het plan van Besme lang-
sheen de oude rijwegen, vinden hun plaats in de Rodenbachstraat en 
de Marconistraat, binnenin het ingesloten gebied ontstaan door de grote 
straatassen. Deze straten zullen de Marolliens van 1880 verwelkomen, die 
werden tegengehouden door de oprichting van het Justitiepaleis.

OPRICHTING VAN EXCENTRISCH 
GELEGEN WIJKEN

HISTORISCHE CONTEXT 

Algemeen plan van de Brusselse aglomeratieraad
Victor Besme, 1866



14 15éOn architecture / 21 solutions / Espace Environnement

ANALYSE

DUURZAAM WIJKCONTRACT ALBERT 

VOORGESCHIEDENIS De oprichting van de gevangenis van Vorst in 1910 bevestigt de verdeling 
tussen de welgestelde residentiële wijken rond de Louizalaan en de wijk 
boven Sint-Gillis en Vorst, dat vooreerst agrarisch en daarna industrieel 
geworden is. De nabijheid van zowel de steenweg, het oud « Sint-Gillis 
Hospitaal » dat vandaag de dag het Molière - Longchamp hospitaal is dat 
afhangt van Vorst, als de gevangenissen van de twee gemeenten versterk-
en de insluiting van de wijk.

De Alsembergsesteenweg blijft een grens die de verschillende stedelijke 
realiteiten verdeelt. De westkant ziet zich verburgerlijken door de gebroed-
ers Bertrand, met de oprichting van de vennootschap « S.A. des villas ». In 
1900-1901 bakenen zij een bundel straten en lanen af die lopen omheen 
de Sint-Augustinuskapel, die Alexandre Bertrand in 1900 op eigen grondge-
bied liet bouwen aan de Sint-Augustinuslaan.

De Sint-Augustinuskerk zal in 1934 het Hoogte Honderdplein bekronen, 
hoofdbestanddeel van een project dat eveneens de oprichting van een 
nieuwe residentiële wijk diende te bevatten. De oostkant van de Alsem-
bergsesteenweg is samengesteld uit allerhande soorten patrimoniale ele-
menten, met de arbeiderswijken van Marconi en Rodenbach en de fabriek 
« la Magnéto Belge », gebouwd in 1920 en vergroot in 1942, die zich 
vandaag bevindt aan de rand van het Marconi park en die als woningen 
werd omgebouwd.

BRUSSELSE AGGLOMERATIE

HISTORISCHE CONTEXT 

Brusselse agglomeratie 
aangedreven door Franse Commissie van Cultuur van de Brusselse agglomeratie

NGI kaart, 1930

Kaart van Brussels en zijn omgeving
aangedreven door Franse Commissie van Cultuur van de Brusselse agglomeratie

NGI kaart, 1880
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Ondanks een continu tracé, voorgesteld door Besme, is de Middenring van 
Brussel niet echt afgesloten in het zuiden, het Duden park treedt op als 
bufferzone tussen twee verschillende aanlegtypes van de randweg.
De Albert-, de Besme- en de Koningin Maria-Hendrikalaan sluiten gedeelteli-
jk de zuidkant af en laat de wijk die ons aanbelangt langs de buitenrand 
van de ring.

De Alsembergsesteenweg (die doorloopt tot aan de Waterloosesteenweg) 
toont duidelijk met haar commercieel karakter de doorgang aan vanaf een 
eerste sterk bewoond gebied, naar een steeds minder dicht weefsel en 
met een vermindering qua commerciële activiteit. Niettemin, de straten 
ingesloten door deze structurerende assen zijnde de lanen en de steenweg, 
blijven nog steeds dicht bevolkt. Dit is het geval bij de Marconi-, de Roden-
bach- en de Vanden Corputstraat. Vandaag blijft de Alsembergsesteenweg 
beschouwd als een grens in de wijk, met deze commerciële gradatie gezien 
in de lengte en met een differentiëring van weefseltypes langs weerskant-
en in de transversale richting.

Een reeks commerciële centra bevindt zich rond de perimeter, meer be-
paald de Barrière en het Voorplein van Sint-Gillis, « Ma Campagne » in 
Elsene, en Vanderkindere in Ukkel. In de perimeter vindt men het Hoogte 
Honderdplein, dat symbolisch gezien een centrum vormt, maar geen veraf-
gelegen cliënteel naar zijn winkels aantrekt.

LOKALISERING BINNEN DE
STEDELIJKE STRUCTUUR

TOESTAND

Zicht van de structurerende verdeelas-
sen van de wijk, in hun oorspronkelijke 

staat



18 19éOn architecture / 21 solutions / Espace Environnement

ANALYSE

DUURZAAM WIJKCONTRACT ALBERT 

Albert toren

Hoogte Honderdplein

Dichterbij bemerken we dat het Albertplein aansluit bij de continuïteit van 
een reeks van stedenbouwkundige herkenningstekens, zowel op commer-
cieel als op symbolisch vlak, die de Waterloosesteenweg en de Alsem-
bergsesteenweg onderstrepen.
Deze centrale rol is vandaag de dag niet volledig ontwikkeld aangezien 
een reeks gebouwen in de omtrek ontbreekt, hetgeen leidt tot een « niet 
afgewerkt » beeld ervan.
Het bestaan van een reeks sterke herkenningspunten in Sint-Gillis – meer 
bepaald het gemeentehuis en enkele binnenterreinen aan het Albertplein 
– en het ontbreken van deze elementen in de nabijheid van Vorst – het ge-
meentehuis van Vorst is zeer ver afgelegen -, maken dat de inwoners van 
de perimeter van het Wijkcontract zich gemakkelijker gehecht voelen aan 
de dagelijkse realiteit van Sint-Gillis dan deze van Vorst. 
De klokkentoren van de kerk aan het Hoogte Honderdplein en de Albert 
toren spelen de rol van visuele herkenningspunten in de wijk, maar onder-
houden niet de sterke functionele samenhang met de perimeter van het 
Duurzaam Wijkcontract.
 

STEDENBOUWKUNDIGE 
HERKENNINGSPUNTEN

TOESTAND
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Hoewel de perimeter van het Wijkcontract zich beperkt tot deze afgebak-
end door de R.V.H.O.R., neemt de studie een ruimere perimeter in rek-
ening. De lokale toegangswegen Dierenriemstraat, Berkendaalstraat en 
Jupiterlaan werden in hun geheel bestudeerd zonder rekening te houden 
met de begrenzing van de perimeter. De structurerende assen van de Al-
bert- en de Besmelaan, vanaf de Verlossingssquare tot aan het kruispunt 
met de Marconi- en de Rodenbachstraat, werden eveneens in de analyse 
opgenomen om een continue leesbaarheid van de ruimte te garanderen.

De niet gerealiseerde projecten, waarvan de verwezenlijking concreet is 
geprogrammeerd, werden in overweging genomen. Daarentegen, de te 
komen grote projecten – meer bepaald de reconversie van de gevange-
nissen van Sint-Gillis en Vorst – werd hier niet opgenomen vanwege de 
onzekerheid van hun verwezenlijking
 

WERKPERIMETER

TOESTAND
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PERIMETER De studie van de wijk baseert zich op de vaststellingen die ter plaatse 
werden gedaan en op de beschikbare statistische gegevens. Jammer ge-
noeg geen enkele van de onderzochte statistische perimeters komen exact 
overeen met deze van de R.V.H.O.R. Men moet dus verschillende sectoren 
in rekening nemen, die grotere zones dekken en die goed onderscheiden 
stedenbouwkundige realiteiten omvatten.

De perimeter « Molière - Longchamp » van de Wijkmonitoring omvat de 
binnenterreinen rechts van de Alsembergsesteenweg, links van de Albert-
laan en strekt zich uit tot aan de grens van Ukkel. Enkel de helft van 
deze perimeter maakt deel uit van onderhavig Wijkcontract. De perimeter 
« Hoogte Honderd » van de Wijkmonitoring omvat de binnenterreinen links 
van de Alsembergsesteenweg, rechts van de Besmelaan en tot aan de 
Maarschalk Joffrelaan.

Enkel de gebouwen gelegen langs de Alsembergsesteenweg en aan de 
Jupiterlaan zouden moeten opgenomen worden in de analyse, het is echter 
duidelijk dat de problematiek van Hoogte Honderd wel degelijk verschillend 
is van deze van de Alsembergsesteenweg.

De statistische sector « A72. Molière » herneemt een deel van de opperv-
lakte van de Wijkmonitoring « Molière – Longchamp » zonder inbegrip van 
de Alsembergsesteenweg, die deel uitmaakt van de sector « A71. Alsem-
bergsesteenweg » en eindigt aan de Molièrelaan. Hier ook maakt enkel 
de helft van deze oppervlakte deel uit van onderhavig Wijkcontract. De 
sector « A70. Hoogte Honderd » herneemt een deel van de oppervlakte 
van de Wijkmonitoring « Hoogte Honderd » zonder inbegrip van de gebou-
wen links van de Hoogte Honderd naar het park van Vorst toe. Enkel de 
gebouwen langs de Alsembergsesteenweg en aan de Jupiterlaan zouden 
moeten opgenomen worden in de analyse, het is echter duidelijk dat de 
problematiek van Hoogte Honderd wel degelijk verschillend is van deze van 
de Alsembergsesteenweg.

Kortom en voorafgaand aan het ensemble van de analyse, de cijfers van 
de statistische gegevens moeten als indicatief van een algemene tendens 
en ruimer dan de wijk beschouwd worden, en niet als zijnde specifieke 
elementen.

STUDIEZONE

TOESTAND
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STAAT Met uitzondering van de 4 geklasseerde gebouwen (met hun vrijwar-
ingszone) of op de bewaarlijst, verschaft de kaart van de bestaande re-
chtstoestand weinig informatie over de perimeter of leert ons eerder dat 
er weinig bijzondere toestanden zijn in de perimeter: geen archeologische 
sites, geklasseerde sites of sites ingeschreven op de bewaarlijst, ook geen 
verkavelingsvergunningen of bijzondere bestemmingsplannen.

Daarentegen, in de onmiddellijke omgeving van de perimeter vindt men 
een zone dat onderworpen is aan een verkavelingsvergunning en in-
geschreven is op de bewaarlijst (Alsembergsesteenweg 215-227) alsook 
de twee geklasseerde sites (park van Vorst en Jupiter park).

BESTAANDE 
RECHTSTOESTAND

TOESTAND

Geklasseerd gebouw 
Rodenbachstraat 37
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STAAT

Het park van Vorst

Het gemengd karakter van de binnenterreinen, die liggen in de perimeter, 
is zeer zwak tot zwak, t.t.z. deze binnenterreinen zijn voornamelijk gebruikt 
als woningen.
Enkel het binnenterrein gelegen tussen de straten Albert – Alsemberg - 
Vanden Corput - Marconi biedt een middelmatig gemengd karakter met 
industrie op het binnenterrein. Men vindt eveneens enkele kleine indus-
trie- en bureauzones op de binnenterreinen Alsemberg - Vanden Corput 
– Marconi - E. Branly en Rodenbach – Berkendaal – Albert - Dierenriem. De 
andere functies hier aanwezig zijn wijkuitrustingen en winkels.
Men stelt vast dat er weinig groene zones of speelruimte zijn in de perim-
eter, maar deze grenst aan twee groene ruimten van groot formaat : het 
park van Vorst en het Jupiter park.

Te noteren valt dat zich in de onmiddellijke omgeving van de perimeter 
twee belangrijke wijkuitrustingen met een gewestelijke schaal bevinden, 
met name het Molière – Longchamps hospitaal en de gevangenissen van 
Sint-Gillis, Vorst en Berkendaal. 

TOESTAND

BESTAANDE FEITELIJKE 
TOESTAND
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OPENBARE RUIMTE

STAAT

Vanden Corputstraat

In zijn geheel is de staat van de straten relatief goed. Enkele ongelijkheden 
duiken nochtans op, van de ene kant kan men de vrij recente renovatie van 
de straten Marconi, Rodenbach en Dierenriem bemerken en de belabberde 
staat van de Vanden Corputstraat en in mindere mate deze van de straten 
Berkendaal en Jupiter.

Hoewel veel voetpaden verschillende materialen tonen – hetgeen een ze-
kere incoherentie aantoont in hun structuren of reparaties – is hun staat 
vrij bevredigend, uitgezonderd deze van de straten Dierenriem en Vanden 
Corput en in mindere mate deze van de Berkendaalstraat.

Overblijfsel van de opbouw van het station van de premetro Albert, is de 
ruimte die we het Albertplavuis zullen noemen, slechts gebouwd op één 
kant (westen) door percelen achterin en privé garage-ingangen; de aan-
plantingen die werden aangebracht sluiten vanzelf deze ruimte af, eerder 
dan deze te versieren; de uitgang van de metro is zo goed als het enig 
belangrijk punt in deze ruimte; de veelsoortige bekleding is oud, slecht on-
derhouden en van uiteenlopende samenstelling; de zeldzame weerkerende 
activiteiten die er gehouden worden (o.a. bloemenmarkt of de zeer recente 
duurzame markt – ingeblazen door de Gemeente) laten niet toe een sterk 
en aangepast beeld te vormen van deze plaats, die verstard blijft in haar 
oorspronkelijke functionaliteit : het doorgaand verkeer.

STAAT VAN DE OPENBARE 
RUIMTE

ALBERTPLAVUIS
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OPENBARE RUIMTE

Voorbeeld van lichtpollutie: reusachtig 
lichtreclamebord gelegen op het Albert 

kruispunt

Voorbeeld van een openbare verlichting 
dat men vindt in het ensemble van de 

perimeter

TEKORTEN

Over het algemeen genomen is de nachtelijke verlichting in de wijk bevre-
digend, zelfs als de intensiteit en de nagenoeg constante hoogten van de 
verlichtingselementen het statuut van de straten niet weergeven. Al de 
aanwezige verlichtingselementen werken met uitzondering van de twee die 
zich bevinden in het Marconi park die vernield werden, hetgeen hier vaak 
het geval blijkt te zijn.

De enkele opgemerkte minpunten zijn steeds te wijten aan een onderbre-
king in de lintbebouwing die slecht of niet gecontroleerd wordt :
- Albertplavuis
- achterin gelegen gebouw aan de Alsembergsesteenweg
- Marconi park
- Lorebru woningen aan de Rodenbachstraat (oneven kant)
- achtergelegen gebouwen aan de Rodenbachstraat (even kant)
De zichtbare lichtpollutie is uitsluitend geconcentreerd loodrecht op het 
plavuis van het Albertplein, zonder al te veel gevolgen voor de wijk.

OPENBARE VERLICHTING

STAAT
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OPENBARE RUIMTE

STAAT

TEKORTEN

het Marconi park

In de perimeter vindt men slechts enkele zeldzame groene ruimten, slecht 
geordend, in erbarmelijke staat of niet aangepast aan de inwoners en/of 
de gebruikers ervan:
• het Marconi park : hoewel een groot aantal ingesloten bomen ingeschreven 
staan op de bewaarlijst, lijkt deze ruimte geheel in de lengte slechts het 
overblijfsel te zijn van onbebouwde percelen; geen enkele sociale controle 
kan er uitgevoerd worden vanwege de muren die deze afbakenen en die 
enkel uitgeven op de privé-tuinen en de dienstregeling van de wijkuitrust-
ing aan de rand van de Alsembergsesteenweg (Vredegerecht); geen enkel 
stedenbouwkundige aanleg draagt bij tot het flaneren of het gebruik van 
de ruimte; wegens zijn ontoegankelijke bloemperken is de plaats voor-
namelijk gebruikt als doorgang en als gigantisch hondentoilet.

• Marconi speelruimte : ingesloten in het binnenterrein en omzoomd door 
zeer hoge scheidingsmuren is deze ruimte om veiligheidsredenen af-
gesloten met een hek; de ruimte is slechts toegankelijk voor de verenigin-
gen (Partenariat Marconi  en wijkcomité Marconi) en dit voor eigen gebruik.
• de driehoek Marconi Rodenbach : de beschouwde groen ruimte is slechts 
zichtbaar vanwege zijn ontoegankelijke bloemperken (cf. toestand van het 
Marconi park). De plaats is dus voornamelijk gebruikt als doorgang en als 
hondentoilet. 
Er dient te worden genoteerd dat geen enkel speelplein aanwezig is in de 
perimeter, maar dat in de onmiddellijke omgeving ervan gezellige kwalite-
itsruimten bestaan, die gemakkelijk te voet bereikbaar zijn maar nochtans 
ondermaats gebruikt worden door de wijk :
• het park van Vorst (Vorst)
• het speelplein aan de Jupiterlaan (Vorst)
• het speelplein aan de Ducpétiauxlaan (Sint-Gillis)

GROENE RUIMTEN
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wijkplan (in het groen) in zone 30
bron : gemeente Vorst

STAAT

Gemeentelijk mobiliteitsplan

De wijk, waartoe de perimeter behoort, is min of meer bepaald door hoof-
dwegen of interwijkenwegen : in het oosten en in het noorden de Albert-
laan, in het westen de Alsembergsesteenweg en in het zuiden de Molière-
laan, hoewel deze niet in de perimeter van het Duurzaam Wijkcontract 
Albert opgenomen is.
De andere wegen die helemaal of gedeeltelijk inbegrepen zijn in de perim-
eter zijn allemaal van het lokaal type : de Jupiterstraat, de Marconistraat, 
de Petekind gang, de Rodenbachstraat, de Vanden Corputstraat, de Berk-
endaalstraat, de E. Branlystraat en de Dierenriemstraat.

Te noteren valt dat het gemeentelijk mobiliteitsplan de volledige doorgang 
van de wijk in zone 30 voorziet (met uitzondering van de grote verkeer-
saders). Voor het moment zijn enkel twee wegdelen betrokken en klaar-
blijkelijk weinig gerespecteerd : Rodenbach (tussen Albert en Berkendaal) 
en Jupiter.

MOBILITEIT

HIERARCHIE VAN DE WEGEN



36 37éOn architecture / 21 solutions / Espace Environnement

ANALYSE

DUURZAAM WIJKCONTRACT ALBERT 

VOETGANGERS

FIETSEN De GFR (Gewestelijke Fietsroute), waarvoor de stedenbouwkundige ver-
gunning aan de gang is, loopt langs de wijk en doorkruist deze van oost 
naar west. Deze zal vervolledigd worden met een Gem.F.R. (Gemeentelijke 
fietsroute), op het zuidelijk deel van de wijk. Enkel de Alsembergsesteen-
weg is uitgerust met een wegmarkering volgens de verkeersrichting.
Al de wegen met verboden toegang zijn uitgerust met de verkeerstekens 
nodig bij B.E.V. (Beperkte eenrichtingsverkeer) met of zonder specifieke 
wegmarkeringen.

Een zeker aantal gewelfbogen voor fietsparkings bevinden zich in de pe-
rimeter, voornamelijk rondom de wijk. Deze parkings zijn op strategische 
plaatsen ingeplant (dichtbij de ingangen van de premetro, van winkels of 
medische centra), maar steeds in kleine aantallen.

Geen enkel beveiligde gewelfboog of fietsparking is ingeplant in het hart 
van de wijk.
Het is grappig een privé-initiatief op te merken, hetgeen de mentaliteitswi-
jziging aantoont: de « Bar du Matin » stelt 8 parkeerplaatsen voor fietsen 
ter beschikking.

De staat van de voetpaden (met uitzondering van deze hoger vermeld) en 
hun breedte laten een kwalitatief wandelverkeer toe, zelfs rekening hou-
dend met het Iris 2-plan dat de minimale breedte brengt op 200 cm, op 
enkele uitzonderingen na.

Het aantal wandeldoorgangen is voldoende ten opzichte van de wegen 
waaruit ze voortvloeien, behalve ter hoogte van de grote oppervlakte die 
uitgeeft op het Albertplavuis.
Alle kruispunten zijn uitgerust met een licht verhoogd wegdek, hetgeen 
gegrond is voor de Alsembergsesteenweg waarop een buslijn circuleert, 
maar die veel minder gegrond is in het bewoond deel van de wijk waar de 
verkeerssnelheid slechts weinig verminderd is.

Ondanks de huidige aanlegwerken, de oversteek van de Alsembergses-
teenweg voor voetgangers blijft een  gevoelig punt, net zoals voor de over-
steek van de Albertlaan zowel ter hoogte van het Albertplein als van de 
Berkendaalstraat.
Vanuit het standpunt van de voetgangers blijft de wijk ingesloten tussen 
deze grote verkeersaders.

   

MOBILITEIT

ZACHTE MOBILITEIT
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VILLO

MIVB De wijk bevindt zich in toegankelijkheidszone zone B inzake openbaar 
vervoer (goede toegankelijkheidszone) met twee bijzondere focuspunten 
: het Albertplein en het Molière - Longchamp hospitaal (I.Z.Z. Molière - 
Longchamp site).

Inderdaad, de wijk heeft vaste verbindingen met de twee geregelde buslij-
nen (n° 48 en 54), 3 tramlijnen (n° 3, 4 en 51) met een toenaderingspunt 
aan het station van de premetro Albert en een noctis-buslijn (n°11). Deze 
verschillende mogelijkheden qua openbaar vervoer verbinden de wijk even 
goed met het centrum van Brussel als met de gemeenten Vorst, Elsene en 
Ukkel.

Fietsdelen komt in de perimeter inzake zones van programmaprioriteiten 
niet voor, het is nog maar recent (juni 2012) dat de stations in de wijk 
werden geïnstalleerd : aan Hoogte Honderd en op de hoek van de Molière- 
en de Albertlaan (buiten perimeter) en langs het Albertplavuis (in de pe-
rimeter).

Twee cambio stations werden in de wijk ingeplant : het eerste aan de Ju-
piterlaan (dicht bij het Albertplavuis) en het tweede aan de Jupiterlaan (op 
de hoek van de Alexandre Bertrandlaan) buiten de perimeter. De grootte 
van deze stations – 2 eenheden elk – tonen het schuchter gebruik van dit 
alternatief vervoersmiddel in de wijk aan. Inderdaad, in andere wijken met 
dezelfde densiteit vindt men regelmatig stations van 6 eenheden. 

Toegankelijkheidszone
rood: A
geel :B
wit: C

bron: algemene stedenbouwkundige verordening,
Staatsblad van 19/12/2006

MOBILITEIT

OPENBAAR VERVOER

CAMBIO
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VERKEER

STAAT De wijk ondergaat een sterke druk van voertuigen veroorzaakt door haar 
nabijheid met het stadscentrum (rand van de tweede ring) en met de be-
langrijke gewestwegen (Albertlaan) en interwijkenwegen (Alsembergses-
teenweg).
Deze druk wordt tastbaar onder twee vormen : het transitverkeer en de 
parkings.
 

Het transitverkeer is hoofdzakelijk gelokaliseerd in de Rodenbachstraat 
waarvan de breedte van het wegdek niet overeenstemt met haar status 
van residentiële gemeenteweg en in mindere mate de Marconistraat (wel-
licht te wijten aan de nauwheid van het wegdek). Het feit dat deze twee 
straten zich in B.E.V. (Beperkte eenrichtingsverkeer) bevinden, verergert 
des te meer dit transitverkeer.

Men kan zien dat het geheel van de straten langs beide kanten afgezet 
zijn met parkeerzones. Het is relevant te noteren dat het gebruikspercent-
age van de wegen ’s nachts 20% hoger ligt dan het gemiddelde van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 15% hoger dan het gemiddelde van 
de gemeente Vorst (89,39 % volgens de Wijkmonitoring) en dat het ge-
bruikspercentage overdag slechts 10% hoger ligt ten opzichte van de twee 
vorige gemiddelden (75,74 % volgens de Wijkmonitoring). Aan dit reeds 
aanzienlijk weggebruik voegen zich ook de voertuigen die plaatsen opslor-
pen, met name de talrijke autoboxen in de binnenterreinen en de openbare 
parkings op de Alsembergsesteenweg. De druk te wijten aan parkings is 
van dien aard dat de Match haar bovengrondse privé-parking te huur heeft 
gesteld (met verspringende uurregeling) door toedoen van een parkeer-
maatschappij en dat structurele werkzaamheden ter studie zijn om toe te 
laten aan dit eerste aanbod deze van haar ondergrondse parking toe te 
voegen.

Twee terugkerende oorzaken van verkeersopstoppingen en/of gevaarlijke 
manœuvres werden geïdentificeerd in de perimeter :
• de Jupiterlaan vanaf de Alsembergsesteenweg is moeilijk toegankelijk 
geworden voor voertuigen vanwege de verkeerd geplaatste parking lang-
sheen het Albertplavuis, hoewel deze wettelijk verboden is; dit brengt veel-
vuldige en lange manoeuvres met zich mee, die de Alsembergsesteenweg 
blokkeren en in geval van vrachtvoertuigen (bestelwagens en vrachtwagens 
camions) het gebruik van het Albertplavuis als verkeerszone of het gebruik 
in tegengestelde richting van de Timmermansstraat en de Jupiterlaan,
• in het laatste weggedeelte van de Marconistraat vóór de Albertlaan merkt 
men verschillende economische activiteiten op die veelvuldig laden en los-
sen vereisen; gezien de nauwheid van het wegdek veroorzaakt dit vracht-
vervoer vrij veel opstoppingen.

MOBILITEIT

MOBILITEIT: VOERTUIGEN

PARKING

DOORLOPEN!
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STAAT

GEBREKEN

De wijk is voornamelijk residentieel.

Onder de ingeplante uitrustingen in de perimeter dient men te noteren dat 
er een belangrijke aanwezigheid is van onderwijsvoorzieningen: er zijn niet 
minder dan 7 scholen. Er zijn ook enkele zorgcentra en enkele wijkuitrust-
ingen (zie kaart 14).

De handel concentreert zich voornamelijk op de assen met een gewestel-
ijk karakter of met een karakter van interwijk: Alsembergsesteenweg en 
Albertlaan.

Wat betreft een paar andere economische activiteiten (bureaus, onderne-
mingen, opslagplaatsen, ateliers), liggen deze verspreid over het geheel 
van de perimeter.

Men noteert dat er geen culturele uitrustingen zijn in de perimeter van het 
Wijkcontract.

BEBOUWDE RUIMTE

BEZETTING VAN DE GROND

Alsembergsesteenweg 171: dit gebouw 
sluit 22n van de kanten van het Al-

bertplavuis af en bezit zowel een grote 
oppervlakte (gelijkvloers) als een school 

(op de verdieping).
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BEBOUWDE RUIMTE

VOORZIENINGEN

ONDERWIJS Men kan de schoolinfrastructuren verdelen in drie categorieën, de twee 
eerste trekken vooral de inheemse bevolking aan en de derde een bevolk-
ing komende uit heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zelfs verder.
• Kleine kinderen:
• gemeentelijk kinderdagverblijf (Vanden Corputstraat)
• gemeentelijk kinderdagverblijf (Besmelaan)
• kinderdagverblijf « Kind & Gezin » (Besmelaan)
• Basisschool:
• Basisschool n°03 (Timmermanslaan)
• « l’école en couleurs » (Rodenbachstraat)
• Hogere school
• INRACI (Jupiterlaan)
• H.E.L.B. Ilya Prigogine (Jupiterlaan)
Het is interessant te noteren dat :
• « l’école en couleurs », alhoewel deze ingeplant is ten midden van de 
residentiele wijk, ver buiten de gemeentelijke grenzen bekend is.
• de H.E.L.B. school heeft projecten hetzij qua uitbreiding van haar campus 
Duden hetzij de verhuis van het geheel van haar activiteiten.
     
De medische uitrustingen zijn de volgende :
• Medisch Huis (Marconistraat)
• Medisch centrum (Alsembergsesteenweg)
• Hospitaal Molière (HIS site Molière Longchamp).
Ondanks hun omvang en hun verschillende doelgroepen hebben deze drie 
instellingen een uitstraling die ver buiten de grenzen van de perimeter van 
het Wijkcontract reikt. Inderdaad, het Medisch Huis Marconi is de enige in 
zijn soort (« betaling per handeling ») over het geheel van de gemeente 
Vorst, ze trekt zeer specifieke patiënten aan. Vanwege de veelvuldigheid 
van de voorgestelde praktijken trekken het Medisch Centrum aan de Al-
sembergsesteenweg en het Molière Hospitaal (nadrukkelijk uitgesloten uit 
de R.V.O.H.R., maar aan de grens van de perimeter) eveneens bepaalde 
patiënten aan ver van over de grenzen van het Wijkcontract.

Drie sociale uitrustingen of van openbaar nut zijn buitengewoon door hun 
omvang of hun aard :
• de « R.C.G.P. » (Recreatieve Centra voor Gepensioneerde Personen, Mar-
conistraat)
• Het Partenariat Marconi (wijkhuis, Vanden Corputstraat)
• Het vredegerecht (Marconi park)

MEDISCH

COMMUNAUTAIR
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GEKLASSEERDE MONUMENTEN

De perimeter omvat een belangrijk aantal gebouwen met een aanzienlijke 
patrimoniale waarde. Elf openbare gebouwen komen voor in inventarissen 
en een studie heeft toegelaten een tiental gebouwen of opmerkelijke ge-
helen te inventariseren.

• School n°4 (momenteel « école en couleurs »), Rodenbachstraat n°37-39 
gebouwd in 1905 door Henri Jacobs
• Gebouw met sociale woningen, Marconistraat 32 gebouwd in 1901 door 
Léon Govaerts 
• Huis in Art Nouveau, Besmelaan 103 gebouwd in 1903 door Alphonse 
Boelens

• Oude Watertoren, Marconistraat 167 gebouwd in 1904
• Oude Ondernemingen « La Magnéto Belge », Marconistraat 123-127 ge-
bouwd in 1941 door L. Guiannotte

• Herenhuis, Besmelaan 109 gebouwd in 1932 door Albert Callewaert

• Oude marmerslijperij, Rodenbachstraat 48-50
• Oude schrijnwerkerijfabriek, Rodenbachstraat 80
• Oude fabriek van aardappelzakken, Marconistraat 100
• Oude drukkerij, Marconistraat 175
• Oud atelier voor mechaniek, Alsembergsesteenweg 196

De buitengewone gebouwen, opgemerkt tijdens de studie, zijn de sociale 
woningen gelegen aan de Rodenbachstraat 14 tot 22 en 29 tot 33, de 
Marconistraat 34 en 40 en de Berkendaalstraat 11 tot 13, enkele alleen-
staande huizen (Alsembergsesteenweg 48 en 339, Vanden Corputstraat 
5, Rodenbachstraat 2, Sint-Augustinusstraat 57-59) en enkele ensembles 
(Marconistraat 105 tot 119 en Rodenbachstraat 68 tot 72).

Men vindt eveneens geklasseerde of beschermde monumenten of sites aan 
de rand van de perimeter : Sint-Augustinuskerk aan het Hoogte Honderd-
plein, park van Vorst, huizen aan de Kemmelberglaan, Sint-Augustinusplein 
en een geheel van appartementsgebouwen aan de Jupiterlaan.

BEBOUWDE RUIMTE

ERFGOED

BEWAARLIJST

INVENTARIS AAM

INDUSTRIËLE INVENTARIS AAM
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GEMEENTE VORST

De openbare ruimten in de perimeter zijn van drie types: uitrustingen, wo-
ningen en onbebouwde terreinen.

Hierbij de lijst per eigenaar:

• Besmelaan 115            KINDERDAGVERBLIJF
• Besmelaan 129 tot 131          ONBEBOUWDE TERREINEN (Albertplavuis)
• Jupiterlaan 208           GARAGE
• Alsembergsesteenweg 251     SCHOOL (grotendeels buiten de perimeter)
• Alsembergsesteenweg 296     VREDEGERECHT
• Alsembergsesteenweg 298     PARK
• Marconistraat 41           DAGCENTRUM VOOR DE 3de LEEFTIJD
• Marconistraat 41           AGORA SPACE
• Vanden Corputstraat 44         KINDERDAGVERBLIJF

• Dierenriemstraat 47 tot 57 SOCIALE WONINGEN

• Marconistraat 30 tot 40 SOCIALE WONINGEN
• Rodenbachstraat 8 tot 22 SOCIALE WONINGEN
• Rodenbachstraat 27 tot 35 SOCIALE WONINGEN
• Berkendaalstraat 11 tot 15 SOCIALE WONINGEN

• Marconistraat 101 tot 105 WONINGEN VOOR BEJAARDEN

• Besmelaan 113             KINDERDAGVERBLIJF

Men noteert eveneens de aanwezigheid van eigendommen van de Federale 
Staat in de onmiddellijke omgeving van de perimeter, met name de gevan-
genissen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendaal.

BEBOUWDE RUIMTE

EIGENDOMMEN VAN DE 
OVERHEID

VORSTSE HAARD

GEBRUWO

WONINGFONDS

VGC

Marconistraat 41: de RCGP eigendom 
van de gemeente Vorst.
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STAAT

Alsembergsesteenweg 284

Jupiterlaan 208

De bepaling van de staat van de gebouwen is gebaseerd op de analyse 
van drie criteria: de staat van de gevel, de staat van het raamwerk en de 
staat van de daklijst. De analyse berust op de zichtbare elementen vanaf 
de openbare ruimte en velt dus geen oordeel over de kwaliteit van binnen.
De studie heeft toegelaten te bepalen dat de staat van de gebouwen eerd-
er goed is voor de totaliteit van de perimeter. Men merkt niettemin enkele 
gebouwen of groepen gebouwen in slechte staat op :
• Jupiterlaan 208
• Alsembergsesteenweg 178 en 180
• Alsembergsesteenweg 282 tot 288
• Alsembergsesteenweg 323
• Albertlaan 85 tot 89

Het is verbazend vast te stellen dat één van de straten van de wijk met 
het meest beschadigd wegdek (Vanden Corput, zie kaart 06) een staat van 
gebouwen voorstelt die één van de beste is van de wijk.
 

BEBOUWDE RUIMTE

STAAT VAN DE GEBOUWEN
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STAAT

huizenblok Marconi - Vanden Corput – 
Rodenbach - Dierenriem 

Voorbeeld van zeer dicht 
bebouwd binnenterrein:

huizenblok Alsemberg - Vanden Corput – 
Marconi - Albert

In schril contrast met de staat van de gebouwen bevinden de binnenter-
reinen zich in zeer slechte staat, die meestal dicht bebouwd zijn met voor-
namelijk parkings en hun toegang.
Deze staat heeft een belangrijke impact op de doordringbaarheid van deze 
huizenblokken. Gebouwd of overdekt met harde bekleding (asfalt, beton, 
enz), zijn ze bijna helemaal waterondoorlatend en maken onrechtstreeks 
deel uit van de overstromingsproblemen in het lager gelegen deel van 
Vorst. Deze situatie bereikt haar hoogtepunt in de huizenblokken tussen de 
Rodenbach- en de Marconistraat.
Te noteren valt dat deze problematiek door de gemeente werd aangekaart 
in haar project « Stroombekkens solidariteit » die bestaat uit het sensibilis-
eren van de bewoners van het hoger gedeelte van Vorst voor de problemen 
van overstroming beleefd door de bewoners van het lager gedeelte van de 
gemeente en deze aansporen acties te ondernemen die de doordringbaar-
heid van hun goed zou verbeteren of het verleggen van afvoersystemen.

BEBOUWDE RUIMTE

BINNENTERREINEN
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TEKORTEN

STAAT De thermografiekaart is een infrarood luchtfoto van de gebouwen die 
toelaat het thermisch verlies van de daken te visualiseren alsook wat hun 
isolatieniveau betreft.

Men constateert dat een groot deel van de daken van de perimeter niet 
of weinig geïsoleerd is. Wetende dat dit ongeveer 30% van het totale 
warmteverlies van de gebouwen betekent, kan men beschouwen dat het 
vastgoedpark van de perimeter een belangrijke bron van verspilling en 
pollutie met zich meebrengt.

BEBOUWDE RUIMTE

LUCHTTHERMOGRAFIE

Alsembergsesteenweg 286: niet 
geïsoleerd en sterk geventileerd dak!
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De analyse van het type en van het aantal vergunningsaanvragen laat toe 
zich een idee te vormen van de vastgoed dynamiek van de wijk. Men telt :
• een aanvraag voor de oprichting van nieuwe gebouwen. Het betreft een 
geheel van woningen en bureaus, geleid door privé promotoren op de hoek 
van de Marconistraat en de Petekindgang,
• tien aanvragen aangaande renovatieprojecten,
• drie aanvragen voor een andere bestemming. Ze betreffen allemaal de 
verbouwing van een handelsgelijkvloers in woningen.

Men constateert dus dat er weinig nieuwe opbouwwerken in de perimeter 
voorzien zijn (niettemin is er een werf aan de gang voor een klein apparte-
mentsgebouw gelegen aan de Marconistraat) terwijl de renovatieprojecten 
veel talrijker zijn. Globaal gezien is deze toestand het evenbeeld van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uiteindelijk is de verbouwing van de geli-
jkvloerse verdieping in woningen symptomatisch voor de verdwijning van 
de kleinhandel in de buurt.

Het geheel van de vergunningsaanvragen bereikt minder dan 0,5 % van 
het kadaster van de wijk.

STAAT

BEBOUWDE RUIMTE

VERGUNNINGSAANVRAGEN
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STAAT

TEKORTEN

Project van heraanleg van de Albertlaan

Op de schaal van de overheid bestaan er meerdere projecten van stadsver-
nieuwing, met verschillende vorderingsstadia : overweging, aan de gang, 
uitgevoerd.

Het belangrijkste reeds uitgevoerd project is de renovatie van de sociale 
woningen van LOREBRU, gelegen aan de Marconi- en de Rodenbachstraat. 
De oude gebouwen werden helemaal opnieuw ingericht in 99 woningen, 
voornamelijk appartementen met 2 kamers maar ook 5 eengezinswonin-
gen.
Deze renovatie betekent de terugkeer van ± 450 bewoners in de wijk.
Het is voorzien dat het geheel van de woningen zou bewoond zijn ten laat-
ste vóór eind oktober 2012.

Twee andere renovatieprojecten zijn gepland voor de komende jaren: de 
heraanleg van de Albertlaan (de werken zouden moeten van start gaan 
begin 2015) vanaf het kruispunt met de Marconi- en de Rodenbachstraat 
en de heraanleg van de Verlossingssquare (momenteel in het stadium van 
de vergunningsaanvraag). Het project voor de installatie van liften aan de 
ingang van het ondergronds premetro station bevindt zich in een minder 
verder gevorderd stadium : de plannen bestaan, maar er is nog geen ver-
gunningsaanvraag ingediend.

Men noteert het ontbreken van een renovatieprojecten tussen de Verloss-
ingssquare en het kruispunt Marconi - Rodenbach op de as Besme - Albert 
terwijl het gaat om een belangrijk knooppunt voor de wijk, zelfs volgens de 
schaal van interwijken.

BEBOUWDE RUIMTE

STADSVERNIEUWING
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STAAT Men constateert enerzijds dat het ensemble van de perimeter sterk ver-
stedelijkt is. De vastgoed mogelijkheden zijn zeer beperkt en de enkele 
gelegenheden die er overblijven maken deel uit van projecten of vergun-
ningsaanvragen :

• Marconistraat n° 153 (naast het park),
• de zuidelijke afsluiting van de Petekindgang. De overblijvende mogelijk-
heden zijn allemaal gebonden aan onbebouwde stukken grond die voort-
vloeien uit de constructie van het premetro station onder het plein en het 
Albertplavuis.

Anderzijds, een groot aantal gelijkvloerse verdiepingen (18 op het moment 
van de opmeting) zijn onbewoond, teken van verarming van de perimeter 
op het gebied van buurtwinkels. De gebouwen met leegstaande verdiepin-
gen (6) of helemaal leeg (8) zijn zeldzamer.

Buiten de woningen van LOREBRU aan de Marconi- en de Rodenbachstraat 
(99 woningen te huur gesteld) is de verkoop- of verhuuractiviteit relatief 
zwak, met 6 goederen die te koop staan en evenveel te huur.

BEBOUWDE RUIMTE

GRONDDYNAMIEK

Werf aan de Marconistraat 153
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STAAT De commerciële activiteit ontwikkelt zich voornamelijk aan de Alsem-
bergsesteenweg, commerciële as die het lager gelegen gedeelte van 
Sint-Gillis verbindt met het lager gelegen gedeelte van Ukkel langs het 
hoger gedeelte van Vorst. De handelszaken rijzen op, zonder rekening te 
houden met de commerciële zoom voorzien bij het G.B.P. Men noteert niet-
temin een onderbreking in de continuïteit van de inplantingen op het vlak 
van grootwarenhuizen (Match) aangrenzend aan het Albertplavuis. Buiten 
deze as vindt men handelszaken aan de Albertlaan, op het kruispunt met 
de Alsembergsesteenweg en aan de Marconistraat. Buiten deze zones zijn 
er alles geteld 3 handelszaken in het hart van de wijk.

Er is niet één bepaald handelstype in het bijzonder. Maar men constateert 
dat er zeer weinig Horeca is en weinig zaken voor vrijetijdsbesteding, ont-
spanning en cultuur aanwezig zijn. Er bevinden zich ook weinig voeding-
swinkels buiten de nightshops. Deze toestand is misschien het gevolg van 
de aanwezigheid van twee grootwarenhuizen aan de Alsembergsesteen-
weg, slechts een paar honderd meter van elkaar verwijderd.

Een laatste opmerkelijk punt is het groot aantal leegstaande handelszaken 
(17) en deze omgevormd in woningen (32!), nieuwe aanwijzing van de 
belangrijke vermindering van handelszaken in de wijk, zelfs aan de Alsem-
bergsesteenweg (respectievelijk 14 en 10).

Handelszaak gebruikt als woning,
Alsembergsesteenweg 292

ECONOMIE

LOKALISATIE VAN DE 
HANDELSZAKEN
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STAAT

Voorbeeld van appartementsgebouwen 
omgevormd in bureaus : Alsembergses-

teenweg 196-202.

Er zijn weinig ondernemingen ingeplant in de wijk (zie ook kaart 13).

Hierbij vindt men voornamelijk activiteiten inzake dienstverlening en liber-
ale beroepen (dokters, boekhouders, enz). Het zijn geen echte kantoorge-
bouwen in de zin van het woord, maar eerder oudere woningen of ateliers 
omgevormd in bureaus (La Magnéto aan de Marconistraat, L.B.S. aan de 
Alsembergsesteenweg) of bureaus heringericht in privé woningen.

Winkels voor allerhande benodigdheden en de ateliers zijn nog minder tal-
rijk, men vindt er een tiental in heel de perimeter (Laboratorium voor me-
dische analyses, benodigdheden voor de horeca, evenementen, garages).
In tegenstelling tot de handelszaken liggen al deze ondernemingen versp-
reid over de perimeter, zonder een vaste zone te creëren wat hun versmelt-
ing met het stadsweefsel verzekert.

ECONOMIE

ECONOMISCHE 
ACTIVITEITEN
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van de dertigers in de meerderheid is in de wijk. De leeftijdspiramides van 
Vorst en van het Gewest zijn vrij identiek.

De grootte van de huishoudens in de sector Molière – Longchamp (1,90) is 
zo goed als gelijk aan deze van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2,09) 
en lager dan het gemiddelde van Vorst (2,12).

Het deel van de koppels met kinderen, van de koppels zonder kinderen en 
van de eenoudergezinnen bedraagt +/- 2% meer in Vorst dan in het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest. De sector Molière – Longchamp daarentegen 
bevat minder koppels met of zonder kinderen dan het gemeentelijk en het 
gewestelijk gemiddelde, het deel van de eenoudergezinnen ligt er hoger.

Het deel van de alleenstaanden van elke leeftijdscategorie is lager in Vorst 
in vergelijking met deze van het Gewest. Aan de andere kant is het deel 
van de alleenstaanden tot 65 jaar in de sector Molière – Longchamp hoger 
dan het Brussels gemiddelde.

Het is aanbevolen te onderstrepen dat de statistische sector en de ge-
bruikte perimeter van de Wijkmonitoring deze is van Molière – Longchamp 
is. Twee mogelijkheden bestaan dus. De eerste is dat het klein deel van de 
perimeter van het Wijkcontract gelegen in de sector van Hoogte Honderd 
niet in rekening werd gebracht. De tweede is dat het territorium bedekt 
door de sector Molière – Longchamp uitgestrekter (en gemakkelijker) is  
dan de perimeter van het Wijkcontract (waarvan de oppervlakte ongeveer 
overeenstemt met een derde van de totale sector).

In mei 2011 telde de Dienst Bevolking 3.216 inwoners in de perimeter, 
hetzij meer dan 6% van de bevolking van Vorst die 50.258 inwoners telt.

De bevolkingsdichtheid is relatief hoog, het aantal inwoners per hectare 
van de sector Molière – Longchamp ligt tussen 91 en 220 hetgeen overeen-
stemt met het gemeentelijk gemiddelde. De bevolkingsdichtheid van deze 
sector bedraagt 165,67 woningen per hectare.

Op het vlak van de demografische evolutie is het aantal inwoners tussen 
1980 en 1995 merkbaar verminderd in Vorst, om vervolgens opnieuw te 
stijgen.
De vermeerdering van de bevolking in Vorst is momenteel zeer tastbaar, 
net zoals in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in zijn geheel.
Het percentage van de mobiliteit van de sector Molière – Longchamp be-
draagt 86,90% tegen 64,19% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het-
geen de tendens van de inwonersrotatie aantoont. Het deel van de bevolk-
ing ouder dan 5 jaar dat verhuisde tussen 1996 en 2001 ligt tussen 48,5% 
en 56,5%, hetgeen vrij hoog is vergeleken met het gewestelijk gemiddelde.

SOCIO-ECONOMISCHE TOESTAND

BEVOLKING

Code Territoire
Part des 3-5

ans (%)

Part des 6-17

ans (%)

Part des 18-29

ans (%)

Part des 30-44

ans (%)

Part des 45-64

ans (%)

Part des 65 ans et

plus (%)

 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Moyenne des territoires 3.36 11.18 15.85 26.01 23.3 16.35

Moyenne RBC 4.03 13.34 17.78 24.08 21.98 14.19

45
MOLIERE -

LONGCHAMP
3.72 12.21 17.65 27.67 21.89 12.88

46 ALTITUDE 100 2.94 10.01 13.81 24.12 24.91 20.31
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Moyenne des territoires 4.06 13.31 16.59 24.85 22.04 14.29

Moyenne RBC 4.03 13.34 17.78 24.08 21.98 14.19

21007 Forest 4.06 13.31 16.59 24.85 22.04 14.29
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(%)

Part des couples sans enfants

(%)

Part des ménages monoparentaux

(%)

 2006 2006 2006

Moyenne des territoires 16.78 18.33 11.2

Moyenne RBC 20.91 16.55 10.76

45
MOLIERE -

LONGCHAMP
17.06 15.85 12.19

46 ALTITUDE 100 16.46 21.13 10.09
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Code Territoire
Part des couples avec enfants

(%)

Part des couples sans enfants

(%)

Part des ménages monoparentaux

(%)

 2006 2006 2006

Moyenne des territoires 22.11 17.64 12

Moyenne RBC 20.91 null 10.76

21007 Forest 22.11 17.64 12.00
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verdeling van de bevolking van Vorst 
In 2006

proportie van eenoudergezinnen per 
statistische sector in Vorst in 2007

proportie van alleenstaanden per statis-
tische sector in Vorst in 2007
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Het aantal alleenstaanden in vergelijking met het totaal aantal huishoudens 
ligt tussen 50 en 63% in de wijk, t.t.z. dit aantal behoort tot de hoogste 
van de gemeente.

Het multicultureel aspect van de wijk kan benaderd worden via de na-
tionaliteiten aanwezig in de wijk. Laat ons desalniettemin onderstrepen 
dat de meerderheid van de bevolking, hetzij ongeveer 72%, van Belgische 
nationaliteit is.

Het deel van de andere nationaliteiten bedraagt 3,86% in het Gewest, 
3,31% in Vorst en 4,60% in de sector Molière – Longchamp. Het deel van 
de personen met vreemde nationaliteit van de sector ligt eveneens iets 
hoger dan het gewestelijk en het gemeentelijk deel.

De armoede en de socio-economische diversiteit kunnen gepeild worden 
aan de hand van gegevens gebonden aan de werkloosheid, de tewerkstel-
ling, op het scholingsniveau en op de inkomsten. Het percentage van de 
werkloosheid van de wijk ligt tussen 15 en 20%, hetgeen valt binnen het 
Brussels gemiddelde. Het percentage van de werkloosheid van Vorst ligt, 
wat deze betreft, lichtjes hoger dan het gewestelijk gemiddelde.

Het deel van de jonge werklozen (18-24 jaar) is in vergelijking met het 
totaal aantal werklozen van de bevolking een beetje lager in de gemeente 
dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in tegenstelling tot het deel van 
de langdurige werklozen (langer dan één jaar) hetgeen een beetje hoger 
ligt in de gemeente in vergelijking met het Gewest. De sector Molière – 
Longchamp, wat deze betreft, toont veel lagere scores aan dan haar ge-
meente of het Gewest op het niveau van het deel van de jonge werklozen. 
Het deel van de werklozen van lange duur van de sector ligt een beetje 
lager dan in het Gewest.

De actieve bevolking ligt 4 à 5 punten hoger in Vorst (en nog meer in de 
sector Molière – Longchamp) dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
In Vorst bedraagt het activiteitenpercentage 64,6% hoger dan deze van 
het Gewest, dat 59% telt. Het vrouwelijk activiteitenpercentage ligt eve-
neens hoger dan het gewestelijk gemiddelde.

Wat het scholingsniveau betreft, Vorst kent een verhouding van leerlingen 
die in het middelbaar onderwijs beginnen met 2 jaar achterstal dat veel 
hoger ligt dan in het Gewest. Volgens de telling de 2001, volgden slechts 
23,1 à 30,1% van de 18-24 jarigen een cursus van hoger onderwijs.
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 2011 2011
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Code Territoire
Part des jeunes chômeurs dans les

chômeurs (%)

Part des chômeurs de longue durée dans les

chômeurs (%)

 2011 2011

Moyenne des territoires 13.88 62.45

Moyenne RBC 13.96 61.99

21007 Forest 13.88 62.45
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Code Territoire
Taux d'activité
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 2008 2008 2008

Moyenne des territoires 73.93 75.98 61.07
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Code Territoire
Taux d'activité

(%)

Part des salariés dans la population active

occupée (%)

Part de la population active

occupée (%)

 2008 2008 2008

Moyenne des territoires 71.44 80.22 55.6

Moyenne RBC 66.53 81.78 51.68

21007 Forest 71.44 80.22 55.60
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De gemeente Vorst lijkt iets welstellender te zijn dan het geheel van het 
Gewest, de gemiddelde inkomens per inwoner en de vermogensindex is er 
veel hoger. De gemiddelde inkomens per inwoner liggen nog hoger in de 
sector Molière – Longchamp dan in de gemeente.

Het gemiddeld aangegeven inkomen in de wijk ligt tussen 17.000 en 19.999 
EUR (voor de inkomens van 2008).

15,9% van de jongeren van Vorst tussen 18 en 25 jaar leven van uitkerin-
gen, terwijl dat dit percentage 17,1% bedraagt voor het Gewest. Voor de 
actieve bevolking (18-64 jaar), gaat het om 19,6% in Vorst tegen 18,4% in 
het Gewest. Tenslotte, voor de 65+, bedraagt dit 12% in Vorst en 17,6% 
in het Gewest.

Op het vlak van gezondheid noteren we dat de verhouding van personen 
die zich niet in goede gezondheid voelen behoren tot de hoogste van het 
Gewest. De waargenomen gezondheid is minder goed dan deze van het 
Gewest en ligt tussen 1,06 e 1,20.

Samengevat, in een vrij dichtbevolkte wijk gaat een multigenerationele 
bevolking met elkaar om, voornamelijk samengesteld uit dertigers en ou-
dere mensen. De eenoudergezinnen en alleenstaanden zijn oververtegen-
woordigd.

De veelvoudige cultuur is aanwezig in de wijk. Het activiteitenpercentage 
en het gemiddeld inkomen zijn hoog, terwijl het scholingsniveau relatief 
onbeduidend is en de aanwezigheid van sociale uitkeringsgerechtigden in 
de wijk is een realiteit. De wijk lijkt dus socio-economisch breekbaar. De so-
ciale splitsing in de wijk neemt toe, gedeeltelijk te wijten aan het fenomeen 
van gentrificatie.

De kaarten met de verdeling per statistische sector tonen eveneens een 
andere realiteit aan : de ruimtelijke verdeling tussen de westkant en de 
oostkant van de Alsembergsesteenweg. Meer bepaald op het vlak van de 
inkomens haalt de sector van Hoogte Honderd gemiddeld een hoger cijfer. 
Dit creëert een ruimtelijke verdeling van een statistisch gegeven, dat eve-
neens ter plaatse merkbaar is aan de hand van de analyse van de staat 
der gebouwen, de staat van de openbare ruimte en op het niveau van het 
aanvoelen van de bevolking.

gemiddelde inkomen per consumptie-een-
heid door statistisch gebied in Vorst in 2007
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- Albertplein
- Partenariat Marconi (buurthuis)
- de straat, meer bepaald vóór de Ecole En Couleurs
- cafés, Bar du Matin
- Marconi Park

- de recente wekelijkse duurzame markt op het Albertplavuis, donderdag 
14-20u
- jaarlijkse markt voor planten en bloemen en rommelmarkt, eerste zondag 
van de maand mei
- het druk bezocht terras van de Bar du Matin, alle dagen

Wij hebben geen werkelijk gemeenschapsgevoel in de wijk kunnen be-
merken.
De culturele gemengdheid bestaat, maar is er relatief weinig problematisch 
in vergelijking met andere wijken.
Herhaalde opmerking van het grote publiek : “er zijn vreemdelingen die 
rondhangen”, meer bepaald in het Marconi park en op de hoek van de 
Alsembergsesteenweg en de Albertlaan, zonder dat concrete problemen 
werden aangestipt door de ondervraagde personen. Zie verder in het luik 
onveiligheidsgevoel.

Volgens de ontmoete personen bevat de wijk begrensd door de perimeter 
van het Wijkcontract de wijk ‘Marconi – Albert - Rodenbach’ en een deel 
van de wijk ‘Hoogte Honderd’. Volgens waar de personen wonen, keren ze 
graag naar één of andere pool.
Sterke cohesie en sterk toe-eigeningsgevoel binnen de wijk Marconi - Ro-
denbach begrensd door de grote assen die de Alsembergsesteenweg en de 
Albertlaan zijn. Deze grote assen worden beschouwd als grenzen van de 
wijk. Het Wijkcomité alsook de lokale verenigingen open voor het publiek 
(Partnership, Medisch huis) dragen bij tot de identiteit van de wijk.

Er bestaan twee wijkcomités : Marconi, Timmermans.
Oudercomité van de leerlingen van de école n°3
Straataperitief in verschillende straten, met de steun van Partenariat Mar-
coni .
Gemeenschappelijke moestuin in de Agora space
Scouts eenheid aan Hoogte Honderd

Aanwezigheid van een vrij groot aantal families met kleine kinderen of 
schoollopende kinderen in de wijk. De aankomst van de huurders van de 
sociale woningen van LOREBRU zal waarschijnlijk de aanwezigheid van 
families met kleine kinderen versterken.
Twee scholen zijn aanwezig en worden vaak bezocht door de mensen uit 

SOCIO-ECONOMISCHE TOESTAND

SOCIAAL KLIMAAT

betrekkingen onder gemeenschappen

toe-eigeningsgevoel

familiaal leven en opvoeding van de kin-
deren (kinderopvang, leefwijze, opvoed-

problemen...)

spontaan verenigingsleven, 
jeugdbewegingen

Ontmoetingsplaatsen

evenementen die regelmatig 
plaatsvonden op de openbare ruimte van 

de perimeter

de buurt, contacten en cohesie onder de ouders. Schooltaakbegeleiding 
bestaat in Partenariat Marconi , maar het aantal te begeleiden kinderen 
blijft beperkt. De vraag neemt toe.

Aanwezigheid van twee kinderdagverblijven in de perimeter, maar waar-
schijnlijk te weinig plaatsen.
Volgens het O.C.M.W. en de doelgerichte sociale verenigingen, is er een vrij 
hoog aantal eenoudergezinnen in de perimeter.

De schoolverlaters blijken geen echt belangrijk probleem te vormen in de 
wijk. De jongeren die in de wijk wonen of de wijk bezoeken zijn op zoek 
naar sportieve of recreatieve activiteiten, maar er is geen duidelijk ver-
band tussen het zwak aanbod aan activiteiten en het schoolverlaten of de 
problematiek van hangjongeren. De jongeren die worden opgemerkt op de 
openbare weg zijn er na de schooluren of tijdens de middag.

Probleem van scholingsniveau in école n° 3 : ten gevolge van de fysieke 
degradatie van het gebouw daalt het scholingsniveau eveneens omdat het 
lesgevend personeel een andere instelling verkiest en omdat de ouders 
hierdoor ontmoedigd raken (onderhoud met de voorzitster van het Tim-
mermans comité).

Volgens de wijkagenten zijn er geen bijzondere problemen in de wijk, met 
uitzondering van wat nachtkabaal en problemen van vandalisme.
De handelaars zijn van mening dat er een echt probleem van onveiligheid 
bestaat en kunnen talrijke voorbeelden van diefstal en geweld aanhalen.
Voor het grote publiek lijkt het voornamelijk te gaan om een gevoel van 
onveiligheid veroorzaakt door personen die zich voortdurend op de banken 
van het Marconi park bijvoorbeeld bevinden.

Toxicomanie / verkoop van drugs : wegens het bestaan van het Medisch huis 
en de vereniging Capiti (begeleiding van gedetineerden, ex-gedetineerden 
en verslaafden) in de perimeter, kan een vrij sterke frequente doorgang 
verondersteld worden, maar blijkt geen noemenswaardige problemen op 
te leveren.

Volgens het Medisch huis hangen hun patiënten, voor of na de consultaties, 
rond in de straat of in het Marconi park.
De drugverkoop is volgens sommige ondervraagde personen verschoven 
naar het Albertplein en in de onmiddellijke omgeving van het park.

Het onveiligheidsgevoel lijkt sterker te zijn dan de echte onveiligheid in de 
wijk (volgens de wijkagenten meer bepaald).
De aanwezigheid van personen die op bepaalde plaatsen rondhangen (bier-
drinkers in het Marconi park en op de hoek Albert - Alsembergsesteenweg, 
studenten aan het Albertplein, Inraci en kant Jupiter) lijkt de onveiligheid 
in de hand te werken.
Bij de inwoners laat de groei van druk en de onveiligheid door de komst 
van nieuwkomers in de sociale woningen zich duidelijk voelen. Bij gebrek 
aan wijkuitrustingen voor de nieuwkomers zouden de weinige ruimten bes-
chikbaar in de wijk veel te krap worden. De noodzaak van een onthaal en 
een opvolging van nieuwkomers in de wijk werd eveneens aangesneden, 
om de integratie en het scheppen van sociale banden te vergemakkelijken. 
De personen rechtover de recent gerenoveerde en bewoonde sociale wo-
ningen klagen over straatlawaai veroorzaakt door balspelen op de koeren 
of in de straat.
Verkeersonveiligheid : voornamelijk voor de doorgangsassen (Albertlaan, 
Alsembergsesteenweg).

Volgens de resultaten van de uitwisselingen met de sociale actoren van de 
perimeter, lijken twee groepen meer onder isolement te lijden : de senioren 
en de personen die zich bedreigd voelen. Voor de lokale sociale actoren 
waarvan deze groepen een prioritair publiek zijn, zijn deze personen vrij 

belang van schoolverlaters en percentage 
zittenblijvers (schoolachterstand)

delinquentie

angst of vertrouwen

isolement
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discreet in het leven in de wijk, ook vanwege hun isolement en vanwege 
het gebrek aan ruimten of ontmoetingsclubs. Voor de senioren gaat het in 
de eerste plaats om vrouwen die hun echtgenoot hebben verloren.
De groep van mensen die zich bedreigd voelen, zijn in desbetreffend wijk 
meer bepaald uit de eenoudergezinnen (ingezamelde informatie bij het 
O.C.M.W. en de sociale verenigingen).

Polen: In de letterlijke zin van het woord bestaat er geen socioculturele 
pool in de wijk. De personen op zoek naar activiteiten verplaatsen zich 
buiten de wijk voor het cultureel aanbod en de sociale contacten (cafés, 
restaurants, theater, …).De Bar du Matin stelt wekelijks gratis concerten 
voor, maar deze werden door de ondervraagde personen niet als culturele 
activiteit beschouwd in de wijk.

De mening van de senioren, ondervraagd buiten de R.C.G.P., richt zich 
tot de identificatie van een gebrek van een open ruimte in de wijk, stel-
len aantrekkelijke activiteiten aan democratische prijzen voor, meer bep-
aald uitstappen, reizen, bezoeken. Voor de mensen die zich moeilijk buiten 
de wijk kunnen verplaatsen, is geen cultureel aanbod in de wijk. Voor de 
jongeren stelt Partenariat Marconi bepaalde activiteiten voor, waaronder 
uitstappen, en organiseert meer bepaald het wijkfeest met muzikale inter-
venties gebracht door jongeren uit de buurt.

Regelmatig biedt het Wijkcomité een aperitief aan op het terrein van de 
moestuin, dat sterk geapprecieerd wordt. Tussen de 50 en 100 personen 
vinden zich hier terug alsook voor het merendeel ouders met kinderen.

Geïdentificeerde gebreken :
Gezellige ontmoetingsruimten
Speelruimten
Groene ruimten, groenvoorziening, onderhoud van de groene ruimten
Te verbeteren potentieel voornamelijk geïdentificeerd op het Albertplein en 
het Marconi park.
Grote doorgangsassen te verbeteren op het vlak van verkeersveiligheid. Zij 
vormen een barrière met de buitenwijk.
Rodenbachstraat : transitverkeer om het Albertplein te mijden, waar de 
snelheid niet aangepast is aan de residentiële wijk.

Albertplein en Albertplavuis
Marconi Park
Straathoeken, straten, vóór école en Couleurs
Moestuin van Chat Vert

Aanwezigheid van twee wijkcomités (Marconi en Timmermans). Aanleg van 
een collectieve moestuin (Moestuin van Chat Vert) door het Wijkcomité 
Marconi, met opening tijdens de activiteiten van de Agora space Comité 
Marconi : organisatie van discussieavonden, van ontmoetingsmomenten, 
aperitief in de wijk.

Comité Timmermans : initiatief van vergroening van de straat : hoorntjes 
en teenwilgen gefabriceerd door de buurtbewoners, die vervolgens aan de 
gevels met bloemen worden gehangen.

De biomarkt van donderdag en de jaarlijkse bloemenmarkt en rommel-
markt zijn gezellige ontmoetingsmomenten onder de inwoners.
Het wijkfeest aan de Vanden Corputstraat, georganiseerd door Partenariat 
Marconi betrekt ruimschoots de inwoners.

acties gebonden aan het sociaal en het 
cultureel leven

bijdrage van de aanleg van 
ontspanningsruimten

informele ontmoetings- en 
socialisatieruimten

collectieve praktijken, ontwikkelingspro-
jecten van de inwoners, bewegingen, 

niet gestructureerde verenigingen, 
tradities onder de buurtinwoners om de 

zaken in de wijk zelf onder handen te 
nemen

Moeilijk barrièere over te steken

Crossing te crëeren

Crossing te verbeteren

Sluikstorten

Gezellige ruimte te crëeren

Gezellige ruimte te verbeteren

Gezellige ruimte buiten de perimeter

Negatief waargenomen bezetting 

GEVOEL VAN MENSEN / GEBRUIKERS
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PERSONEN / GERAADPLEEGD 
GROEPEN 

SYNTHESE VAN DE 
PARTICIPATIE

SOCIO-ECONOMISCHE TOESTAND

Geraadpleegd publiek en ter beschikking gestelde middelen :
• Groot publiek
o Enquête op papier en via internet
o Diagnosewandeling
o Wijkfeest
• Actoren op het terrein (verenigingen, instellingen)
o Onderhoud
o Diagnosewandelingen
• Handelaars
o Onderhoud

A. Ontmoete lokale actoren (verenigingen, instellingen)
1. Capiti, Vereniging (vzw) voor de opvolging van gedetineerden, 
 ex-gedetineerden en verslaafden
2. vzw. Adret Centre de Santé mentale
3. Après, Vereniging (vzw) voor de professionele herinschakeling 
 van ex-gedetineerden.
4. Medisch huis Marconi
5. O.C.M.W. Vorst
6. Wijkcomité Timmermans
7. Wijkcomité Marconi
8. Jeugdhuis van Vorst (Wielemans Ceuppensstraat)
9. Dagkliniek van Vorst
10. Partenariat Marconi, Vereniging (buurthuis)
11. Seniorenclub
12. Woningfonds

B. Geraadpleegde handelaars 
1. Farmacie Van Humbeeck : 17, Albertlaan
2. Le petit marché : 71, Albertlaan
3. Fleurs et verdure: 81, Albertlaan
4. Bakkerij Lili : 75, Albertlaan
5. Kruidenier « La petite Europe » : 2, Berkendaalstraat

C. Vragenlijst op papier en via internet : 38 ingevuld

SYNTHESE VAN DE RESULTATEN 
VAN DE RAADPLEGING VAN HET 
PUBLIEK

A. Actoren en handelaars

Opmerking : onderstaande tabel herneemt de resultaten van de raadpleg-
ing van de lokale actoren, van de handelaars, alsook de opgestelde diag-
noses van Partenariat Marconi en het Wijkcomité Marconi.

 1. Openbare ruimte en uitrustingen 
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 3. Senioren

 4. Handel, lokale economie 

 2. Huisvesting
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 6. Mobiliteit

 
 7. Gedetineerden en ex-gedetineerden

 5. Cohesie, sociaal leven en de wijk, cultuur,...



80 81éOn architecture / 21 solutions / Espace Environnement

DUURZAAM WIJKCONTRACT ALBERT 

Uittreksels van de vragen over het potentieel en de verbeteringspistes van 
de openbare ruimte en van het leven in de wijk : voornaamste geïdentifi-
ceerde prioriteiten (zonder indicatie van de orde van belangrijkheid):

• Tussenkomst Marconi Park : complementaire functies, gezelligheid, spe-
len voor kinderen 
• Tussenkomst Albertplein: banken, speelplein, petanque, beplante muur, 
meer samenhorigheid...
• Groenvoorziening en onderhoud van de groene ruimten en beplantingen
• Meer animatie en samenhorigheid in de wijk
• Inrichting van speel-, ontmoetings- en ontspanningsruimten
• Strijd tegen de onwellevendheid en het sluikstorten

 B. Enquête groot publiek

 Uittreksels van de resultaten (op papier en via internet)
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Drie assen van noden (transversaal) om de actieprioriteiten te bepalen

1. Noden voor de openbare ruimte, de uitrustingen en de diensten (vastge-
legd per actoren, groot publiek, handelaars) :
 a. Gezellige ruimten voor ontmoeting en ontspanning (meer bep-
aald voor de tewerkgestelde uit de wijk tussen het middaguur)
 b. Intergenerationele activiteiten ruimte (culturele, meer bepaald)
 c. Speelruimte voor kinderen e jongeren
 d. Groene ruimte en groenvoorziening (aanleg en onderhoud)
 e. Ontwikkeling van de pool CRPR (moestuin, Agora space, …)
 f. Ontwikkeling van de plaatselijke handel, meer bepaald voor de 
minder bedeelden
 g. Werk aangaan het stationeren (voornamelijk geïdentificeerd 
door de handelaars)
 h. Werk aangaande de onwellevendheid en het verkeer

2. Sociale noden geïdentificeerd door het grote publiek, bijkomend en 
transversaal met het vorige punt :
 a. Aanwezigheid van het Partenariat Marconi, belangrijk voor de 
wijk, meer bepaald voor het organiseren van activiteiten en onthaal van 
een bepaald publiek : te behouden of te ontwikkelen,
 b. Meer sociale samenhang en meer samenhorigheid,
 c. Groter aanbod van activiteiten, meer bepaald voor jongeren en 
senioren
 d. Ongerustheid van de inwoners betreffende de aankomst van 
nieuwe bewoners van de sociale woningen: eventueel bemiddelingswerk 
en/of specifieke diensten voor de nieuwe bewoners om de druk te vermin-
deren en spanningen te vermijden.

3. Specifieke balans, ontwikkeld door de lokale ontmoete actoren
 a. Senioren : weinig aanbod van activiteiten, meer bepaald naar 
buiten toe (reizen, excursies) met redelijke prijzen
 b. Jongeren : weinig aanbod van activiteiten en ruimten
 c. Gevangenen en oude gevangenen : Onthaalhuis (niet in de wijk, 
maar de verenigingen zijn daar aanwezig), synergie bij het aanbod van 
diensten
 d. Minderbedeelden : stijgende verpaupering, isolement, onbe-
woonbare woningen, eenoudergezinnen met moeilijkheden.

Transversaal bij de drie assen: meer communicatie betreffende het aanbod 
van activiteiten en initiatieven.

 C. Diagnosewandelingen (21 en 23 mei 2012)

Publiek : inwoners, vertegenwoordigers van instellingen en verenigingen

Problemen en voornaamste aangeduide verbeteringsmogelijkheden :
• Albertplavuis : de samenhorigheid vermeerderen door de ontwikkeling 
van bijkomende functies en aangepaste uitrustingen en ontspannings-
ruimten
• Alsembergsesteenweg : onveiligheid voor de voetgangers en fietsers
• Sluikstorten en vuil op verschillende plaatsen in de wijk
• Wens naar meer groen en een beter onderhoud van de groene ruimten
• Park Marconi ; grote mogelijkheid om uitrustingen te plaatsen en ge-
zonder te maken
• Vrees onder de nieuwe sociale huurders: vraag naar uitrustingen en di-
ensten om een goed onthaal, inschakeling en wederzijds begrip te verze-
keren.
• Belangrijkheid van het Partenariat Marconi voor de wijk
• Pool R.C.G.P. : ontwikkeling van de Agora space (toegankelijkheid, inka-
dering), ontwikkeling van de moestuin, potentiële activiteiten voor kinder-
en en jongeren.

 D. Wijkfeest  (02 juni 2012) 

Het Wijkfeest van 2 juni 2012 was de gelegenheid om de resultaten van 
de ingezamelde gegevens aan het grote publiek voor te leggen, met het 
voorstel om de vastgestelde functies te verdelen in antwoord op de noden 
van de 4 polen :

Onbeperkt aantal antwoorden per persoon.
Uittreksels van de antwoorden, gerangschikt in functie van het aantal ci-
taten van de geraadpleegde personen (cijfers tussen haakjes = aantal ci-
taten):

Pool 1 : R.C.G.P.
• Intergenerationele ruimte (10) – seniorenclub en Jeugdhuis, behoud van 
de seniorenclub, open in het weekend.
• Ruimte voor jongeren (6) maar met toezicht, animaties … afsluitsysteem 
’s avonds voor de Agora space, Jeugdhuis.
• Speelplein, ruimte ingericht voor kinderen (5)
• Moestuin uit te breiden/behouden (5)
• Partenariat Marconi (3)

Pool 2 : Marconi park
• Gezellige groene ruimte (9): meer groen, banken…
• speelruimte voor kinderen (6)
• Kinderdagverblijf (4)
• Functie van het park, verboden voor honden of gecontroleerde toegang 
(3)

Pool 3 Alsemberg
• Kinderdagverblijf (5)
• Woningen met middelmatige huur, privé-, sociaal of transitpubliek (4)
• Artisanale ruimte, buurtwinkels (4)
• Ruimten voor tieners, Jeugdhuis, plaats en opleiding (3)

Pool 4 : Albert
• Gezellige openbare ruimte (5), bomen, banken
• Huisvesting (3)
• De markt moet blijven (3)
• Bibliotheek/mediatheek (3)
• Culturele ruimte, bioscoopclub, culturele ontmoetingsruimte (3)
• Ruimte voor winkels en artisanale activiteiten (3)

CONCLUSIES VAN DE RESULTATEN VAN 
DE RAADPLEGING
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DRIJFVEER UITRUSTING

DRIJFVEER HUISVESTING

DIAGNOSES EN STRATEGIEEN
Ingevolge verschillende uitgevoerde analyses, definieert de ploeg van 
projectverantwoordelijken diagnoses die zullen beantwoorden aan op te 
stellen strategieën. Deze strategieën (geklasseerd volgens verschillende 
punten) zullen de basis leggen van het eigenlijk vierjaren programma, elke 
operatie moet minstens één, en als het kan, meerdere thema’s hernemen 
van de strategieën.

Diagnose
Er bestaat een groot verschil tussen de rand van de perimeter, vooral de 
zone rond het Albertplein en het hart van de wijk. Enerzijds vindt men 
ruimten met een potentieel voor nieuwe constructies (braakliggende grond 
voortvloeiend uit de ondergrondse opbouw van het premetro station) 
gegroepeerd rond een ingewikkeld verkeersknooppunt en anderzijds een 
zeer druk bebouwde wijk met een tekort aan openbare en groene ruimten, 
waarvan de gemiddelde kwaliteit en het tekort aan onderhoud slechts een 
beperkt gebruik toelaten zowel op het gebied van hoeveelheid als van 
kwaliteit.
Het gemeenschappelijk punt tussen deze verschillende contexten is de zeer 
lage doordringbaarheid van de grond, toestand die evenzeer problematisch 
is door de hoogte van de wijk die belangrijke afvloeiingen met zich mee-
brengt naar het lager gedeelte van de gemeente.  

Strategieën
• de samenhang van de stedelijke ruimte Albert in zijn geheel met zorg 
behandelen
• de bestaande openbare en groene ruimten (her)kwalificeren
• het geheel van de perimeter maximaal doordringbaar maken

Diagnose
De oprichting van woningen komt niet overeen met een reële specifieke 
vraag in de wijk. In het kader van het participatief proces, werd zelfs ge-
constateerd dat het onderwerp gestalte kon geven aan een terugkerende 
oppositie. Deze positie steunt, onder andere, op twee niet ontegenspreke-
lijke feiten: de sterke densiteit van heel de perimeter en de renovatie oper-
atie van de woningen van LOREBRU (Marconi- en Rodenbachstraat). Niet-
temin en ondanks een opkomende gentrificatie, blijft een belangrijk deel 
van het bestaande woningpark zorgwekkend onbewoonbaar. Te meer naar 
de algemene vraag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (25.000 aan-
vragen in afwachting op een sociale woning) evenals het doel zelf van de 
Wijkcontracten (waarvan het bouwen van woningen om de bevolking in de 
perimeter te houden één van de prioritaire doelstellingen is) zijn argument-
en die pleiten in het voordeel van het inschrijven van het oprichtings- of 
renovatieprojecten van woningen in het programma. De schaarse geïden-
tificeerde sites die kunnen beantwoorden aan de vraag van nieuwbouw 
bevinden zich aan de rand van de perimeter.

Strategieën 
• oprichting van woningen buiten het hart van de wijk
• oprichting of renovatie van woningen met bijzondere typologie
o transitwoningen
o collectieve woningen
o woningen van het multigenerationele type
o kangoeroewoningen
• gemengde types van woningen voorstellen die rekening houden met :

o alleenstaanden (oud of jong)
o eenoudergezinnen
o grote gezinnen

Diagnose
Buiten twee basisscholen en een hogeschool waarvan de capaciteit vol-
doende is voor de wijk, heeft de perimeter twee gemeentelijke kinderdag-
verblijven.
Deze laatste bevinden zich in te kleine bestaande gebouwen. Gezien de 
bevolkingsvooruitzichten en de renovatie van de 100 woningen van LORE-
BRU (woningtypologie voor gezinnen) zal de opvangcapaciteit ervan snel 
onvoldoende zijn ten opzichte van de noden van de wijk. In de wijk telt 
men slechts één enkele toegankelijke sportuitrusting (agora space) en 
geen enkele culturele uitrusting.
Het verenigingsleven van de wijk, nochtans goed ontwikkeld, is fysisch ver-
strooid en er ontbreken ontmoetingsplaatsen of plaatsen voor polyvalente 
activiteiten.

Strategieën
• het aantal onthaalplaatsen in kinderdagverblijven vermeerderen
• culturele uitrustingen oprichten (theaters, concerten, …)
• oprichting of renovatie van openlucht of overdekte sportuitrustingen
• wijkuitrustingen voorstellen voor verenigingen, zoals een buurthuis
• de inplanting van een wijkuitrusting bevorderen die de sociale samen-
hang vermeerdert door het uitwisselen van ervaringen of kennis (fietsen-
parking, gezamenlijke moestuin, …)

Diagnose
De kleinhandel en de buurtwinkels hebben in sterke mate hun structuur ver-
loren door de inplanting van twee grootwarenhuizen, gelegen op de uitein-
de van de perimeter op de Alsembergsesteenweg. Dit structuurverlies van 
de handelszaken heeft niet alleen de gerichte inplantingen geraakt (eerder 
gelegen in de wijk), maar ook historische assen zoals de Alsembergses-
teenweg of de Albertlaan. Door de sociale structuur van de wijk (waar 
geïsoleerde alleenstaanden dikwijls oververtegenwoordigd zijn) en de lang-
zame afschaffing van alle laatste socialisatieplaatsen zoals buurtwinkels 
en cafés, van het begin van de gentrificatie en het niet aanwezig zijn van 
ontmoetingsplaatsen van het type sportzaal, polyvalente zaal, en feestzaal, 
…, wordt de wijk stilaan tweeslachtig, hetgeen de samenhang hoe langer 
hoe meer zal bemoeilijken wat sommigen nochtans proberen te behouden 
of herin te voeren in deze residentiële wijk.

Strategieën
• de commerciële rand Alsemberg/Albert herdynamiseren (buurtwinkels)
• de projecten ondersteunen die de creatie van een zekere sociale samen-
hang beogen
• de projecten ondersteunen die de verbetering van de woning beogen
• polyvalente uitrustingen voorstellen die rechtstreeks ter beschikking zijn 
voor de buurtbewoners

Drie plaatsen met mogelijkheden werden vastgesteld en voorgesteld aan 
de buurtbewoners tijdens de wijkfeest. Ze konden hun mening geven over 
de in te planten polen en functies vastgesteld tijdens de bovenvermelde 
diagnosen.
• Albert pool
• Marconi pool
• Alsemberg pool

Jammer genoeg is de Alsemberg pool weggevallen omdat de verreken-
ing van de aankoop van de site niet overeenstemde met de budgettaire 
coherentie van het Wijkcontract. Men verkoos dus om zich voornamelijk 
te houden aan de eigendommen die grotendeels reeds aan de gemeente 
toebehoren. Deze derde pool zal in zijn geheel zeker terug te vinden zijn in 
een reserveoperatie.

SOCIO-ECONOMISCHE DRIJFVEER

STEDELIJKE DRIJFVEER

PLAATSEN MET OPPORTUNITEITEN
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phasage description montant 

année 2013

année 2014

année 2015

année 2016

année 2017
année 2018

ESTIMATION

HERWAARDERING

De operaties voorzien in het programma van de vierjarige herwaardering, 
worden verdeeld onder elkaar in het territorium en dit volgens de plaatsen 
met opportuniteiten vrijgemaakt bij de diagnose-analyse van de wijk. Deze 
plaatsen zijn gelegen:
• Aan de rand van de wijk, om een bredere of intergemeentelijke schaal te 
bereiken. Dit is het geval voor de operaties 1, in de Albert Pool.
• In de wijk binnenin, om de plaatselijke bevolking te bereiken en de du-
urzaamheid van de wijk te begunstigen door hun leefkwaliteit aan te vul-
len. Dit is het geval voor de operaties 2, in de Marconi Pool.
• Op plaatsen met transversale verbindingen, om sommige delen van de 
wijk te ontsluiten. Dit is het geval voor de operaties 3; Marconipark, Vanden 
Corputstraat en het kruispunt Rodenbach-Marconi.

De rest van de hernomen operaties op de kaart vormen het geheel van de 
reserve-operaties, die mogelijk zouden kunnen gemaakt worden indien de 
voorziene operaties zouden wegvallen. Dit is het geval voor de operaties 4, 
in de Alsemberg Pool .

1A. Uitvoering van het Masterplan van de Albert zone
1.B1 Opbouw van een nieuwe uitrusting: gemeentelijke crèche “la Ruche” 
1.B2 Opbouw van een sociaal restaurant
1.B3 Opbouw van een polyvalente zaal 
1.C1 Opbouw van sociale woningen en een handelsgelijkvloers 
1.C2 Afbraak/heropbouw van sociale woningen en een handelsgelijkvloers
1.C3 Afbraak/heropbouw van middenklasse woningen en een handelsgeli-
jkvloers
1.D Opbouw van middenklasse woningen
1.E Renovatie van de crèche “Les Bout’chics”
1.F Heraanleg van het Albertplavuis 
1.G Heraanleg van het Albertplein en verbindingen

2.A1 Opbouw van een nieuwe uitrusting : RecreatieCentrum voor Gepen-
sioneerde Personen
2.A2 Opbouw van een nieuwe uitrusting : het Buurthuis 
2.A3 Opbouw van een nieuwe uitrusting : De antenne van het jeugdhuis
2.B1 Buitenzone van de Marconi Pool : aanleg van een moestuin 
2.B2 Buitenzone van de Marconi Pool : nieuwe Agoraspace 
2.B3 Buitenzone van de Marconi Pool : aanleg van een groene ruimte 

3.A Heraanleg van het Marconipark 
3.B Heraanleg van het kruispunt Rodenbach- en Marconistraat 
3.C Heraanleg van de Vanden Corputstraat
3.D Aanpassing van de rijrichting van de Rodenbach- en de Marconistraat

4.A Herbestemming van de gebouwen van de Alsemberg Pool  
4.B Aanleg van een groene ruimte in het binnenhuizenblok van de Alsemberg Pool 

KAART VAN DE OPERATIES

PROGRAMMA

 OPERATIES

RESERVEOPERATIES



88 89éOn architecture / 21 solutions / Espace Environnement

DUURZAAM WIJKCONTRACT ALBERT 

ESTIMATION

HERWAARDERING

Het Albert Pool strekt zich uit van het plavuis van de metro (waar de du-
urzame markt plaatsvindt) tot aan de gedeeltes van de Besme- en de Al-
bertlaan, niet weerhouden in het heraanlegplan. De pool dat zo vastgelegd 
wordt, herneemt de stedelijke inzet, zowel op het gebied van huisvesting 
als op het gebied van openbare ruimte:

afgebroken en niet heropgebouwde straathoeken, opgeslokt door reusach-
tige lichtreclames,
hoek van de Besmelaan en de Alsembergsesteenweg (naar Sint-Gillis toe),
hoek van de Besmelaan en de Alsembergsesteenweg (naar Vorst toe), 
hoek van de Albertlaan en de Alsembergsesteenweg (naar Vorst toe).

Kruispunt van twee gewestwegen, zeer complex zowel voor de z”wakke 
weggebruikers (voetgangers en fietsers) als voor het wegverkeer (meer-
dere opeenvolgende lichten op dezelfde weg) en doorkruist door 2 lijnbus-
sen. 
Gebrek aan samenhang en continuïteit tussen de voorziene heraanleg aan 
de grenzen van de perimeter van het Wijkcontract.
Op korte termijn: heraanleg van de Verlossingssquare door de Gemeente 
Vorst.
Op langere termijn: heraanleg van de Albertlaan vanaf Ukkel tot aan de E. 
Verheggenstraat door Mobiliteit-Brussel (doorgang van de Albertlaan op 
één rijstrook). 
Aanwezigheid van grote slecht gedefinieerde openbare ruimten :
Het Albertplein herleidt zich tot een middenberm op de Albertlaan, 
Het Albertplavuis waarbij de grenzen tuinmuren zijn of ingangen van 
privé-garages.
Station van de ondergrondse (pre)metro (zonder natuurlijk licht) (over) ge-
dimensioneerd om eventueel te kunnen dienen als multimodaal platform.

De oplossingen die zullen moeten ontwikkeld worden om te kunnen op-
treden in de verschillende problematieken, zullen als effect hebben, niet 
alléén een sterke identiteit te geven aan de ingang van de wijk en als 
drijfveer te dienen voor de wijk maar ook een wederzijdse invloed uit te 
oefenen op de wijken in de buurt en de nabijgelegen gemeente Sint-Gillis. 
Deze planning over het geheel van de pool, met een veel bredere visie dan 
de uiteindelijke operatie in het kader van het Wijkcontract zelf, zal banden 
scheppen tussen de dichtbij gelegen en toch zo verschillende buurtwijken. 
De behandeling van deze interwijkknoop ligt in de lijn van de studies die 
tegenwoordig geleid worden door het Gewest voor de samensmelting van 
de nieuwe Wijkcontracten.
 

DE ALBERT POOL : 
HET SPEERPUNT VAN DE WIJK 

OPPORTUNITEITENPOLEN
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HERWAARDERING

DE MARCONI POOL: 
WIJKVERANKERING

OPPORTUNITEITENPOLEN

De Marconi Pool herneemt het gebouw van het “R.C.G.P.” (RecreatieCen-
trum voor Gepensioneerde Personen) evenals het achteraan gelegen ter-
rein met de agoraspace, de petanque banen en de moestuin van de “Chat 
Vert”. Deze strategische plaats in het minst doorlaatbaar en compact bin-
nenhuizenblok, zou kunnen dienen als open ruimte en groene long in de 
wijk. Bovendien, vormt dit terrein de enige echte reservegrond van het 
sterk bebouwde Wijkcontract, uitgezonderd de rand van het Albertplavuis. 
Daarenboven is de gemeente reeds eigenaar van het gebouw en van de 
grond waarvan de eigen uitbating sterk onder hun mogelijkheden benut 
zijn.
Het gebruik van het gebouw van het R.C.G.P. is vandaag de dag onderbe-
nut. Het gelijkvloers is gedeeltelijk gebruikt voor zijn eerste functie samen 
met de speelzaal. De rest van het gebouw is punctueel gebruikt door de 
« Forever » (gemeentelijke tafeltennisclub) en door de « Forest Billard 
Club » (Biljartclub). De eerste gebruikt een deel van de verdieping en de 
tweede gebruikt een deel van de gelijkvloerse verdieping. De beschreven 
bezigheden zijn verre van het optimaal gebruik van het gebouw dat meer 
dan 800 m² nuttige ruimte bezit.
Het gebruik van de agoraspace is nog meer beperkt sinds de plaatsing van 
een afsluiting naar aanleiding van geluidshinder uit de buurt tijdens zijn 
gebruik. Zijn ligging in het binnenhuizenblok zonder enige rechtstreekse 
sociale controle dan die van het R.C.G.P. (tuinmuren of blinde gevels) en 
het effect van weergalmen op de minerale oppervlaktes er omheen hebben 
de overheid belet er een vrije toegang van te maken. Vandaag de dag, 
heeft Partenariat Marconi er toegang voor sommige van zijn omkadering-
sactiviteiten voor jongeren bij sportieve activiteiten. Twee andere activite-
iten verdelen de rest van het binnenterrein, met beveiliging en personeel 
: de petanque banen van het R.C.G.P. en de moestuin van “Chat Vert” zijn 
een initiatief van het Marconi Comité waarbij een deel van de moestuin zich 
bevindt in bakken en niet in volle grond. De site die reeds een multigener-
ationele roeping heeft, zal deze functie versterkt zien door de projecten die 
er zullen worden voorgesteld.
De hierbij beschreven pool herneemt de volgende problematiek : 
voor het terrein in het binnenhuizenblok : 
• geen vrije toegang tot één van de zeldzame openbare ruimten in de wijk 
• meer dan twee derde van de oppervlaktes zijn ondoorlaatbaar 
• agoraspace in slechte staat 
• slecht georiënteerde moestuin en gedeeltelijk in bakken 
• aanwezigheid van duurzame activiteiten bestemd voor de wijk 
voor het gebouw van het R.C.G.P. : 
• ondermaats gebruik van één van de zeldzame gemeentelijke uitrustingen 
van de wijk 
• erg ingesloten met weinig aansluitmogelijkheden met andere actoren uit 
de wijk.

Langs de noordrand van de Marconi Pool is een industrieel ge-
bouw gelegen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning 
werd afgeleverd voor de reconversie ervan in woningen. De ver-
schillende interventies die plaats zullen innemen op de site in 
kwestie zullen moeten rekening houden met deze nieuwe functie 
en zijn inplanting. Hiernaast een voorstelling van het toekomstig 
project. 
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DUURZAAM WIJKCONTRACT ALBERT 

VASTGOEDOPERATIES

HERWAARDERING

De uitdaging voor de Albert Pool is de heropbouw van de stad in de stad, 
mits het uitdenken van een kwalitatief en volledig leefkader. Het project 
beoogt dus de herwaardering van de ingangspoort van de wijk en geeft 
ook de mogelijkheid op te treden als scharnier tussen twee duidelijk te 
onderscheiden wijken, zie tussen twee gemeenten : Sint-Gillis en Vorst. 
Inderdaad de braakliggende terreinen op de hoeken, het onoverbrugbare 
kruispunt door de actieve transportmogelijkheden en de bijna onbestaande 
gezellige plaatsen zijn even goed handicaps die niet de functie van toegang 
geven aan dit kruispunt.

Het project voor de Albert Pool handelt dus op meerdere assen en dit door 
een systematische visie van de duurzame ontwikkeling. De oprichting van 
woningen en handelszaken, de renovatie van een kinderdagverblijf en de 
oprichting van een nieuwe crèche, de oprichting van een wijkuitrusting op 
het Albert plavuis en de renovatie van openbare ruimten behoren dus tot 
een globale ontwikkeling. Op deze manier, legt het project strategieën vast 
die de bestaande huisvesting raken doorheen de transversale assen :

HUISVESTING
   • oprichting van middenklasse woningen in lijn met de te komen demo-
grafische uitdagingen
   • oprichting van sociale woningen om het tekort ervan in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest te verzachten
   • oprichting van woningen met een sociale doeleinde voor de integratie 
van achtergestelde personen, meer bepaald de bejaarden en de alleen-
staande personen.

DUURZAAMHEID
   • renovatie van het bestaande park in de mate van het mogelijke om de 
productie van bouwafval te verminderen
   • renovatie volgens de standaard laag energieverbruik, zie passief 
   • nieuwbouw volgens de standaard passief
   • behandeling van het regenwater naar een « spaarbekken » (onmo-
gelijk in de grond wegens de aanwezigheid van het ondergronds premetro 
station) toe mogelijk maken dankzij het behoud van het regenwater in het 
dakwerk van de nieuwe gebouwen
   • groenvoorziening op het dak en op het terras van de crèche van de 
wijkuitrusting

MOBILITEIT
   • beperking van het wegverkeer op de Albert- en de Besmelaan, in con-
tinuïteit met het gewestelijk project op de Albertlaan
   • beveiliging van de oversteekplaatsen voor voetgangers en voor fietsers 
   • het vergemakkelijken van de doorgang van de Regionale Fietsersroute 
(R.F.R.)
   • het vergemakkelijken van de intermodale omruiling tussen de premetro, 
de bussen, en de Villo en Cambio netwerken

LEEFKADER
   • reactivering van de handel op de gelijkvloerse verdieping doorlopend 
met de commerciële as van de Alsembergsesteenweg en in met respect 
voor de aan de rand gelegen commerciële randen.
   • activering van de sociale controle op het Albert plavuis dankzij een 
wijkuitrusting, de renovatie van de bestaande crèche met toegang langs 
het plavuis, de handelzaken, de woningen en het behoud van de duurzame 
markt.
   • beveiliging van de toegang tot de twee crèches langs het Albert plavuis 
en invoering van een sociale controle op het plavuis
 • mogelijkheid tot het oprichten van een duurzaam opvoedend project 
gebonden aan de crèche

DE ALBERT POOL: 
DUURZAME VISIE 
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VASTSTELLING

HERWAARDERING

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE

studie van een masterplan voor de Albertzone: 
• Heraanleg van de openbare ruimten 
    • van een gezellige ruimte opgedragen aan de voetgangers en aan 
de zwakke weggebruikers 
    • van buitenzones voor de aanpalende handelszaken 
    • van een voornamelijk minerale wegdekbekleding (premetro) en 
ruimten met kwaliteitsbeplantingen
    • van rechtstreekse inval van natuurlicht voor het Albertstation

De kruising van de Albert- en de Besmelaan met de Alsembergses-
teenweg valt recht op het Albertplein (middenberm gelegen op de 
Albertlaan). Naast deze twee gewestwegen, komen er nog twee 
gemeentewegen samen (Ducpétiauxstraat en de eenrichtingsstraat 
Diderich) op het Albertplein. Dit ingewikkeld kruispunt wordt beheerd 
door opeenvolgende verkeerslichten alsook door een afslag naar re-
chts of naar links die het oversteken zowel voor de voetgangers als 
voor de fietsers bemoeilijken. Inderdaad, het snelheidseffect van de 
gewestwegen (met twee rijstroken), de wachttijden aan de verschil-
lende verkeerslichten, evenals de twee bushaltes (lijnen n°48 en 54) 
aan de uitgang van het kruispunt op de Besmelaan in de richting 
van het park overbelasten het kruispunt voortdurend. Deze toestand 
geeft aanleiding tot agressief rijgedrag onder de automobilisten en 
toont weinig neiging om de oversteekplaatsen voor de zwakke we-
ggebruikers te respecteren, die nochtans voorrang hebben ten op-
zichte van de links- of rechtsdraaiende voertuigen. Om hun vitale 
veiligheid te verzekeren, heeft het merendeel van de voetgangers 
de gewoonte aangenomen niet langer meer de verkeerslichten te 
respecteren en de straat over te steken wanneer het verboden is. Dit 
laatste gegeven maakt dit kruispunt uiterst ingewikkeld.
Er dient genoteerd te worden dat bovenop het kruispunt zelf nog de 
eigen bedding van bus n°54 richting Sint-Gillis komt in het verlengde 
van het Albertplein, hetgeen de impact van het wegverkeer op deze 
openbare ruimte nog meer versterkt ten nadele van de andere po-
tentiële weggebruikers.
Buiten deze mobiliteitsproblematiek en het plavuis dat het metrosta-
tion overdekt, dat nooit werkelijk werd aangelegd zoals het hoort, 
maken de afgebroken en niet wederopgebouwde straathoeken, op-
geslokt door reusachtige lichtreclames, deel uit van een stadskanker 
doorkruist door stedelijke autosnelwegen.

FINANCIËLE
INTERVENIËNTEN  

Gewest 100% 

PILOOT 
Gemeente Vorst in samenw-
erking met Mobiliteit-Brussel

OPPERVLAKTES
Onbebouwde 

oppervlakte: 9238 m² 

AARD VAN DE PLAATS 
Hoofdweg 

STATUUT 
Gewestweg

LIGGING
Albertplein en onmiddellijke 

omgeving

UITWERKING VAN EEN MAS-
TERPLAN VOOR ALBERT ZONE

1.A

ALBERT POOL: STEENBOUWKUNDIGE STUDIE 

RAMING

aantal m² SV totaal BTW totaal BTWI

aankoop 0,00 €

afbraak 0,00 €

vastgoed herinrichting 1.079.780,00 € 1.306.533,80 €

studie masterplan 8306,00 130,00 € 1.079.780,00 € 21% 1.306.533,80 €

architect/urbanist 4% 43.191,20 € 21% 52.261,35 €

TOTAAL 52.261,35 €

functies 8.306,00 m2

fasering omschrijving
jaar 2013 proces en aanduiding van het ontwerpbureau

stedenbouw werk
overleg 
goedkeuring van het masterplan 

openbare ruimte

ALBERT POOL OPERATIE 1.A 52.261,35 €

• Opstelling van een participatief proces met de bewoners
• Architecturale kwaliteit van het project dat innoverend en inventief 
moet zijn.
• Toepassing van de aanbevelingen vermeld in de « Vademecum. 
Bestelling van openbare architectuur te Brussel. Hoe een projectver-
antwoordelijke kiezen? »
• Opstelling van een overleg met de buurtgemeente Sint-Gillis 
• Bijzondere aandacht voor de duurzame ontwikkeling bij de keuze 
van de materialen.
• Coördinatie met de M.I.V.B. betreffende de metro en de eigen bed-
ding op de Albertlaan
• Specifiek beheer van de permeabiliteit in het kader van de « soli-
darité de versants » 
• Het masterplan zal een gedetailleerde planning en fasering omvat-
ten van de verschillende projecten gelet op de doeltreffendheid en de 
uitwerking ervan

KRITISCHE VOORWAARDEN VAN HET PROJECT 

• Beheer van de doorstroming en de mobiliteit  
    • autoverkeer 
    • verkeer van de zwakke weggebruikers 
    • openbaar vervoer 

• Integratie
    • van de metro-uitgangen en de toekomstige liften voor 
mindervaliden
    • fietsenstallingen

• Onroerend goed   
    • definitie van de juiste inplantingen 
    • definitie van de bouwafmetingen 
    • definitie van een typologische handvest en van de materialen 
    • definitie van sterke architecturale bedoelingen 
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PILOOT 
Gemeente Vorst in nauwe 

samenwerking met de Dienst 
van het Jonge Kind

ALBERT POOL: VASTGOEDOPERATIES

HERWAARDERING

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN 

Gewest 100% 

VASTSTELLING

• Opbouw van meerdere uitrustingen, duidelijke operaties die nauw 
met elkaar verbonden zijn.
• Oprichting van een lintbebouwing voor het afsluiten van de 
Besmelaan 
• Oprichting van een lintbebouwing en van gevels aan het 
Albertplavuis 
• Markeren van de ingang van de gemeente en een nieuw imago 
geven aan de wijk
• Verplaatsing van de bestaande crèche gelegen aan de Vanden Cor-
putstraat in de piepkleine gebouwen (halve niveaus) en die niet meer 
beantwoorden aan de actuele normen
• Vermeerdering van het actueel aantal opvangplaatsen van 36 naar 
42
• Realisatie van een infrastructuur bestemd voor een crèche van 42 
plaatsen voor een totale oppervlakte van 700 m². De uitrusting zal 
stedenbouwkundig een scharnier moeten vormen met de 2 andere 
uitrustingen voorzien in de site : het sociaal restaurant (operatie 
1.B2) en de polyvalente zaal (operatie1.B3) met een afzonderlijke 
ingang en privatieve buitenzones.
•  fysieke verbinding met de operatie 1.E om een pool van het kleine 
kind te creëren en bezuinigingsmaatstaven te realiseren op het vlak 
van de administratieve structuren

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE 

Op de kruising van de Besmelaan en de Alsembergsesteenweg, liggen 
twee terreinen, ontstaan door de opeenvolgende afbraakwerken bij 
de opbouw van de ondergrondse (pre)metro Albert en die noodged-
wongen verbonden zijn met de openbare ruimte. Ze verbinden de 
Besmelaan met het Albertplavuis. Deze twee niet heropgebouwde 
terreinen, van sedert de oprichting van het premetrostation en die ei-
gendom zijn van de gemeente Vorst, maken abrupt een einde aan de 
Besmelaan met zijn mooie gebouwen door een ongelukkig geplaatst 
reclamebord. Deze braakliggende grond ter hoogte van de Alsem-
bergsesteenweg markeert niet vanaf de gewestwegen de ingang van 
een druk bewoonde wijk, zoals het zou moeten zijn, maar laat eerder 
een verlaten buurt vermoeden met hier en daar stadskankers.

OPPERVLAKTES
Onbebouwde 

oppervlakte: 423 m²

AARD VAN DE PLAATS
onbebouwd perceel op het 

Albertplavuis

EIGENAAR
Domein van de gemeente 
Vorst, Pastoorstraat n° 2

LIGGING 
Besmelaan n° 129, 131 per-

ceel n° 50x6, 50w6   

1.B1OPBOUW VAN EEN NIEUWE 
UITRUSTING : DE 
GEMEENTELIJKE CRECHE 
“LA RUCHE” 

• Respect van het masterplan van de operatie 1.A 
• Oprichting van een gebouw tegen de Besmelaan aan dat een schar-
nier vormt met het Albertplavuis.
• Om het toekomstige gebouw niet ingesloten te laten geraken door 
een strikte verderzetting qua inplanting van het aanpalende resi-
dentiële gebouw (wat een rem zou kunnen zetten op de architectur-
ale en ruimtelijke creativiteit van een openbare uitrusting, hoewel het 
een verbinding maakt tussen twee openbare ruimten). Het is nodig 
de voorschriften van de GBP te wijzigen.
• Globale overweging tussen dit project en de operaties 1.B2 en 
1.B3 (andere uitrustingen) enerzijds en 1.F en 1.G die de openbare 
ruimten beoogt, en anderzijds de architecturale kwaliteit van het pro-
ject dat innoverend en inventief moet zijn.
• Toepassing van de aanbevelingen vermeld in de « Vademecum. 
Bestelling van openbare architectuur te Brussel. Hoe een projectver-
antwoordelijke kiezen? » 
• Oprichting van een participatief proces die een goede definitie van 
het project toelaat en een zo goed mogelijk beheer van de ruimten 
voorzien na hun realisatie.
• Bijzondere aandacht voor de duurzame ontwikkeling voor de keuze 
van de materialen, het water en energiebeheer. 
• Toepassing van de passieve standaarden.

KRITISCHE VOORWAARDEN VAN HET PROJECT 

RAMING

aantal m² SV totaal BTW totaal BTWI

aankoop 0,00 €

afbraak 0,00 €

vastgoed opbouw 1.155.000,00 € 1.397.550,00 €

crèche 700,00 1.650,00 € 1.155.000,00 € 21% 1.397.550,00 €

architect 8% 92.400,00 € 21% 111.804,00 €

ingenieur 3% 34.650,00 € 21% 41.926,50 €

veiligheidscoördinator 1% 11.550,00 € 21% 13.975,50 €

raadgever EPB 1% 11.550,00 € 21% 13.975,50 €

TOTAAL 1.579.231,50 €

functies 700,00 m2

fasering omschrijving
jaar 2014 proces en aanduiding van het ontwerpbureau

architectuur werk (ontwerp, bouwaanvraag) 
jaar 2015 architectuur werk (uitvoeringsdossier)

proces en aanduiding van de aannemers
jaar 2016 begin van het werf 

werf 
jaar 2017 werf 
jaar 2018 werf 

voorlopige oplevering

gemeentelijke crèche

MARCONI POOL OPERATIE 1.B1 1.579.231,50 €

1.B1
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HERWAARDERING

ALBERT POOL: VASTGOEDOPERATIES

VASTSTELLING

PILOOT 
Gemeente Vorst in nauwe 

samenwerking met de Dienst 
van het Jonge Kind

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN 

Gemeente Vorst 21%
Gewest 79% 

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE 

• Oprichting van verscheidene uitrustingen, duidelijk afgezonderde 
operaties maar nauw met elkaar verbonden.
• Oprichting van een lintbebouwing voor het afsluiten van de 
Besmelaan.
• Oprichting van een lintbebouwing en van gevels aan het Albert-
plavuis. 
• Markeren van de ingang van de gemeente en een nieuw imago 
geven aan de wijk
• Realisatie van een infrastructuur van 250 m² bestemd voor een 
sociaal restaurant : professionele keuken die de aanwezigheid toelaat 
van leerlingen, kantoor, sanitair, eetzaal met een grote opening naar 
buiten toe en doorlopend naar een terras op het Albertplavuis. De 
uitrusting zal stedenbouwkundig een scharnier moeten vormen met 
de twee andere uitrustingen voorzien op de site : de crèche (operatie 
1.B1) en de polyvalente zaal (operatie 1.B3) met een afzonderlijke in-
gang en privatieve buitenzones. Deze infrastructuur zal de duurzaam-
heid van het restaurant toelaten dat reeds ondersteund werd in on-
derhavig Wijkcontract (operatie 6.A).

Op de kruising van de Besmelaan en de Alsembergsesteenweg, liggen 
twee terreinen, ontstaan door de opeenvolgende afbraakwerken bij 
de opbouw van de ondergrondse (pre)metro Albert en die noodged-
wongen verbonden zijn met de openbare ruimte. Ze verbinden de 
Besmelaan met het Albertplavuis. Deze twee niet heropgebouwde 
terreinen, van sedert de oprichting van het premetrostation en die ei-
gendom zijn van de gemeente Vorst, maken abrupt een einde aan de 
Besmelaan met zijn mooie gebouwen door een ongelukkig geplaatst 
reclamebord. Deze braakliggende grond ter hoogte van de Alsem-
bergsesteenweg markeert niet vanaf de gewestwegen de ingang van 
een druk bewoonde wijk, zoals het zou moeten zijn, maar laat eerder 
een verlaten buurt vermoeden met hier en daar stadskankers.

OPPERVLAKTES
Onbebouwde 

oppervlakte: 423 m²

AARD VAN DE PLAATS 
Onbebouwd perceel op het 

Albertplavuis

EIGENAAR 
Domein van de Gemeente 
Vorst, Pastoorstraat n° 2

LIGGING 
Besmelaan n° 129, 131 per-

ceel n° 50x6, 50w6 

1.B2OPBOUW VAN EEN SOCIAAL 
RESTAURANT

RAMING

aantal m² SV totaal BTW totaal BTWI

aankoop 0,00 €

afbraak 0,00 €

vastgoed opbouw 412.500,00 € 499.125,00 €

Sociaal restaurant 250,00 1.650,00 € 412.500,00 € 21% 499.125,00 €

architect 8% 33.000,00 € 21% 39.930,00 €

ingenieur 3% 12.375,00 € 21% 14.973,75 €

veiligheidscoördinator 1% 4.125,00 € 21% 4.991,25 €

raadgever EPB 1% 4.125,00 € 21% 4.991,25 €

TOTAAL 564.011,25 €

functies 250,00 m2

fasering omschrijving
jaar 2014 proces en aanduiding van het ontwerpbureau

architectuur werk (ontwerp, bouwaanvraag) 
jaar 2015 architectuur werk (uitvoeringsdossier)

proces en aanduiding van de aannemers
jaar 2016 begin van het werf 

werf 
jaar 2017 werf 
jaar 2018 werf 

voorlopige oplevering

Sociaal restaurant

ALBERT POOL OPERATIE 1.B2 564.011,25 €

ale en ruimtelijke creativiteit van een openbare uitrusting, hoewel het 
een verbinding maakt tussen twee openbare ruimten), is het nodig de 
voorschriften van de GBP te wijzigen.
• Globale overweging tussen dit project en de operaties 1.B2 en 1.B3 
(andere uitrustingen) enerzijds en 1.F en 1.G die de openbare ruimten 
beoogt anderzijds.
• Architecturale kwaliteit van het project die innoverend en inventief 
moet overkomen.
• Toepassing van de aanbevelingen vermeld in de « Vademecum. 
Bestelling van openbare architectuur te Brussel. Hoe een projectver-
antwoordelijke kiezen? » 
• Oprichting van een participatief proces die een goede definitie van 
het project toelaat en een zo goed mogelijk beheer van de ruimten 
voorzien na hun realisatie.
• Bijzondere aandacht voor de duurzame ontwikkeling voor de keuze 
van de materialen, het water- en energiebeheer. 
• Toepassing van de passieve standaarden.

1.B2

• Respect van het masterplan van de operatie 1.A 
• Oprichting van een gebouw tegen de Besmelaan aan om een schar-
nier te kunnen vormen met het Albertplavuis.
• Om het toekomstige gebouw niet ingesloten te laten geraken door 
een strikte verderzetting qua inplanting van het aanpalende resi-
dentiële gebouw (wat een rem zou kunnen zetten op de architectur-

KRITISCHE VOORWAARDEN VAN HET PROJECT 
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DUURZAAM WIJKCONTRACT ALBERT 

HERWAARDERING

ALBERT POOL: VASTGOEDOPERATIES

VASTSTELLING

PILOOT 
Gemeente Vorst in nauwe 

samenwerking met de Dienst 
van het Jonge Kind

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN 

Gemeente Vorst 8%
Gewest 92% 

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE 

• Oprichting van meerdere uitrustingen, duidelijk afgezonderde oper-
aties maar nauw met elkaar verbonden.
• Oprichting van een lintbebouwing voor het afsluiten van de Besme-
laan.
• Oprichting van een lintbebouwing en van gevels aan het Albert-
plavuis.
• Markeren van de ingang van de gemeente en een nieuw imago 
geven aan de wijk
• Realisatie van een infrastructuur van 370 m² bestemd voor het 
opvangen van de activiteiten met een cultureel karakter van de wijk 
en van haar bewoners: concerten van de nabijgelegen muziekacad-
emie, feestevenementen,... De uitrusting zal stedenbouwkundig een 
scharnier moeten vormen met de twee andere uitrustingen voorzien 
op de site : de crèche (operatie 1.B1) en het sociale restaurant (op-
eratie 1.B2) met een afzonderlijke ingang.

Op de kruising van de Besmelaan en de Alsembergsesteenweg, liggen 
twee terreinen, die noodgedwongen verbonden zijn met de openbare 
ruimte. Ze verbinden zo goed als mogelijk de Besmelaan met het 
Albertplavuis. Deze twee niet heropgebouwde terreinen, van sedert 
de oprichting van het premetrostation en die eigendom zijn van de 
gemeente Vorst, maken abrupt een einde aan de Besmelaan met zijn 
mooie gebouwen door een ongelukkig geplaatst reclamebord. Deze 
braakliggende grond ter hoogte van de Alsembergsesteenweg mar-
keert niet vanaf de gewestwegen de ingang van een druk bewoonde 
wijk, zoals het zou moeten zijn, maar laat eerder een verlaten buurt 
vermoeden met hier en daar stadskankers.

OPPERVLAKTES
Onbebouwde 

oppervlakte: 423 m²

AARD VAN DE PLAATS 
Onbebouwd perceel op het 

Albertplavuis

EIGENAAR 
Domein van de Gemeente 
Vorst, Pastoorstraat n° 2

LIGGING 
Besmelaan n° 129, 131 per-

ceel n° 50x6, 50w6 

1.B3OPBOUW VAN EEN 
POLYVALENTE ZAAL

RAMING

aantal m² SV totaal BTW totaal BTWI

aankoop 0,00 €

afbraak 0,00 €

vastgoed opbouw 609.675,00 € 737.706,75 €

polyvalente zaal 370 1.650,00 € 609.675,00 € 21% 737.706,75 €

architect 8% 48.774,00 € 21% 59.016,54 €

ingenieur 3% 18.290,25 € 21% 22.131,20 €

veiligheidscoördinator 1% 6.096,75 € 21% 7.377,07 €

raadgever EPB 1% 6.096,75 € 21% 7.377,07 €

TOTAAL 833.608,63 €

functies 370,00 m2

fasering omschrijving
jaar 2014 proces en aanduiding van het ontwerpbureau

architectuur werk (ontwerp, bouwaanvraag) 
jaar 2015 architectuur werk (uitvoeringsdossier)

proces en aanduiding van de aannemers
jaar 2016 begin van het werf 

werf 
jaar 2017 werf 
jaar 2018 werf 

voorlopige oplevering

polyvalente zaal

ALBERT POOL OPERATIE 1.B3 833.608,63 €

een verbinding maakt tussen twee openbare ruimten), is het nodig de 
voorschriften van de GBP te wijzigen.
• Globale overweging tussen dit project en de operaties 1.B2 en 1.B3 
(andere uitrustingen) enerzijds 1.B1 en 1.B2 die de openbare ruimten 
beoogt anderzijds.
• Architecturale kwaliteit van het project die innoverend en inventief 
moet overkomen.
• Toepassing van de aanbevelingen vermeld in de « Vademecum. 
Bestelling van openbare architectuur te Brussel. Hoe een projectver-
antwoordelijke kiezen? » 
•  Oprichting van een participatief proces die een goede definitie van 
het project toelaat en een zo goed mogelijk beheer van de ruimten 
voorzien na hun realisatie.
•   Bijzondere aandacht voor de duurzame ontwikkeling voor de keuze 
van de materialen, het water- en energiebeheer. 
•    toepassing van passieve standaarden.

1.B2

• Respect van het masterplan van de operatie 1.A 
• Oprichting van een gebouw tegen de Besmelaan aan om een schar-
nier te kunnen vormen met het Albertplavuis.
• Om het toekomstige gebouw niet ingesloten te laten geraken door 
een strikte verderzetting qua inplanting van het aanpalende resi-
dentiële gebouw (wat een rem zou kunnen zetten op de architectur-
ale en ruimtelijke creativiteit van een openbare uitrusting, hoewel het 

KRITISCHE VOORWAARDEN VAN HET PROJECT 
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DUURZAAM WIJKCONTRACT ALBERT 

PILOOT 
Gemeente Vorst

VASTSTELLING

ALBERT POOL: VASTGOEDOPERATIES

HERWAARDERING

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN 

Gemeente Vorst 3% 
Gewest 97%  

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE 

• opbouw van een handelsgelijkvloers met sociale woningen op de 
verdiepingen 
• oprichting van een scharnier tussen de Alsembergsesteenweg en 
de Albertlaan
• oprichting van een coherent stedelijk ensemble (met de operaties 
1.C2 en 1.C3) dat als scharnier dienst doet tussen de Albertlaan en 
de Alsembergsesteenweg en afgestemd is op de skyline van de Al-
sembergsesteenweg die momenteel in strijd is bij het naderen van 
de Albertlaan 
• de ingang van de gemeente markeren en een nieuw imago schen-
ken aan de wijk
• opbouw van een handelsgelijkvloers als verlengde tussen de bloe-
iende commerciële zone komende van Sint-Gillis en deze van Vorst 
• wegwerken van de braakliggende grond en van de vrijstaande 
puntgevels 
• oprichting van 5 à 6 woningen met sociale finaliteit : transit- of 
intergenerationele woningen (uitdrukkelijk aangevraagd door het 
O.C.M.W. en door de dienst huisvesting van de Gemeente Vorst). 

Op de kruising van de Albertlaan en de Alsembergsesteenweg is een 
terrein ontstaan door de opeenvolgende afbraakwerken bij de op-
bouw van de ondergrondse (pre)metro Albert en die noodgedwongen 
verbonden is met de openbare ruimte. Een grasparterre, een bank en 
afsluitingen waarover een reusachtig reclamepaneel twee vrijstaande 
puntgevels met elkaar verbindt, maken er een buitenmaatse weinig 
aantrekkelijke plaats van dat dikwijls ‘s nachts dienst doet als schutp-
laats voor daklozen. Deze braakliggende grond ter hoogte van de Al-
sembergsesteenweg markeert niet vanaf de gewestwegen de ingang 
van een druk bewoonde wijk, zoals het zou moeten zijn, maar laat 
eerder een verlaten buurt vermoeden met hier en daar stadskankers. 
Dit terrein en gelegen is vooraan de commerciële rand van de Alsem-
bergsesteenweg. 

OPPERVLAKTEN
onbebouwde 

oppervlakte: 112 m²

AARD VAN DE PLAATS 
Braakliggende grond

EIGENAAR 
JC Decaux

 

LIGGING 
Albertlaan n° 1, 

perceel n° 54 w2 

OPBOUW VAN SOCIALE WONIN-
GEN + HANDELSGELIJKVLOERS

1.C1

RAMING

aantal m² SV totaal BTW totaal BTWI

aankoop 285.000,00 € 285.000,00 €

afbraak 0,00 €

vastgoed opbouw 907.200,00 € 1.031.184,00 €

Handelsgelijkvloers 112,00 1.500,00 € 168.000,00 € 21% 203.280,00 €

woningen 448,00 1.650,00 € 739.200,00 € 12% 827.904,00 €

architect 8% 72.576,00 € 21% 87.816,96 €

ingenieur 3% 27.216,00 € 21% 32.931,36 €

veiligheidscoördinator 1% 9.072,00 € 21% 10.977,12 €

raadgever EPB 1% 9.072,00 € 21% 10.977,12 €

TOTAAL 1.173.886,56 €

functies 112,00 m2
448,00 m2

fasering omschrijving
jaar 2014 proces en aanduiding van het ontwerpbureau

architectuur werk (ontwerp, bouwaanvraag) 
jaar 2015 architectuur werk (uitvoeringsdossier)

proces en aanduiding van de aannemers
jaar 2016 begin van het werf 

werf 
jaar 2017 werf 
jaar 2018 werf 

voorlopige oplevering

1.458.886,56 €

handelsgelijkvloers
woningen 

ALBERT POOL OPERATIE 1.C1

op het Albertplavuis
• overleg met de M.I.V.B. aangaande de oprichting van een gebouw 
op fundering in conflict met het Albert station
• globale overweging tussen dit project en de operaties 1.C.2 et 1.C.3 
• architecturale kwaliteit van het project dat innoverend en inventief 
moet zijn
• toepassing van de aanbevelingen gemaakt in de « Vademecum 
van openbare architectuuropdrachten. Hoe een projectontwikkelaar 
kiezen ?» 
• bijzondere aandacht voor duurzame ontwikkeling bij de keuze van 
de materialen, het water- en energiebeheer. 
• toepassing van passieve standaarden.

1.C1

KRITISCHE VOORWAARDEN VAN HET PROJECT 

• aankoop van de grond eigendom van een privé 
• respect van het masterplan van de operatie 1.A 
• opbouw dat de vorming van een dient toelaat tussen de Alsem-
bergsesteenweg en de Albertlaan 
• globale overweging tussen dit project en de operatie 1.F met oog 
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DUURZAAM WIJKCONTRACT ALBERT 

PILOOT 
Gemeente Vorst

ALBERT POOL: VASTGOEDOPERATIES

HERWAARDERING

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN 

Gewest 100%  

• opbouw van een handelsgelijkvloers met sociale woningen op de 
verdiepingen
• oprichting van een scharnier tussen de Alsembergsesteenweg en 
de Albertlaan
• oprichting van een coherent stedelijk ensemble (met de operaties 
1.C1 en 1.C3) dat als scharnier dienst doet tussen de Albertlaan en 
de Alsembergsesteenweg en afgestemd is op de skyline van de Al-
sembergsesteenweg die momenteel in strijd is bij het naderen van 
de Albertlaan 
• de ingang van de gemeente markeren en een nieuw imago schen-
ken aan de wijk
• opbouw van een handelsgelijkvloers als verlengde tussen de bloe-
iende commerciële zone komende van Sint-Gillis en deze van Vorst 
• oprichting van 3 à 4 woningen met sociale finaliteit : transit- of 
intergenerationele woningen (uitdrukkelijk aangevraagd door het 
O.C.M.W. en door de dienst huisvesting van de Gemeente Vorst). 

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE 

Verloren tussen de onbebouwde grond (operatie 1.C1) links en een 
atypisch gebouw bestaande uit een handelsgelijkvloers (operatie 
1.C3) rechts, geeft het vervallen gebouw, bestaande uit 4 verdie-
pingen met zadeldak en gelegen aan de Alsembergsesteenweg 178 
blijk van een ver historisch verleden van de wijk. De gelijkvloerse 
verdieping van het gebouw in kwestie heeft sinds lang zijn com-
merciële roeping op architecturaal vlak verloren. Het ensemble van 
desbetreffend goed bevindt zich in een dusdanig slechte staat dat 
alle indicatoren toelaten te denken dat het gebouw hetzij verlaten 
is (tenminste gedeeltelijk) hetzij slecht uitgebaat. Dit gebouw is een 
privé-eigendom. 

VASTSTELLING

OPPERVLAKTEN
bebouwde 

oppervlakte: 78m² 
onbebouwde 

oppervlakte: 5m²

AARD VAN DE PLAATS 
Vervallen gebouw

EIGENAAR 
El Bardoudi Seddik en 

Garroum Fatima, 
Alsembergsesteenweg 178

LIGGING 
Alsembergsesteenweg n° 

178 perceel n° 54v2 

AFBRAAK + OPBOUW VAN 
SOCIALE WONINGEN EN 
HANDELSGELIJKVLOERS

1.C2

RAMING

aantal m² SV totaal BTW totaal BTWI

aankoop 350.000,00 € 350.000,00 €

afbraak 370,00 150,00 € 55.500,00 € 21% 67.155,00 €

vastgoed opbouw 553.500,00 € 631.125,00 €

Handelsgelijkvloers 83,00 1.500,00 € 124.500,00 € 21% 150.645,00 €

woningen 260,00 1.650,00 € 429.000,00 € 12% 480.480,00 €

architect 8% 44.280,00 € 21% 53.578,80 €

ingenieur 3% 16.605,00 € 21% 20.092,05 €

veiligheidscoördinator 1% 5.535,00 € 21% 6.697,35 €

raadgever EPB 1% 5.535,00 € 21% 6.697,35 €

TOTAAL 718.190,55 €

functies 83,00 m2
260,00 m2

fasering omschrijving
jaar 2013 aankoop

jaar 2014 proces en aanduiding van het ontwerpbureau
architectuur werk (ontwerp, bouwaanvraag) 

jaar 2015 architectuur werk (uitvoeringsdossier)
proces en aanduiding van de aannemers

jaar 2016 begin van het werf 
werf 

jaar 2017 werf 
jaar 2018 werf 

voorlopige oplevering

1.135.345,55 €

handelsgelijkvloers
woningen 

ALBERT POOL OPERATIE 1.C2

• globale overweging tussen dit project en de operaties 1.C.1 en 1.C.3 
• architecturale kwaliteit van het project dat innoverend en inventief 
moet zijn
• toepassing van de aanbevelingen gemaakt in de « Vademecum 
van openbare architectuuropdrachten. Hoe een projectontwikkelaar 
kiezen ?» 
• bijzondere aandacht voor duurzame ontwikkeling bij de keuze van 
de materialen, het water- en energiebeheer. 
• toepassing van passieve standaarden.

1.C2

• aankoop van het gebouw eigendom van een privé 
• respect van het masterplan van de operatie 1.A 
• voorafgaande vergelijkende studie van de kosten tussen de oplossin-
gen inzake afbraak, heropbouw en zware renovatie van het gebouw 
• globale overweging tussen dit project en de operatie 1.F met het 
oog op het Albertplavuis

KRITISCHE VOORWAARDEN VAN HET PROJECT 
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DUURZAAM WIJKCONTRACT ALBERT 

PILOOT 
Gemeente Vorst

ALBERT POOL: VASTGOEDOPERATIES

HERWAARDERING

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN 

Gewest 100 % van de 
aankoop 

• opbouw van een handelsgelijkvloers met sociale woningen op de 
verdiepingen
• oprichting van een coherent stedelijk ensemble (met de operaties 
1.C1 en 1.C2) dat als scharnier dienst doet tussen de Albertlaan en 
de Alsembergsesteenweg en afgestemd is op de skyline van de Al-
sembergsesteenweg die momenteel in strijd is bij het naderen van 
de Albertlaan 
• de ingang van gemeente markeren en een nieuw imago schenken 
aan de wijk
• opbouw van een handelsgelijkvloers als verlengde tussen de bloe-
iende commerciële zone komende van Sint-Gillis en deze van Vorst 
• oprichting van 6 à 7 middenklasse woningen 
• de actie van het Wijkcontract zal zich beperken tot de aankoop van 
het goed in kwestie met doorverkoop aan een lagere prijs (te onder-
handelen) aan een operator met financiële en/of technische middelen 
om een afbraak/heropbouw te beheren 

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE 

In het directe verlengde van de operaties 1.C1 en 1.C2, zal een ge-
bouw bestaande uit een handelsgelijkvloers toelaten een geïnte-
greerde vastgoedoperatie te realiseren met de twee beschouwde op-
eraties. Inderdaad, het gebouw dat commercieel werd uitgebaat als 
garage is sinds lang verlaten en biedt een droevig zicht dat er sinds 
verschillende jaren maar hopeloos verlaten bij ligt. 

VASTSTELLING 

AFBRAAK + OPBOUW VAN 
MIDDENKLASSE WONINGEN EN 
HANDELSGELIJKVLOERS

1.C3

OPPERVLAKTEN
bebouwde 

oppervlakte: 196m² 
onbebouwde 

oppervlakte: 0 m² 

AARD VAN DE PLAATS 
niet-uitgebate 

handelsgelijkvloer

EIGENAAR 
Simopoulos Iaonnis en 

Pafas Helène 
Bonapartelaan 105 te 1080 

Ukkel

LIGGING 
Alsembergsesteenweg n° 

180 perceel n° 54k2 

RAMING

aantal m² SV totaal BTW totaal BTWI

aankoop 350.000,00 € 350.000,00 €

afbraak 370,00 150,00 € 55.500,00 € 21% 67.155,00 €

vastgoed opbouw 915.900,00 € 1.044.978,00 €

Sociaal restaurant 142,00 1.500,00 € 213.000,00 € 21% 257.730,00 €

woningen 426,00 1.650,00 € 702.900,00 € 12% 787.248,00 €

architect 8% 73.272,00 € 21% 88.659,12 €

ingenieur 3% 27.477,00 € 21% 33.247,17 €

veiligheidscoördinator 1% 9.159,00 € 21% 11.082,39 €

raadgever EPB 1% 9.159,00 € 21% 11.082,39 €

TOTAAL 1.189.049,07 €

functies 142,00 m2
426,00 m2

fasering omschrijving
jaar 2013 aankoop

jaar 2014 verkoop

proces en aanduiding van het ontwerpbureau (*)
architectuur werk (ontwerp, bouwaanvraag) (*)

jaar 2015 architectuur werk (uitvoeringsdossier) (*)
proces en aanduiding van de aannemers (*)

jaar 2016 begin van het werf (*)
werf (*)

jaar 2017 werf (*)
jaar 2018 werf (*)

voorlopige oplevering (*)

(*) fasen	  uit	  te	  voeren	  door	  een	  buiten	  wijkcontract	  operator

1.606.204,07 €

handelsgelijkvloers
woningen 

ALBERT POOL OPERATIE 1.C3

1.C3

• aankoop van het gebouw eigendom van een privé 
• afbraak van het bestaande gelijkvloers 
• respect van het masterplan van de operatie 1.A 
• opbouw om een scharnier tussen de Albertlaan en de Alsembergses-
teenweg toe te laten
• globale overweging tussen dit project en de operatie 1.F met oog 
op het Albertplavuis
• globale overweging tussen dit project en de operaties 1.C.1 en 
1.C.2 
• architecturale kwaliteit van het project dat innoverend en inventief 
moet zijn 
• toepassing van de aanbevelingen gemaakt in de « Vademecum 

KRITISCHE VOORWAARDEN VAN HET PROJECT 

van openbare architectuuropdrachten. Hoe een projectontwikkelaar 
kiezen ?»
• bijzondere aandacht voor duurzame ontwikkeling bij de keuze van 
de materialen, het water- en energiebeheer. 
• toepassing van passieve standaarden.
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DUURZAAM WIJKCONTRACT ALBERT 

VASTSTELLING 

ALBERT POOL: VASTGOEDOPERATIES

HERWAARDERING

• oprichting van een gebouw van middenklasse woningen 
• oprichting van een project dienende als scharnier tussen de Albert-
laan en de Alsembergsesteenweg  
• de ingang in de gemeente markeren en een nieuw imago geven 
aan de wijk 
• integratie van de uitgang van de (pre)metro en haar toekomstige 
lift op het gelijkvloers voor mindervaliden
• opbouw van 10 à 12 middenklasse woningen 

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE 

Op de kruising van de Besmelaan en de Alsembergsesteenweg ligt 
een terrein ontstaan door de opeenvolgende afbraakwerken bij de 
opbouw van de ondergrondse (pre)metro Albert en dat noodgedwon-
gen verbonden is met de openbare ruimte. Eén van de drie uitgan-
gen van het Albertstation gebruikt er het deel van gelegen tegen de 
Besmelaan aan, een grote overdekte fietsenstalling neemt plaats in 
langsheen de puntgevel van het gebouw aan de Alsembergsesteen-
weg n°167 dat bovenaan bekleed is met twee reusachtige neonlich-
treclames, terwijl de andere bedekt is met affiches in kroonlijsten. 
Het is belangrijk te noteren dat de uitgang van de metro uitgeeft op 
een bushalte waar twee lijnen het kruispunt oversteken. Deze braak-
liggende grond ter hoogte van de Alsembergsesteenweg markeert 
niet de ingang van een dichtbevolkte wijk zoals het hoort langsheen 
gewestwegen, maar geeft veeleer de indruk van een verlaten wijk 
bezaaid met stadskankers. De grond is eigendom van de Grondregie 
van het Gewest. 

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN 
B.G.H.M. : 100%

PILOOT 
Brusselse Gewestelijke Hu-

isvestingsmaatschappij

OPPERVLAKTEN
bebouwde 

oppervlakte: 0m² 
onbebouwde 

oppervlakte: 230 m²

AARD VAN DE PLAATS 
braakland

EIGENAAR 
Grondregie van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest

LIGGING 
Alsembergsesteenweg n° 

169 perceel n° 50 r 6 

OPBOUW VAN MIDDENKLASSE 
WONINGEN

1.DGEASSOCIEERD  

OPERATIE

RAMING

aantal m² SV totaal BTW totaal BTWI

aankoop 0,00 €

afbraak 0,00 €

vastgoed opbouw 1.200.000,00 € 1.344.000,00 €

Woningen 800,00 1.500,00 € 1.200.000,00 € 12% 1.344.000,00 €

architect 8% 96.000,00 € 21% 116.160,00 €

ingenieur 3% 36.000,00 € 21% 43.560,00 €

veiligheidscoördinator 1% 12.000,00 € 21% 14.520,00 €

raadgever EPB 1% 12.000,00 € 21% 14.520,00 €

TOTAAL 1.532.760,00 €

functies 800,00 m2

fasering omschrijving
jaar 2013 afwachting van het masterplan 

jaar 2014 proces en aanduiding van het ontwerpbureau (*)
architectuur werk (ontwerp, bouwaanvraag) (*)

jaar 2015 architectuur werk (uitvoeringsdossier) (*)
proces en aanduiding van de aannemers (*)

jaar 2016 begin van het werf (*)
werf (*)

jaar 2017 werf (*)
jaar 2018 werf (*)

voorlopige oplevering (*)

(*) fasen	  uit	  te	  voeren	  door	  een	  buiten	  wijkcontract	  operator

woningen

ALBERT POOL OPERATIE 1.D 1.532.760,00 €

• toepassing van de aanbevelingen gemaakt in de « Vademecum 
van openbare architectuuropdrachten. Hoe een projectontwikkelaar 
kiezen ?»
• bijzondere aandacht voor duurzame ontwikkeling bij de keuze van 
de materialen, het water- en energiebeheer. 
• toepassing van passieve standaarden. 

1.D

• opstelling van een opstalrecht door de Regie ten voordele van het 
B.G.H.M. die zal belast zijn met de opbouw van woningen. 
• respect van het masterplan van de operatie 1.A 
• opbouw om een scharnier tussen de Alsembergsesteenweg en de 
Besmelaan toe te laten
• globale overweging tussen dit project en de operatie 1.A en 1.F met 
het oog op de heraanleg van de openbare ruimte van heel de Albert 
Pool 
• overleg met de M.I.V.B. aangaande de oprichting van een gebouw 
op fundering in conflict met het Albert station
• architecturale kwaliteit van het project dat innoverend en inventief 
moet zijn 

KRITISCHE VOORWAARDEN VAN HET PROJECT
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DUURZAAM WIJKCONTRACT ALBERT 

PILOOT 
Gemeente Vorst

AARD VAN DE PLAATS 
gebouw van de gemeente 

EIGENAAR 
Domein van de

Gemeente Vorst

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE 

VASTSTELLING 

ALBERT POOL: VASTGOEDOPERATIES

HERWAARDERING

FINANCIËLE INTERVEN-
IËNTEN 

Gemeente Vorst 97% 
Beliris 3% 

aanleg van het gelijkvloers van het deel van het goed gelegen aan 
de Besmelaan :  
• afschaffing van de hoofdingang + terugwinning van de vrijge-
maakte ruimte 
• wijziging van de toegang tot de tuin 
• fysieke verbinding met het bijgebouw achterin de tuin 
renovatie van de garage op het Albertplavuis : 
• oprichting van de hoofdingang en van de onthaalzone van de crèche 
vanaf het Albertplavuis 
• integratie van deze renovatie van het stadsmeubilair om een « lint-
bebouwing » te vormen ten opzichte van de percelen achterin en de 
garages van de operatie 1.F 
• fysieke verbinding met het gebouw gelegen aan de Besmelaan 
• samenhang met de operatie 1.B1 (crèche “la Ruche”)

Herenhuis aan de Besmelaan. 
Het goed in kwestie bevat een tuin die uitgeeft op het Albert plavuis 
via een bouwsel van het type garage achterin het perceel. Dit bi-
jgebouw bevindt zich in een dusdanige vervallen staat dat het ver-
grendeld is en zijn toegang voor mogelijke bezoekers geschiedt op 
eigen risico. Het gebouw behoort aan de Gemeente Vorst. Voor het 
opstarten van een Wijkcontract stond de gemeente op het punt om 
de garage in kwestie te verkopen wegens gebrek aan middelen om 
deze te renoveren. 
De actuele crèche is ondergebracht in een herenhuis waarvan de 
hoofdingang gelegen is aan de Besmelaan waarbij het drukke verkeer 
en de hoge verkeerssnelheid aangehouden door de automobilisten 
onverenigbaar is met een uitrusting van dit type. 

OPPERVLAKTEN
bebouwde 

oppervlakte: 159m² 
onbebouwde 

oppervlakte: 117m²

1.E

LIGGING 
Besmelaan 115 

perceel n° 50y5, 50z5

RENOVATIE VAN DE CRECHE 
“LES BOUT’CHICS”  

RAMING

aantal m² SV totaal BTW totaal BTWI

aankoop 0,00 €

afbraak 0,00 €

vastgoed opbouw 242.000,00 € 292.820,00 €

Zware renovatie 90,00 1.250,00 € 112.500,00 € 21% 136.125,00 €

Lichte renovatie 154,00 750,00 € 115.500,00 € 21% 139.755,00 €

tuin 70,00 200,00 € 14.000,00 € 21% 16.940,00 €

architect 8% 19.360,00 € 21% 23.425,60 €

ingenieur 3% 7.260,00 € 21% 8.784,60 €

veiligheidscoördinator 1% 2.420,00 € 21% 2.928,20 €

raadgever EPB 1% 2.420,00 € 21% 2.928,20 €

TOTAAL 330.886,60 €

functies 244,00 m2
70,00 m2

fasering omschrijving
jaar 2014 proces en aanduiding van het ontwerpbureau

architectuur werk (ontwerp, bouwaanvraag) 
jaar 2015 architectuur werk (uitvoeringsdossier)

proces en aanduiding van de aannemers
jaar 2016 begin van het werf 

werf 
jaar 2017 werf 
jaar 2018 werf 

voorlopige oplevering

330.886,60 €

crèche
aanleg tuin

ALBERT POOL OPERATIE 1.E 

de materialen, het water- en energiebeheer 
• integratie van deze renovatie van het stadsmeubilair om een « lint-
bebouwing » te vormen ten opzichte van de percelen achterin en de 
garages van de operatie 1.F 
• visuele permeabiliteit vanaf de tuin van de crèche naar het Albert-
plavuis toe
• toepassing van passieve standaarden. 
 

1.E

• respect van het masterplan van de operatie 1.A 
• globale overweging tussen dit project en de operatie 1.F met oog 
op het Albertplavuis
• architecturale kwaliteit van het project dat innoverend en inventief 
moet zijn 
• toepassing van de aanbevelingen gemaakt in de « Vademecum 
van openbare architectuuropdrachten. Hoe een projectontwikkelaar 
kiezen ?»
• bijzondere aandacht voor duurzame ontwikkeling bij de keuze van 

KRITISCHE VOORWAARDEN VAN HET PROJECT
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HERWAARDERING

beheer
• zie afschaffing van de parking op het Albertplavuis 
• zie afschaffing van het verkeer tussen het Albertplavuis en de Match 
• van de permeabiliteit van het plavuis rekening houdend met het 
station van de (pre)metro 
integratie 
• van het deel van de Alsembergsesteenweg aangrenzend aan de her-
aangelegde ruimte
• de uitgang van de metro en van de toekomstige lift voor minderva-
liden
• van de functie van de wekelijkse markt
• van de rondtrekkende handelaar momenteel aanwezig op het plavuis
• van de fietsenrekken en van de fietsenstallingen

PILOOT 
Gemeente Vorst in 
samenwerking met 

Brussel-Mobiliteit 

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN 

Beliris 100%
aanleg 
• van een gezellige ruimte voor de crèche (operatie 1.B.1) 
• van een buitenzone (type terras) voor het toekomstig sociaal en 
pedagogisch restaurant (operatie 1.B.2) 
• van een hoofdzakelijk minerale bekleding (premetro) en kwali-
tatieve aangeplante ruimten 
• de stadsmeubilair om een « lintbebouwing » te vormen ten opzichte 
van de percelen achterin en de garages
• van verlichting als dusdanig aangepast aan een multifunctionele en 
veilige plaats voor dagelijks gebruik 

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE 

VASTSTELLING

Wat normaal gezien de inwoners en de gebruikers ervan het Albert-
plein heten, is in feite het onroerend overblijfsel van de opbouw van 
station van de ondergrondse (pre)metro Albert. Voor meer duidelijk-
heid en teneinde haar te differentiëren van het eigenlijk Albertplein 
(middenberm gelegen op de Albertlaan tegenover het terras van Bar 
du Matin), wordt deze ruimte in onderhavige studie het Albertplavuis 
genoemd. Tijdens de werken werden een aantal gebouwen afgebro-
ken om de realisatie van het station van de (pre)metro toe te laten. 
Het feit van ondergronds te zijn en de problemen inzake technische 
stabiliteit, riolering, … hieraan verbonden, hebben ongetwijfeld de 
planning van de heropbouw afgeremd en is aldus nooit tot stand ge-
komen. Hieruit resulteert een openbare ruimte die slecht gedefinieerd 
is en zich in een erbarmelijke staat bevindt. Aan de rand ervan bevin-
den zich zowel talrijke achterin liggende percelen en ingangen van 
privé-garages als onbebouwde percelen die worden opgeslokt door 
de reusachtige publiciteitspanelen. De verschillende wegbekledingen 
van deze ruimte zijn verouderd en slecht onderhouden. De planten 
die er werden aangebracht sluiten deze ruimte eerder in dan deze te 
versieren. De zeldzame weerkerende activiteiten, die er zich afspelen 
(o.a. bloemenmarkt of de zeer recente duurzame markt - ingeblazen 
door de Gemeente) laten niet toe een sterk en eigen imago van deze 
plaats te scheppen, die in haar eerste doelmatigheid blijft steken : 
een grote onpersoonlijke plaats gebruikt als doorgang en voor wild-
parkeren.   

OPPERVLAKTEN
onbebouwde 

oppervlakte: 3920 m²

AARD VAN DE PLAATS 
openbare ruimte

EIGENAAR 
Gewestweg en openbare 
ruimte van de gemeente

LIGGING 
Albertplavuis en 

Alsembergsesteenweg

ALBERT POOL: INTERVENTIES OP DE OPENBARE 
RUIMTE 

AANLEG VAN HET ALBERT-
PLAVUIS 

1.F

RAMING

aantal m² SV totaal BTW totaal BTWI

aankoop 0,00 €

afbraak 0,00 €

vastgoed herinrichting 509.600,00 € 616.616,00 €

Zware renovatie 3920,00 130,00 € 509.600,00 € 21% 616.616,00 €

architect 8% 40.768,00 € 21% 49.329,28 €

ingenieur 3% 15.288,00 € 21% 18.498,48 €

veiligheidscoördinator 1% 5.096,00 € 21% 6.166,16 €

TOTAAL 690.609,92 €

functies 3.920,00 m2

fasering omschrijving
jaar 2015 proces en aanduiding van het ontwerpbureau

architectuur werk (ontwerp, bouwaanvraag) 
jaar 2016 architectuur werk (uitvoeringsdossier)

proces en aanduiding van de aannemers
begin van het werf 

jaar 2017 werf 
jaar 2018 werf 

voorlopige oplevering

openbare ruimte

ALBERT POOL OPERATIE 1.F 690.609,92 €

• respect van het masterplan van de operatie 1.A 
• instellen van een participatief proces om de definitie van het pro-
gramma en de toe-eigening door de inwoners toe te laten 
• architecturale kwaliteit van het project dat innoverend en inventief 
moet zijn
• toepassing van de aanbevelingen gemaakt in de « Vademecum 
van openbare architectuuropdrachten. Hoe een projectontwikkelaar 
kiezen ?»
• bijzondere aandacht voor duurzame ontwikkeling bij de keuze van 
de materialen 
• coördinatie met de M.I.V.B. aangaande de uitgang van de metro en 
de bushalte aan de Besmelaan 
• coördinatie met Villo voor de integratie van hun station aanwezig op 
het plavuis 
• specifiek beheer van de permeabiliteit in het kader van « solidarité 
de versants »: permeabiliteit en maximale beplantingen, oprichting 
van een bijzondere functie i.v.m. de herwinning van het regenwater. 

KRITISCHE VOORWAARDEN VAN HET PROJECT

1.F
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HERWAARDERING

PILOOT 
Gemeente Vorst in 
samenwerking met 

Brussel-Mobiliteit 

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN 

Beliris 100%

OPPERVLAKTEN
onbebouwde 

oppervlakte: 8306 m²

AARD VAN DE PLAATS 
hoofdweg, interwijkenweg 

en locale weg

EIGENAAR 
Gewestwegen (Albert, 

Besme, Alsemberg) en ge-
meentewegen (Diderich) 

LIGGING 
Albertplein en onmiddellijke 

omgeving

ALBERT POOL: INTERVENTIES OP DE OPENBARE 
RUIMTE 

AANLEG VAN HET 
ALBERTPLEIN EN 
VERBINDINGEN 

1.G

RAMING

aantal m² SV totaal BTW totaal BTWI

aankoop 0,00 €

afbraak 0,00 €

vastgoed opbouw 1.079.780,00 € 1.306.533,80 €

Zware renovatie 8306,00 130,00 € 1.079.780,00 € 21% 1.306.533,80 €

architect/urbanist 8% 86.382,40 € 21% 104.522,70 €

veiligheidscoördinator 1% 10.797,80 € 21% 13.065,34 €

TOTAAL 1.424.121,84 €

functies 8.306,00 m2

fasering omschrijving
jaar 2015 proces en aanduiding van het ontwerpbureau

architectuur werk (ontwerp, bouwaanvraag) 
jaar 2016 architectuur werk (uitvoeringsdossier)

proces en aanduiding van de aannemers
begin van het werf 

jaar 2017 werf 
jaar 2018 werf 

voorlopige oplevering

openbare ruimte

ALBERT POOL OPERATIE 1.G 1.424.121,84 €

KRITISCHE VOORWAARDEN VAN HET PROJECT

aanleg 
• van een gezellige ruimte opgedragen aan voetgangers : heroplev-
ing van het plein 
• van buitenzones voor KMO’s 
• van een hoofdzakelijk minerale bekleding (premetro) en kwali-

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE 

De kruising van de Albert- en de Besmelaan met de Alsembergses-
teenweg loopt recht op het Albertplein (middenberm gelegen op de 
Albertlaan tegenover het terras van de Bar du Matin). Naast deze 
twee gewestwegen, lopen de twee gemeentewegen (de tweerichting 
van de Ducpétiauxstraat en de eenrichting van de Diderichstraat) eve-
neens samen op het Albertplein. Dit complex kruispunt wordt gerege-
ld door twee opeenvolgende verkeerslichten alsook door een afslag 
naar rechts of naar links, hetgeen de oversteek door voetgangers 
maar ook door fietsers sterk bemoeilijken. In feite, het snelheidsef-
fect van de gewestwegen (met 2 rijstroken in dezelfde rijrichting voor 
de Albert- en de Besmelaan), de wachttijden aan de verschillende 
opeenvolgende verkeerslichten, alsook de dubbele bushalte (lijnen 
n°48 en 54) aan de uitgang van het kruispunt op de Besmelaan in 
de richting van het park verstoppen regelmatig het kruispunt. Deze 
situatie geeft aanleiding tot agressief rijgedrag bij de automobilisten 
en weinig neiging om de oversteekplaatsen voor de zwakke wegge-
bruikers te respecteren, die nochtans voorrang hebben op die afslag 
naar rechts en naar links. Teneinde hun levensbelangrijke veiligheid 
te verzekeren, heeft het merendeel van de zwakke weggebruikers 
de gewoonte aangenomen niet langer meer de verkeerslichten te 
respecteren en over te steken wanneer het verboden is. Dit laatste 
gegeven maakt dit kruispunt uiterst ingewikkeld. 
Er dient genoteerd te worden dat bovenop het kruispunt zelf nog de 
eigen bedding van bus n°54 richting Sint-Gillis komt in het verlengde 
van het Albertplein, hetgeen de impact van het wegverkeer op deze 
openbare ruimte nog meer versterkt ten nadele van de andere po-
tentiële weggebruikers.
De verschillende aanlegplannen voorzien in het Wijkcontract zorgen 
er bovendien voor op te treden op een niveau van dergelijk hoge 
complexiteit : heraanleg van de Verlossingssquare door de Gemeente 
Vorst en van de Albertlaan vanaf Ukkel tot aan de E. Verheggenstraat 
door Brussel-Mobiliteit. 

VASTSTELLING

tatieve aangeplante ruimten 
• van rechtstreekse aansluitingen van daglicht voor het station Albert 
• van verlichting als dusdanig aangepast aan een multifunctionele en 
veilige plaats voor dagelijks gebruik 
• van innoverend stadsmeubilair, dat bijdraagt in de dynamiek van de 
plaatsen
beheer van de stroming 
• van het verkeer van automobilisten
• van het verkeer van zwakke weggebruikers
• van het openbaar vervoer 
integratie 
• van de uitgangen van de metro en van de toekomstige liften voor 
mindervaliden 
• fietsenstallingen 

• respect van het masterplan van de operatie 1.A 
• instellen van een participatief proces om de definitie van het pro-
gramma en de toe-eigening door de inwoners toe te laten 
• architecturale kwaliteit van het project dat innoverend en inventief 
moet zijn 
• toepassing van de aanbevelingen gemaakt in de « Vademecum 
van openbare architectuuropdrachten. Hoe een projectontwikkelaar 
kiezen ?»
• bijzondere aandacht voor duurzame ontwikkeling bij de keuze van 
de materialen 
• coördinatie met de M.I.V.B. aangaande de 2 uitgangen van de metro 
en het ensemble van de bushaltes en de eigen bedding op de Albert-
laan 
• coördinatie met het Gewest en de gemeente van Sint-Gillis aan-
gaande de aanpalende wegen en de impact van de aanleg ervan 
• specifiek beheer van de permeabiliteit in het kader van « solidarité 
de versants »: permeabiliteit en maximale beplantingen, oprichting 
van een bijzondere functie i.v.m. de herwinning van het regenwater. 
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MARCONI POOL: VASTGOEDOPERATIES

HERWAARDERING

DE MARCONI POOL: 
DUURZAME VISIE

De uitdaging voor de Marconi Pool bestaat erin het hart van de wijk her op 
te bouwen via een intergenerationeel project die het Recreatief Centrum 
voor Gepensioneerde Personen koppelt aan het binnenterrein waarin de 
agoraspace zich bevindt evenals activiteiten bestemd voor de jeugd. Het 
project beoogt dus de herwaardering van het R.C.G.P samen met de ago-
raspace en deze in te stellen als een groene long en een sociaal gedeelte 
binnen in de wijk. Inderdaad, tot nu toe zijn alle binnenterreinen weinig 
permeabel voor de regen en de diensten voor de bevolking zoals het “Par-
tenariat Marconi” hebben geen mogelijkheid om te kunnen genieten van 
groene ruimten.

Het project voor de Marconi Pool koppelt dus het openbare ruimte met 
het wijkhuis. Projecten voor de opvoeding ter bewustmaking voor een du-
urzame ontwikkeling kunnen voorkomen van het samen brengen van deze 
twee elementen. Zo zal het project een synergie visie van de duurzame 
ontwikkeling integreren via de mogelijke interacties van de twee entiteiten.

DUURZAAMHEID
   • renovatie van het bestaande gebouw om de productie van bouwafval 
te verminderen
   • renovatie volgens de norm laag of passief energieverbruik
   • nieuwe opbouw volgens de passieve norm
   • behandeling van het regenwater naar een « spaarbekken » toe is mo-
gelijk gemaakt dankzij het behoud van het regenwater in het gerenoveerde 
dakwerk van het gebouw en in de ruimte van het binnenterrein door het 
verwijderen van de minerale wegbedekking
   • opvoeding voor het beheer van water in de stad via de programma’s 
van het wijkhuis
   • groenvoorziening op het dak van de uitrusting, van het binnenterrein en 
behoud - zie vergroting - van de bestaande moestuin voor de wijk
   • opvoeding naar een duurzame ontwikkeling via de programma’s van 
het wijkhuis

LEEFKADER
   • activering van de sociale controle op de agoraspace en beter beheer 
van zijn uurrooster dankzij de aanwezigheid van het Wijkhuis 
   • intergenerationele uitwisselingen tussen het publiek van het Wijkhuis 
en deze van het R.C.G.P. aan de hand van de polyvalente zaal en de ger-
enoveerde openbare ruimte in het binnenterrein
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PILOOT 
Gemeente Vorst

OPPERVLAKTEN
bebouwde 

oppervlakte: 275m² 
onbebouwde 

oppervlakte: 1694 m² 

AARD VAN DE PLAATS 
gebouw van de 

Gemeente + grond 

EIGENAAR 
Domein van de Gemeente 
Vorst, Pastoorstraat n° 2

LIGGING 
Marconistraat n° 41 

perceel n° 56 r 9 

MARCONI POOL: VASTGOEDOPERATIES 

HERWAARDERING

• Opstelling van een beheerplan van de beschouwde uitrusting over 
te maken aan de gewestelijke administratie 
• (her)opbouw van drie uitrustingen en verschillende operaties, maar 
nauw verbonden met elkaar
• (her)aanleg van de lintbebouwing aan de Marconistraat 
• het onder elkaar verdelen van de gemeenschapsruimten : polyva-
lente zaal, sanitair, vergaderzalen, verkeer … .
• sociale controle ten opzichte van de activiteiten in de binnenhuizen-
blokken 
• realisatie van een uitrusting bestemd om er het R.C.G.P. op te van-
gen : verblijfzaal van 130 m² en een conciërgewoning van 95 m². 
Deze uitrusting zal een uitgangspunt moeten vormen om in goed 
overleg met de andere uitrustingen voorzien op de site te functioner-
en : buurthuis (operatie 2.A2) en jeugdhuis (operatie 2.A3) 

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE 
FINANCIËLE 

INTERVENIËNTEN 
Gewest 100% 

Momenteel gebruikt het R.C.G.P. een overgedimensioneerd gebouw 
in verhouding tot zijn activiteit, gelegen aan de Marconistraat n° 41. 
Het centrum is open van maandag tot vrijdag, van 11u tot 17u. 
Gemiddeld worden er elke middag een vijftiental maaltijden opgedi-
end (bereid in Val des Roses en eventueel ter plaatse verwarmd of 
afgewerkt door de conciërge) waarvan er 2 of 3 rechtstreeks worden 
meegenomen door diegenen die thuis willen eten, en dit voor een 
bedrag van 4,50€ per maaltijd. 

Naast deze maaltijden mogen de senioren ’s namiddags blijven om 
er met de kaarten te spelen of met het biljart in de benedenzaal. In 
de bovenzaal is er een cursus van gymyoga op dinsdag en op don-
derdag van 14u tot 16u, met een wisselend bezoek van +/-15 perso-
nen. Regelmatig worden er activiteiten gehouden : bingo, petanque, 
vouwen van servetten, rami, bridge. Het bezoek van het centrum is 
sterk achteruitgegaan vanwege het vertrek van de ouderen uit de 
sociale woningen gelegen rechtover het centrum. De nieuwe configu-
ratie van de woningen (voornamelijk gericht op gezinnen) zal slechts 
zelden een terugkeer naar hun oude woningen met zich meebrengen. 

Gezien de moeilijkheden voor mindervaliden inzake toegang tot het 
gelijkvloers (verschil van een half niveau ten opzichte van de straat) 
en zijn actueel overgedimensioneerd aspect, werd voorgesteld een 
gelijkvloers in te richten in het onbebouwd gedeelte tegen de straat 
aan om er het R.C.G.P. op te vangen.

VASTSTELLING

OPRICHTING VAN EEN NIEUWE 
UITRUSTING: R.C.G.P.

2.A1

RAMING

aantal m² SV totaal BTW totaal BTWI

aankoop 0,00 €

afbraak 0,00 €

vastgoed opbouw 371.250,00 € 449.212,50 €

Dagcentrum 130,00 1.650,00 € 214.500,00 € 21% 259.545,00 €

woning conciërge 95,00 1.650,00 € 156.750,00 € 21% 189.667,50 €

architect 8% 29.700,00 € 21% 35.937,00 €

ingenieur 3% 11.137,50 € 21% 13.476,38 €

veiligheidscoördinator 1% 3.712,50 € 21% 4.492,13 €

raadgever EPB 1% 3.712,50 € 21% 4.492,13 €

TOTAAL 507.610,13 €

functies 130,00 m2

fasering omschrijving
jaar 2013 proces en aanduiding van het ontwerpbureau

architectuur werk (ontwerp, bouwaanvraag) 
jaar 2015 architectuur werk (uitvoeringsdossier)

proces en aanduiding van de aannemers
jaar 2015 begin van het werf 

werf 
jaar 2016 werf 
jaar 2017 werf 

voorlopige oplevering

centrum gepensioneerden

MARCONI POOL OPERATIE 2.A1 507.610,13 €

KRITISCHE VOORWAARDEN VAN HET PROJECT 

• oprichting van een gebouw tegen de Marconistraat aan om een 
scharnier te kunnen vormen tussen de straat en de ruimte in het 
binnenhuizenblok
• globale overweging tussen de operaties 2.A1, 2.A2, 2.A3 en 2.B1, 
2.B2 2.B3 uitrustingen en de buitenzones ermee verbonden 
• architecturale kwaliteit van het project dat innoverend en inventief 
moet zijn 
• toepassing van de aanbevelingen gemaakt in de « Vademecum 
van openbare architectuuropdrachten. Hoe een projectontwikkelaar 
kiezen ?»
• instellen van een participatief proces tussen de toekomstige ge-
bruikers (R.C.G.P., Partenariat Marconi en jeugdhuis) om een definitie 
van het project te laten uitkomen en naar bestwil het beheer van de 
ruimten na hun realisatie te voorzien. 
• bijzondere aandacht voor duurzame ontwikkeling bij de keuze van 
de materialen, het water- en energiebeheer. 
toepassing van passieve standaarden. 
het dagelijks beheer van het ensemble van de operatie 2A zal dienen 
te gebeuren in verbinding met de activiteiten in de binnenhuizenblok-
ken : afvalbeheer (compost voor de moestuin), beheer van herwon-
nen regenwater (voor sommige behoeften), enz. .. 

2.A1
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PILOOT 
Gemeente Vorst

OPPERVLAKTEN
bebouwde 

oppervlakte: 275m² 
onbebouwde 

oppervlakte: 1694 m² 

EIGENAAR 
Domein van de Gemeente 
Vorst, Pastoorstraat n° 2

AARD VAN DE PLAATS 
gebouw van de Gemeente 

LIGGING 
Marconistraat n° 41 

perceel n° 56 r 9 

MARCONI POOL: VASTGOEDOPERATIES 

HERWAARDERING

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE 

• Opstelling van een beheerplan van de beschouwde uitrusting over 
te maken aan de gewestelijke administratie
• (her)opbouw van drie uitrustingen en verschillende operaties, maar 
nauw verbonden met elkaar
• (her)aanleg van de lintbebouwing aan de Marconistraat 
• het onder elkaar verdelen van de gemeenschapsruimten : polyva-
lente zaal, sanitair, vergaderzalen, verkeer … .
• sociale controle ten opzichte van de activiteiten in de binnenhuizen-
blokken 
• realisatie van een uitrusting bestemd om er het R.C.G.P. op te van-
gen : administratie 150 m² ; keuken 15m² ; depotatelier 55m² ; 
informaticazaal 25m² ; schooltaakbegeleiding 80 m² ; artistieke atel-
iers 75 m² ; sporttuigen 50 m². Naast zijn eigen functies zal het toe-
komstig buurthuis in zijn schoot de onder elkaar te verdelen ruimten 
onderbrengen : polyvalente zaal, sanitair, vergaderzalen,… voor een 
totaal van 275 m². Deze uitrusting zal flexibel moeten zijn om nauw 
te kunnen samenwerken met de andere uitrustingen voorzien op de 
site : R.C.G.P. (operatie 2.A1) en jeugdhuis (operatie 2.A3). 

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN 

Gewest 100% 

Momenteel gebruikt het R.C.G.P. een overgedimensioneerd gebouw 
in verhouding tot zijn activiteit, gelegen aan de Marconistraat n° 67. 
Het bezoek van het centrum is sterk achteruitgegaan vanwege het 
vertrek van de ouderen uit de sociale woningen gelegen rechtover 
het centrum. De nieuwe configuratie van de woningen (voornamelijk 
gericht op gezinnen) zal slechts zelden een terugkeer naar hun oude 
woningen met zich meebrengen.

Partenariat Marconi is één van de belangrijke actoren van het sociaal 
leven van de wijk : hij speelt er de rol van buurthuis. Hij is momenteel 
gelegen aan de Vanden Corputstraat is een oud woonhuis dat hem 
zo goed en zo kwaad als het gaat toelaat eigen activiteiten te leiden 
en volgens de ruimtemogelijkheden de andere buurtactiviteiten. Hij 
is er de huurder van. 

Gelet op de verhuis van het R.C.G.P. (operatie 2.A1), werd voorg-
esteld op een duurzame manier het bestaand gebouw te behouden 
(tenminste de structuur) om er het buurthuis in onder te brengen. 
In feite stemmen de vloeroppervlakten en de volumes min of meer 
overeen met de behoeften overgemaakt door Partenariat Marconi in 
het kader van een nieuwe vestiging. 

VASTSTELLING

RECONVERSIE VAN HET 
R.C.G.P. IN EEN BUURTHUIS 

2.A2

RAMING

aantal m² SV totaal BTW totaal BTWI

aankoop 0,00 €

afbraak 0,00 €

vastgoed zware renovatie 1.014.750,00 € 1.227.847,50 €

Buurthuis 550,00 1.230,00 € 676.500,00 € 21% 818.565,00 €

verdeelde ruimten 275,00 1.230,00 € 338.250,00 € 21% 409.282,50 €

architect 8% 81.180,00 € 21% 98.227,80 €

ingenieur 3% 30.442,50 € 21% 36.835,43 €

veiligheidscoördinator 1% 10.147,50 € 21% 12.278,48 €

raadgever EPB 1% 10.147,50 € 21% 12.278,48 €

TOTAAL 1.387.467,68 €

functies 825,00 m2

fasering omschrijving
jaar 2013 proces en aanduiding van het ontwerpbureau

architectuur werk (ontwerp, bouwaanvraag) 
jaar 2015 architectuur werk (uitvoeringsdossier)

proces en aanduiding van de aannemers
jaar 2015 begin van het werf 

werf 
jaar 2016 werf 
jaar 2017 werf 

voorlopige oplevering

buurthuis

MARCONI POOL OPERATIE 2.A2 1.387.467,68 €

KRITISCHE VOORWAARDEN VAN HET PROJECT 

• oprichting van een gebouw tegen de Marconistraat aan om een 
scharnier te kunnen vormen tussen de straat en de ruimte in het 
binnenhuizenblok
• globale overweging tussen de operaties 2.A1, 2.A2, 2.A3 en 2.B1, 
2.B2, 2.B3 uitrustingen en de buitenzones ermee verbonden 
• architecturale kwaliteit van het project dat innoverend en inventief 
moet zijn 
• toepassing van de aanbevelingen gemaakt in de « Vademecum 
van openbare architectuuropdrachten. Hoe een projectontwikkelaar 
kiezen ?»
• instellen van een participatief proces tussen de toekomstige ge-
bruikers (R.C.G.P., Partenariat Marconi en jeugdhuis) om een definitie 
van het project te laten uitkomen en naar bestwil het beheer van de 
ruimten na hun realisatie te voorzien. 
• bijzondere aandacht voor duurzame ontwikkeling bij de keuze van 
de materialen, het water- en energiebeheer. 
toepassing van passieve standaarden. 
het dagelijks beheer van het ensemble van de operatie 2A zal dienen 
te gebeuren in verbinding met de activiteiten in de binnenhuizenblok-
ken : afvalbeheer (compost voor de moestuin), beheer van herwon-
nen regenwater (voor sommige behoeften), enz. .. 

2.A2
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DUURZAAM WIJKCONTRACT ALBERT 

EIGENAAR
Domein van de Gemeente 
Vorst, Pastoorstraat n° 2

AARD VAN DE PLAATS
gebouw van de Gemeente

OPPERVLAKTEN 
bebouwde 

oppervlakte: 275m² 
onbebouwde 

oppervlakte: 1694 m²
PILOOT

Gemeente Vorst • Opstelling van een beheerplan van de beschouwde uitrusting over 
te maken aan de gewestelijke administratie
• (her)opbouw van drie uitrustingen en verschillende operaties, maar 
nauw verbonden met elkaar
• (her)aanleg van de lintbebouwing aan de Marconistraat 
• het onder elkaar verdelen van de gemeenschapsruimten : polyva-
lente zaal, sanitair, vergaderzalen, verkeer … .
• sociale controle ten opzichte van de activiteiten in de binnenhuizen-
blokken 
• realisatie van een uitrusting bestemd om een antenne van het jeu-
gdhuis van Vorst te vestigen : activiteitenzaal van 130 m². Deze uit-
rusting zal flexibel moeten zijn om nauw te kunnen samenwerken 
met de andere uitrustingen voorzien op de site : buurthuis (operatie 
2.A2) en het R.C.G.P. (operatie 2.A1) 

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE 

LIGGING 
Marconistraat n° 41 

perceel n° 56 r 9

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN

Gewest 100% 

VASTSTELLING

Momenteel gebruikt het R.C.G.P. een overgedimensioneerd gebouw 
in verhouding tot zijn activiteit, gelegen aan de Marconistraat n° 41. 
Het bezoek van het centrum is sterk achteruitgegaan vanwege het 
vertrek van de ouderen uit de sociale woningen gelegen rechtover 
het centrum. De nieuwe configuratie van de woningen (voornamelijk 
gericht op gezinnen) zal slechts zelden een terugkeer naar hun oude 
woningen met zich meebrengen.

Het jeugdhuis van Vorst is gelegen buiten de perimeter van het Wijk-
contract. In de projectie van de renovatie van de agoraspace (binnen 
het bereik van de gemeente), wenst het jeugdhuis een antenne op 
te richten en aldus van dichtbij deel te nemen aan het beheer van de 
plaats, die voor een groot deel aan zijn doelpubliek is opgedragen. 
De antenne zal gevestigd worden in de onmiddellijke omgeving van 
de agoraspace. Deze infrastructuur zal door zijn opvang op termijn 
toelaten een duurzaam karakter te geven aan de antenne van het 
jeugdhuis, die reeds werd ondersteund in onderhavig Wijkcontract. 

2.A3OPBOUW VAN EEN NIEUWE 
UITRUSTING: DE ANTENNE 
VOOR HET JEUGDHUIS 

MARCONI POOL: VASTGOEDOPERATIES 

HERWAARDERING

• oprichting van een gebouw tegen de Marconistraat aan om een 
scharnier te kunnen vormen tussen de straat en de ruimte in het 
binnenhuizenblok 
• globale overweging tussen de operaties 2.A1, 2.A2, 2.A3 en 2.B1, 

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE 

RAMING

aantal m² SV totaal BTW totaal BTWI

aankoop 0,00 €

afbraak 0,00 €

vastgoed opbouw 214.500,00 € 259.545,00 €

antenne jeugdhuis 130,00 1.650,00 € 214.500,00 € 21% 259.545,00 €

architect 8% 17.160,00 € 21% 20.763,60 €

ingenieur 3% 6.435,00 € 21% 7.786,35 €

veiligheidscoördinator 1% 2.145,00 € 21% 2.595,45 €

raadgever EPB 1% 2.145,00 € 21% 2.595,45 €

TOTAAL 293.285,85 €

functies 130,00 m2

fasering omschrijving
jaar 2013 proces en aanduiding van het ontwerpbureau

architectuur werk (ontwerp, bouwaanvraag) 
jaar 2014 architectuur werk (uitvoeringsdossier)

proces en aanduiding van de aannemers
jaar 2015 begin van het werf 

werf 
jaar 2016 werf 
jaar 2017 werf 

voorlopige oplevering

antenne jeugdhuis

MARCONI POOL OPERATIE 2.A3 293.285,85 €

2.B2, 2.B3 uitrustingen en de buitenzones ermee verbonden 
• architecturale kwaliteit van het project dat innoverend en inventief 
moet zijn 
• toepassing van de aanbevelingen gemaakt in de « Vademecum 
van openbare architectuuropdrachten. Hoe een projectontwikkelaar 
kiezen ?»
• instellen van een participatief proces tussen de toekomstige ge-
bruikers (R.C.G.P., Partenariat Marconi en jeugdhuis) om een defini-
tie van het project te laten uitkomen en naar bestwil het beheer van 
de ruimten na hun realisatie te voorzien. 
• bijzondere aandacht voor duurzame ontwikkeling bij de keuze van 
de materialen, het water- en energiebeheer. 
toepassing van passieve standaarden. 
het dagelijks beheer van het ensemble van de operatie 2A zal die-
nen te gebeuren in verbinding met de activiteiten in de binnenhu-
izenblokken : afvalbeheer (compost voor de moestuin), beheer van 

2.A3
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DUURZAAM WIJKCONTRACT ALBERT 

LIGGING 
Marconistraat n° 41 

perceel n° 56 r 9

EIGENAAR
Domein van de Gemeente 
Vorst Pastoorstraat  n° 2

AARD VAN DE PLAATS
gebouw van de Gemeente

OPPERVLAKTEN
bebouwde 

oppervlakte: 275m² 
onbebouwde 

oppervlakte: 1694 m²
PILOOT

Gemeente Vorst

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN

Gewest 100% 

MARCONI POOL: INTERVENTIES OP DE 
OPENBARE RUIMTE

BUITENZONE: MARCONI POOL 
AANLEG VAN DE MOESTUIN
NIEUWE AGORASPACE 
AANLEG VAN EEN GROENE 
RUIMTE

HERWAARDERING

2.B1
2.B2
2.B3

RAMING

aantal m² SV totaal BTW totaal BTWI

aankoop 0,00 €

afbraak 0,00 €

openbare ruimte heraanleg 17.000,00 € 20.570,00 €

moestuin 200,00 85,00 € 17.000,00 € 21% 20.570,00 €

architect 8% 1.360,00 € 21% 1.645,60 €

veiligheidscoördinator 1% 170,00 € 21% 205,70 €

TOTAAL 22.421,30 €

functies 200,00 m2

fasering omschrijving
jaar 2013 proces en aanduiding van het ontwerpbureau

architectuur werk (ontwerp, bouwaanvraag) 
jaar 2014 architectuur werk (uitvoeringsdossier)

proces en aanduiding van de aannemers
jaar 2015 begin van het werf 

werf 
jaar 2016 werf 
jaar 2017 werf 

voorlopige oplevering

moestuin

MARCONI POOL OPERATIE 2.B1 22.421,30 €

aantal m² SV totaal BTW totaal BTWI

aankoop 0,00 €

afbraak 0,00 €

openbare ruimte heraanleg 46.200,00 € 55.902,00 €

agora space 420,00 110,00 € 46.200,00 € 21% 55.902,00 €

architect 8% 3.696,00 € 21% 4.472,16 €

veiligheidscoördinator 1% 462,00 € 21% 559,02 €

TOTAAL 60.933,18 €

functies 420,00 m2

fasering omschrijving
jaar 2013 proces en aanduiding van het ontwerpbureau

architectuur werk (ontwerp, bouwaanvraag) 
jaar 2014 architectuur werk (uitvoeringsdossier)

proces en aanduiding van de aannemers
jaar 2015 begin van het werf 

werf 
jaar 2016 werf 
jaar 2017 werf 

voorlopige oplevering

agora space (28 x 15m)

MARCONI POOL OPERATIE 2.B2 60.933,18 €

aantal m² SV totaal BTW totaal BTWI

aankoop 0,00 €

afbraak 0,00 €

openbare ruimte heraanleg 88.000,00 € 106.480,00 €

binnenterrein 880,00 100,00 € 88.000,00 € 21% 106.480,00 €

architect 8% 7.040,00 € 21% 8.518,40 €

veiligheidscoördinator 1% 880,00 € 21% 1.064,80 €

TOTAAL 116.063,20 €

functies 880,00 m2

fasering omschrijving
jaar 2013 proces en aanduiding van het ontwerpbureau

architectuur werk (ontwerp, bouwaanvraag) 
jaar 2014 architectuur werk (uitvoeringsdossier)

proces en aanduiding van de aannemers
jaar 2015 begin van het werf 

werf 
jaar 2016 werf 
jaar 2017 werf 

voorlopige oplevering

binnenterrein

MARCONI POOL OPERATIE 2.B3 116.063,20 €

toegangen 
• de toegang tot en het gebruik van deze ruimten vergemakkelijken 
voor de bewoners en de verenigingen van de wijk, onder voorbehoud 
van naleving van het reglement dat voor het dagelijks beheer zal 
uitgewerkt worden
• bijzondere aandacht voor duurzame ontwikkeling voor het beheer 
van het water en de energie. 
• bijzonder beheer van de permeabiliteit in het kader van « solidarité 
de versants ». het dagelijks beheer van het ensemble van de operatie 
2A zal dienen te gebeuren in verbinding met de activiteiten in de bin-
nenhuizenblokken : afvalbeheer (compost voor de moestuin), beheer 
van herwonnen regenwater (voor sommige behoeften), enz. ..

renovatie van het ensemble van de site: 
• oprichting van een coherent ensemble tussen de verschillende func-
ties van het binnenterrein door het verwijderen van alle bestaande 
fysieke scheidingen 
• heraanleg van de moestuin : verwijdering van de minerale bekl-
eding, aanvoer van bebouwbare grond, aanleg van afgeschermde 
bebouwde percelen, aanleg van serres, irrigatie met water uit een 
regenton op een totale oppervlakte van 200 m² 
• heraanleg van de petanque banen
• aanleg van beplante zones en plaatsing van een regenton voor de 
herwinning van regenwater 
• afbraak en heropbouw van een agoraspace voor een oppervlakte 
van 420 m²

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE 

De agoraspace is ontoegankelijk geworden sinds de plaatsing van 
een omheining vanwege problemen inzake geluidshinder tijdens zijn 
gebruik ten opzichte van de buurt in de nabijheid. Momenteel heeft 
Partenariat Marconi er toegang om er eigen activiteiten te leiden ter 
omkadering van de jongeren bij sportieve activiteiten. Twee andere 
activiteiten verdelen de rest van het binnenterrein onder elkaar, met 
beveiligde ingang en personeel : petanque banen van het R.C.G.P. 
en de moestuin van Chat Vert, dat een initiatief is van het Marconi 
Comité. 

VASTSTELLING

• afbreken van de bestaande wegbekleding en bodemanalyse op het 
vlak van verontreiniging 
• scharnier tussen de verschillende operaties 2.B1, 2.B2, 2.B3 
• globale overweging tussen dit project en de operaties 2.A1-A2-A3 
• toepassing van de aanbevelingen gemaakt in de « Vademecum 
van openbare architectuuropdrachten. Hoe een projectontwikkelaar 
kiezen ?»
• op punt stellen in overleg van een beheer van de stroom en de 

KRITISCHE VOORWAARDEN VAN HET PROJECT

2.B1
2.B2
2.B3
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DUURZAAM WIJKCONTRACT ALBERT 

PILOOT 
Gemeente Vorst

VASTSTELLING

EIGENAAR 
Domein van de Gemeente 

Vorst Pastoorstraat n° 2

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE 

• algehele heraanleg van het park teneinde er een gezellige openbare 
ruimte van te maken
• opheffen van de parkeerplaatsen en de permeabiliteit van deze 
zone 
• herschikking en/of renovatie van de wandelwegen 
• aanleg van een speelplein voor de kleintjes 
• installatie van nieuw stadsmeubilair (banken, vuilnisbakken,…) 
• bescherming van de opmerkelijke bomen
• nieuwe duurzame openbare verlichting
• beveiliging van het park ‘s nachts 

In een drukke wijk, met sterk en weinig doorlaatbare bebouwde bin-
nenterreinen, vormt het Marconi park een belangrijke groene long. 
Het merendeel van zijn bomen zijn buitengewoon en beschermd, 
hetgeen momenteel zijn enig pluspunt vormt. Door gebrek aan on-
derhoud en aanleg wordt het park inderdaad weinig benut door de 
inwoners. Naast enkele banken die zich in slechte staat bevinden, 
zijn er geen andere uitrustingen. De centrale ruimte afgebakend door 
afsluitingen, oorspronkelijk bestemd als speelplein voor de kleintjes, 
dient momenteel als omheind terrein om er honden in los te laten 
lopen ! Toegankelijk vanaf de Alsembergsesteenweg en de Marcon-
istraat, dient het park slechts uitsluitend als doorgang. Te meer, de 
zone gelegen langs de Alsembergsesteenweg werd aangelegd als 
parking voor het Vredegerecht die is ondergebracht in het gebouw 
gelegen aan de steenweg n° 296, aan de ingang van het park. 
’s Nachts blijft het park open, maar door het ontbreken van openbare 
verlichting (er zijn wel verlichtingspunten, maar ze werken niet !) en 
door het ontbreken van sociale controle (geen enkele gevel geeft uit 
op het park en er zijn geen nachtelijke activiteiten, bars of andere, in 
de omgeving), durven de mensen er niet rond te lopen.  

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN 

Gewest 100% 

OPPERVLAKTEN
bebouwde 

oppervlakte: 151 m² 
onbebouwde 

oppervlakte: 2783 m²

AARD VAN DE PLAATS 
gemeentelijk park

LIGGING 
Alsembergsesteenweg 298, 

Marconistraat 129 
perceel n° 41n

OPENBARE RUIMTE : INTERVENTIES 

HERAANLEG VAN HET 
MARCONI PARK

3.A

HERWAARDERING

RAMING

aantal m² SV totaal BTW totaal BTWI

aankoop 0,00 €

afbraak 0,00 €

openbare ruimte heraanleg 276.000,00 € 333.960,00 €

Marconi park 2760,00 100,00 € 276.000,00 € 21% 333.960,00 €

architect 8% 22.080,00 € 21% 26.716,80 €

veiligheidscoördinator 1% 2.760,00 € 21% 3.339,60 €

TOTAAL 364.016,40 €

functies 2.760,00 m2

fasering omschrijving
jaar 2013 proces en aanduiding van het ontwerpbureau

architectuur werk (ontwerp, bouwaanvraag) 
jaar 2014 architectuur werk (uitvoeringsdossier)

proces en aanduiding van de aannemers
begin van het werf 

jaar 2015 werf 
jaar 2016 werf 

voorlopige oplevering

Marconi park

OPERATIE 3.A 364.016,40 €

• realisatie van een eenvoudige, maar inventieve en gezellige aanleg 
• gebruik van degelijke en duurzame uitrustingen 
• Opstelling van een participatief proces met de bewoners
• versterken van de biodiversiteit, bijvoorbeeld :
 braakliggende zones 
 lage verlichting

 muur met groenvoorziening (op de blinde gevels en tuin-
muur)

3.A

KRITISCHE VOORWAARDEN VAN HET PROJECT 
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DUURZAAM WIJKCONTRACT ALBERT 

• aanleg van een gezellige openbare ruimte 
• snelheid minderen van de voertuigen komende in en gaande uit de 
wijk 
• de ingang van de wijk markeren 

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE 

PILOOT 
Gemeente Vorst in 
samenwerking met 

Brussel-Mobiliteit 

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN 

Beliris 100%

EIGENAAR 
gemeentewegen

OPPERVLAKTEN
onbebouwde 

oppervlakte: 1457 m² 

AARD VAN DE PLAATS 
straten en groene wijken 

LIGGING 
Marconistraat en 
Rodenbachstraat

OPENBARE RUIMTE : INTERVENTIES 

Juist alvorens uit te geven op de Albertlaan, komen de Marconi- en de 
Rodenbachstraat samen om er slechts één enkele straat te vormen 
op het kruispunt met de laan. Deze verbinding vormt een onbebou-
wde centrale ruimte in de vorm van een driehoek. Deze wordt benut 
als een zone met gras en afgebakend door een lage omheining, een 
hondentoilet en twee bomen. Langs haar derde kant loopt het voet-
pad naar de ingang van het appartementsgebouw. 
Geen banken, geen openbare verlichting, een ontoegankelijke zone 
met gras, kortom een niet doordachte overblijvende zone ! 
Daarenboven, de straten dienen voor doorgaand verkeer voor veel 
voertuigen en er wordt veel te snel gereden. 
Deze ruimte vormt een geschikte ruimte voor de aanleg van een op-
merkelijk gezellige ingang van de wijk.

VASTSTELLING

AANLEG VAN HET KRUISPUNT 
VAN DE RODENBACH EN DE 
MARCONISTRAAT 

3.B

HERWAARDERING

RAMING

aantal m² SV totaal BTW totaal BTWI

aankoop 0,00 €

afbraak 0,00 €

openbare ruimte heraanleg 173.875,00 € 210.388,75 €

Rodenbach/Marconi 1391,00 125,00 € 173.875,00 € 21% 210.388,75 €

architect 8% 13.910,00 € 21% 16.831,10 €

veiligheidscoördinator 1% 1.738,75 € 21% 2.103,89 €

TOTAAL 229.323,74 €

functies 1.391,00 m2

fasering omschrijving
jaar 2013 proces en aanduiding van het ontwerpbureau

uitvoering van grootschalige testen 
architectuur werk (ontwerp, bouwaanvraag) 

jaar 2014 architectuur werk (uitvoeringsdossier)
proces en aanduiding van de aannemers
begin van het werf 

jaar 2015 werf 
jaar 2016 werf 

voorlopige oplevering

Rodenbach- / Marconistraat

OPERATIE 3.B 229.323,74 €

3.B

KRITISCHE VOORWAARDEN VAN HET PROJECT 

• rekening houden met het masterplan van de operatie A1 
• rekening houden met de toekomstige heraanleg van de Albertlaan  
• realisatie van een eenvoudige, maar inventieve en gezellige aanleg 
• gebruik van degelijke en duurzame uitrustingen 
• Opstelling van een participatief proces met de bewoners
• doorlaatbare zones maximaliseren 
• rekening houden met de globaliteit van de verbinding Marconi / 
Rodenbach, van gevel tot gevel
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DUURZAAM WIJKCONTRACT ALBERT 

PILOOT 
Gemeente Vorst 

VASTSTELLING 

• rénovation de la voirie de façade à façade
• mise en place d’un éclairage spécifique 

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE 

De Vanden Corputstraat is één van de weinige straten van de wijk 
die niet het voorwerp heeft gevormd van een recente en diepgaande 
heraanleg. Zij kan het nochtans best gebruiken. Het wegdek ver-
toont vele gaten in het asfalt door toedoen van vele opeenvolgende 
reparatiewerken aan de nutsvoorzieningen. De voetpaden bevinden 
zich eveneens in slechte staat. Deze straat herneemt daarenboven 
het traject van de G.F.R. De bouwafmeting van de aanliggende ge-
bouwen ligt gemiddeld hoger dan in de rest van de wijk, de straat 
voelt veel smaller aan (hoewel ze dat in werkelijkheid niet is) en ze is 
minder gezellig dan deze die ze doorkruist (Marconi en Rodenbach). 
De gebouwen, die deze straat vormen, behoren meer en meer tot de 
meeste verdeelde van de wijk, hetgeen er in feite één van de dichtst 
bevolkte straten van de wijk van maken. 

Sommige buurtbewoners hebben gevraagd naar een gedeelde weg-
zone gesitueerd op een andere weg. De drukte van de wijk en voor-
namelijk deze van het huizenblok gelegen tussen de Vanden Corput-, 
de Marconi- en de Rodenbachstraat verrechtvaardigt de inplanting 
van deze specifieke wegzone op de Vanden Corputstraat. De operatie 
communicatie en participatie zouden hier kunnen aangewend worden 
om te zoeken naar een geschikte weg voor dit type van aanleg. 

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN 

Beliris 100% 

OPPERVLAKTEN
onbebouwde 

oppervlakte: 2782 m²  

EIGENAAR 
gemeentewegen

AARD VAN DE PLAATS 
buurtstraten

LIGGING 
Vanden Corputstraat 

HERAANLEG VAN DE VANDEN 
CORPUTSTRAAT  

3.C

OPENBARE RUIMTE : INTERVENTIES 

HERWAARDERING

RAMING

aantal m² SV totaal BTW totaal BTWI

aankoop 0,00 €

afbraak 0,00 €

openbare ruimte heraanleg 497.000,00 € 601.370,00 €

Vanden Corputstraat 3976,00 125,00 € 497.000,00 € 21% 601.370,00 €

architect 8% 39.760,00 € 21% 48.109,60 €

veiligheidscoördinator 1% 4.970,00 € 21% 6.013,70 €

TOTAAL 655.493,30 €

functies 3.976,00 m2

fasering omschrijving
jaar 2013 proces en aanduiding van het ontwerpbureau

architectuur werk (ontwerp, bouwaanvraag) 
jaar 2014 architectuur werk (uitvoeringsdossier)

proces en aanduiding van de aannemers
begin van het werf 

jaar 2015 werf 
jaar 2016 werf 

voorlopige oplevering

Vanden Corputstraat

OPERATIE 3.C 655.493,30 €

3.C

• realisatie van een eenvoudige, maar inventieve en gezellige aanleg 
• minimale vermindering van het aantal parkeerplaatsen ten gevolge 
van de aanlegwerken
• gebruik van degelijke en duurzame uitrustingen 
• instellen van een participatief overlegproces met de inwoners 

KRITISCHE VOORWAARDEN VAN HET PROJECT 
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DUURZAAM WIJKCONTRACT ALBERT 

PILOOT 
Gemeente Vorst

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE 

HERWAARDERING

• mobiliteitsstudie om de gedeeltelijke rijrichting van de twee straten 
in kwestie te bestuderen (weggedeelte per weggedeelte)
• mobiliteitsstudie op de aanpalende delen om niet op een ongepaste 
wijze het vastgestelde transitverkeer over te dragen op andere we-
gen met hetzelfde statuut 

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN 

Beliris 100% 

VASTSTELLING

De Rodenbachstraat, ondanks het feit dat ze zich in zone 30 bevindt 
(tussen Marconi en Berkendaal) en in eenrichting over gans haar 
lengte dient als alternatieve weg om de frequente verkeersopstoppin-
gen op de Albertlaan te mijden. De breedte van het wegdek moedigt 
des te meer de hoge snelheden aldaar aan. 

De Marconistraat, ondanks haar nauwheid en bijgevolg haar po-
tentiële verstopping, dient als alternatieve weg om de frequente ver-
keersopstoppingen op de Alsembergsesteenweg te mijden. 
Dit vrij zwaar transitverkeer rijmt absoluut niet met een residentiële 
wijk, die daarbovenop vrij dicht bevolkt is. 

AARD VAN DE PLAATS 
buurtstraten

EIGENAAR 
gemeentewege

LIGGING 
Marconi- en Rodenbachstraat 

OPENBARE RUIMTE : INTERVENTIES 

3.D WIJZIGING VAN DE 
RIJRICHTING VAN DE MARCO-
NI EN DE RODENBACHSTRAAT 

OPPERVLAKTEN
onbebouwde 

oppervlakte: 2782 m²

RAMING

aantal m² SV totaal BTW totaal BTWI

aankoop 0,00 €

afbraak 0,00 €

openbare ruimte heraanleg 20.000,00 € 24.200,00 €

mobiliteitsstudie 20.000,00 € 20.000,00 € 21% 24.200,00 €

TOTAAL 24.200,00 €

functies FF

fasering omschrijving
jaar 2013 proces en aanduiding van het ontwerpbureau

uitvoering van grootschalige testen 
mobiliteitsstudie

jaar 2014 uitvoering van grootschalige testen 
aanleg van de veranderingen

mobiliteitsstudie

OPERATIE 3.D 24.200,00 €

• wijziging van de verkeersborden door de gemeentediensten 
• testen uitvoeren om de effecten te evalueren veroorzaakt door deze 
wijzigingen 
• instellen van een participatief proces met de inwoners 
• overleg instellen met de politiediensten 
• overleg instellen met de aangrenzende gemeente van Sint-Gillis 

KRITISCHE VOORWAARDEN VAN HET PROJECT 
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE ALBERT 

HERWAARDERING

OMSCHRIJVING

LOKALISATIE
Perimeter van het Duurzaam 

Wijkcontract Albert 

TYPE VAN PROJECT
socioprofessionele 

inschakeling 

SOCIO-ECONOMISCHE OPERATIES: SIP

5.A PLAATSELIJKE OPDRACHT 
NETHEID 

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN

Gewest 100%

VERANTWOORDELIJKE
Plaatselijke Opdracht 

van Vorst

Instellen van een netheidsploeg in de wijk door toedoen van de so-
cioprofessionele inschakeling van de inwoners van Vorst (Artikel 60), 
die op termijn uitmonden in de ontwikkeling door de gemeente en 
door de Plaatselijke Opdracht van een wijkregie openbare netheid en 
leefmilieu.

RAMING

DOELSTELLINGEN

• Vermindering van het werkloosheidspercentage
• Socioprofessionele inschakeling van achtergestelde jongeren 

en oude ex-gevangenen
• Beantwoorden aan het gebrek aan handenwerk van gekwali-

ficeerde metselaars en stukadoren
• Verbetering van de bouwstaat in de wijk

• Door een betere openbare netheid het gevoel van onveilig-
heid verminderen en de sociale cohesie aanmoedigen, 

• Een tewerkstellingsnet aanbieden aan de bewoners aan de 
hand van socioprofessionele inschakeling 

• De burger dichter bij de lokale openbare instellingen brengen

bedrag jaar totaal

kosten 34.767,14 € 3,00 104.301,42 €

lonenkosten 23.232,86 € 3,00 69.698,58 €

investeringen 2.000,00 € 3,00 6.000,00 €

TOTAAL 180.000,00 €

fasering omschrijving BEDRAG
jaar 2013 investeringen 2.000,00 € 60.000,00 €

lonen & kosten 58.000,00 €
jaar 2014 investeringen 2.000,00 € 60.000,00 €

lonen & kosten 58.000,00 €

jaar 2015 investeringen 2.000,00 € 60.000,00 €
lonen & kosten 58.000,00 €

OPERATIE 5.B 180.000,00 €

RAMING

Alternerende opleiding van maximaal één jaar van werklui gekwal-
ificeerd in metselaarswerk en plafonnering bestemd voor werkzoe-
kenden van 18 à 25 jaar en werklozen, voor personen die genieten 
van een inkomen van het O.C.M.W., alsook voor ex-gevangenen en 
kandidaat vluchtelingen. Deze opleiding zal gegeven worden aan de 
hand van contracten onder Jongeren Leerling Wezen (J.L.W.) aan 
een totaal van 24 stagiaires. Het deel inschakeling zal gebeuren via 
privé-ondernemingen terwijl de opleiding gegeven zal worden op de 
werven in de wijk, speciaal met de intentie van de gemeenschap (vzw 
van de wijk, antenne van het Duurzaam Wijkcontract Albert,...)

DOELSTELLINGEN

bedrag jaar totaal

kosten 1.120,00 € 3,45 3.864,00 €

lonenkosten 39.582,42 € 3,45 142.686,00 €

investeringen 1.000,00 € 3,45 3.450,00 €

TOTAAL 150.000,00 €

fasering omschrijving BEDRAG
jaar 2013 investeringen 450,00 € 17.579,70 €

lonen & kosten 17.129,70 €
jaar 2014 investeringen 1.000,00 € 42.487,14 €

lonen & kosten 41.487,14 €

jaar 2015 investeringen 1.000,00 € 43.287,56 €
lonen & kosten 42.287,56 €

jaar 2016 investeringen 1.000,00 € 46.645,60 €
lonen & kosten 45.645,60 €

OPERATIE 5.A 150.000,00 €

LOKALISATIE
Perimeter van het Duurzaam 

Wijkcontract Albert 

TYPE VAN PROJECT
socioprofessionele 

inschakeling 

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN

Gewest 100%

VERANTWOORDELIJKE
Vzw. F.T.Q.P. (Formation et 

Travail en Quartier Populaire)

HERWAARDERING

OMSCHRIJVING

SOCIO-ECONOMISCHE OPERATIES: SIP

ALTERNERENDE OPBOUW5.B
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE ALBERT 

DE JACHT OP VUIL5.C

HERWAARDERING

OMSCHRIJVING

LOKALISATIE
Perimeter van het Duurzaam 

Wijkcontract Albert 

TYPE VAN PROJECT
socioprofessionele 

inschakeling 

SOCIO-ECONOMISCHE OPERATIES: SIP

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN

Gewest 100%

VERANTWOORDELIJKE
Dienst Netheid van de Ge-

meente Vorst

LOKALISATIE
Alsembergsesteenweg 129

TYPE VAN PROJECT
socioprofessionele 

inschakeling / cohesie

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN

Gewest 100%

VERANTWOORDELIJKE
Partenariat Marconi

HERWAARDERING

OMSCHRIJVING

SOCIO-ECONOMISCHE OPERATIES: SIP/COHESIE

Socioprofessioneel inschakelingsproject en oprichting van een gezel-
lige leefruimte, van een ontspanningsruimte die de gedachteuitwisse-
ling van en de ontmoeting onder de buurtbewoners toelaat.
Deze plaats zal toegankelijk zijn voor de inwoners die socio-econo-
misch achtergesteld zijn en aan begunstigden van een inkomen van 
het O.C.M.W. (maaltijd aan een sociaal tarief), maar ook voor ieder-
een (maaltijd aan een normaal tarief).

DOELSTELLINGEN

RAMINGRAMING

bedrag jaar totaal

kosten 1.700,00 € 4,00 6.800,00 €

lonenkosten 10.800,00 € 4,00 43.200,00 €

investeringen 20.000,00 € 20.000,00 €

TOTAAL 70.000,00 €

fasering omschrijving BEDRAG
jaar 2013 investeringen 20.000,00 € 32.500,00 €

lonen & kosten 12.500,00 €
jaar 2014 investeringen 12.500,00 €

lonen & kosten 12.500,00 €

jaar 2015 investeringen 12.500,00 €
lonen & kosten 12.500,00 €

jaar 2016 investeringen 12.500,00 €
lonen & kosten 12.500,00 €

OPERATIE 5.C 70.000,00 €

bedrag jaar totaal

kosten 22.200,00 € 3,00 66.600,00 €

lonenkosten 91.359,00 € 3,00 301.032,00 €

investeringen 32.368,00 € 32.368,00 €

TOTAAL 400.000,00 €

fasering omschrijving BEDRAG
jaar 2013 investeringen 

lonen & kosten 

jaar 2014 investeringen 28.368,00 € 146.794,00 €

lonen & kosten 118.426,00 €

jaar 2015 investeringen 2.000,00 € 122.320,00 €
lonen & kosten 120.320,00 €

jaar 2016 investeringen 2.000,00 € 130.886,00 €
lonen & kosten 128.886,00 €

OPERATIE 6.A 400.000,00 €

SOCIAAL RESTAURANT 6.A

Socioprofessionele inschakeling in het kader van de netheidsacties :
• versterking van het reinigen van meer bezochte doorgangen.
• systematische reactie aan de hand van een contact op de handelin-
gen inzake viezigheid :
  individueel (herinnering van eenieders verplichtingen op het vlak 
van netheid, raadgevingen en algemene informatie over de beschik-
bare diensten).
• investering in een bestuurd reinigingstoestel dat 100% elektrisch is, 
maar even performant als doeltreffend is

DOELSTELLINGEN
• Oprichting van een socioprofessionele dienst en een kwalifi-

catieopleiding te voordele van de tewerkstelling van laaggek-
walificeerde personen in de HORECA sector

• Voorstel van een evenwichtige en warme maaltijd van kwal-
iteit aan een modale prijs aan de achtergestelde inwoners en 
aan een redelijke prijs aan de andere inwoners en arbeiders 
van de KMO’s van de wijk 

• Momenten creëren van samenhorigheid en ontmoetingen ten 
voordele van het sociaal gemengd karakter in de wijk

• Het aantal sluikstorten verminderen.
• De netheid van de openbare ruimte verbeteren.
• De inwoners sensibiliseren en verantwoordelijkheidsbesef bi-

jbrengen.
• Tewerkstelling, herinschakeling en opleiding van laaggekwal-

ificeerde arbeiders.
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE ALBERT 

HERWAARDERING

INTERGENERATIONELE SAMEN-
HORIGHEID

6.B

BESCHRIJVING

LOKALISATIE
Marconistraat n° 41

TYPE VAN PROJECT
huisvesting / cohesie

SOCIO-ECONOMISCHE OPERATIES: COHESIE

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN

Gewest 100%

VERANTWOORDELIJKE
O.C.M.W. in samenwerking 

met Partenariat Marconi

LOKALISATIE
perimeter van het duurzaam 

wijkcontract Albert 

TYPE VAN PROJECT
cohesie

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN

Gewest 100%

VERANTWOORDELIJKE
Een huis meer

BESCHRIJVING

SOCIO-ECONOMISCHE OPERATIES : HUISVESTING

Het project beoogt het leiden van een actie betreffende informatie 
en sensibilisering op het gebied van eco-renovatie en van duurzame 
ontwikkeling in de huisvesting met als doel “gezond” en “slim” te 
wonen:

• speelanimaties gebaseerd op het doorgeven van informatie 
en ervaringen

• animatie en bewustmakingsacties: scholen of verenigingen 
uit de buurt

• uitvoering van didactisch materiaal, stalen van ecologische en 
natuurlijke producten, enz...

DOELSTELLINGEN

Scheppen van banden doorheen activiteiten tussen de verschillen-
de generaties die wonen in de wijk. Oudere personen waaronder 
deze die al in contact zijn met de onderhoudsdienst aan huis van het 
O.C.M.W., evenals kinderen, jongeren en volwassenen zullen uitgen-
odigd worden om geleidelijk aan deel te nemen aan het organiseren 
van opbouwende  en gezellige evenementen.

DOELSTELLINGEN

• collectieve bewustmaking bij de duurzame handelingen in de 
woning

• vermindering van de energieuitgaven door de huishoudens 
en de emissie van broeikasgassen op grotere schaal

• op een speelse manier bewustmaking van de problemen van 
het energieverbruik en opvoeding aangaande het Rationeel 
EnergieGebruik.

• de informatie en de kennis op gebied van eco-reno zo breed 
mogelijk doorgeven

• strijden tegen het isolement van de ene en van de andere
• een sociale band aanknopen doorheen activiteiten
• het imago van de wijk verbeteren

RAMING

bedrag jaar totaal

kosten 11.930,00 € 4,00 47.720,00 €

lonenkosten 36.000,00 € 4,00 144.000,00 €

investeringen 37.000,00 € 37.000,00 €

TOTAAL 228.720,00 €

fasering omschrijving BEDRAG
jaar 2013 investeringen 37.000,00 € 84.930,00 €

lonen & kosten 47.930,00 €
jaar 2014 investeringen 47.930,00 €

lonen & kosten 47.930,00 €

jaar 2015 investeringen 47.930,00 €
lonen & kosten 47.930,00 €

jaar 2016 investeringen 47.930,00 €
lonen & kosten 47.930,00 €

OPERATIE 6.B 228.720,00 €

RAMING

bedrag jaar totaal

kosten 4.560,00 € 4,00 18.794,53 €

lonenkosten 32.700,00 € 4,00 134.776,58 €

investeringen 1.125,00 € 4,00 4.500,00 €

TOTAAL 158.071,11 €

fasering omschrijving BEDRAG
jaar 2013 investeringen 3.000,00 € 40.260,00 €

lonen & kosten 37.260,00 €
jaar 2014 investeringen 1.500,00 € 39.505,20 €

lonen & kosten 38.005,20 €

jaar 2015 investeringen 38.765,30 €
lonen & kosten 38.765,30 €

jaar 2016 investeringen 39.540,61 €
lonen & kosten 39.540,61 €

OPERATIE 7.A 158.071,11 €

HERWAARDERING

ALBERT IS GEZOND EN SLIM7.A
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE ALBERT 

HERWAARDERING

HUISVESTINGSPROJECT VORST7.B

Oprichting in de wijk van een gedecentraliseerde antenne in het jeu-
gdhuis van Vorst om de omkadering van jongeren toe te laten (18-22 
jaar), en voostel van kunst- en creatieve ateliers, sportactiviteiten, 
alsook het organiseren van nauwgezette burgeracties (participatie 
aan buurtfeesten, aanleg van een wijkmoestuin of verfraaiing van de 
kanten langs de weg, parterres,…)

DOELSTELLINGEN

Coördinatie van de verschillende diensten op het gebied van aan-
wezige huisvesting in de wijk (O.C.M.W., Een Huis meer, Casablanco, 
Vorst Gezonde Wijk) en doelgroepen, doorheen een informatieruimte 
die ateliers voorstelt voor een betere huisvesting, uitlenen van mate-
riaal, hulp biedt bij het zoeken naar een woning, die een aangepaste 
communicatie verzekert bij de woonproblematiek in de wijk. 

DOELSTELLINGEN
• maximaal vermijden van huurconflicten door het begeleiden 

van de huurders en de eigenaars bij het begrijpen van hun 
rechten en plichten, ...

• toestanden van onbewoonbaarheid vermijden, uitzettingen, 
beschadigingen te wijten aan onwetendheid van de diensten 
die hen ter beschikking staan

RAMING

BESCHRIJVING BESCHRIJVING

RAMING

• implicatie van een maximum van buurtjongeren bij de op-
maak van een globale politiek voor de jeugd van de wijk Al-
bert alsook van het ganse territorium van de gemeente. 

• bijdragen tot de preventie en de inschakeling, tot de burger-
lijke ontwaking en ontplooiing.

LOKALISATIE
perimeter van het Duurzaam 

Wijkcontract Albert 

TYPE VAN PROJECT
huisvesting

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN

Gewest 100%

VERANTWOORDELIJKE
Dienst Huisvesting van de 

gemeente Vorst

LOKALISATIE
Marconistraat n°41

TYPE VAN PROJECT
jeudhuis

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN

Gewest 100%

VERANTWOORDELIJKE
Jeudhuis van Vorst

HERWAARDERING

JEUDGHUIS8.A

SOCIO-ECONOMISCHE OPERATIES: COHESIE SOCIO-ECONOMISCHE OPERATIES : HUISVESTING

bedrag jaar totaal

kosten 6.634,29 € 3,50 23.220,00 €

lonenkosten 71.000,00 € 3,50 256.780,00 €

investeringen 

TOTAAL 280.000,00 €

fasering omschrijving BEDRAG
jaar 2013 investeringen 77.277,00 €

lonen & kosten 77.277,00 €
jaar 2014 investeringen 79.097,00 €

lonen & kosten 79.097,00 €

jaar 2015 investeringen 80.953,00 €
lonen & kosten 80.953,00 €

jaar 2016 investeringen 42.673,00 €
lonen & kosten 42.673,00 €

OPERATIE 7.B 280.000,00 €

bedrag jaar totaal

kosten 13.000,00 € 4,00 52.000,00 €

lonenkosten 22.000,00 € 4,00 88.000,00 €

investeringen 2.500,00 € 4,00 10.000,00 €

TOTAAL 150.000,00 €

fasering omschrijving BEDRAG
jaar 2013 investeringen 4.000,00 € 39.000,00 €

lonen & kosten 35.000,00 €
jaar 2014 investeringen 2.500,00 € 37.500,00 €

lonen & kosten 35.000,00 €

jaar 2015 investeringen 2.000,00 € 37.000,00 €
lonen & kosten 35.000,00 €

jaar 2016 investeringen 1.500,00 € 36.500,00 €
lonen & kosten 35.000,00 €

OPERATIE 8.A 150.000,00 €
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE ALBERT 

HERWAARDERING

COMMUNICATIE EN 
PARTICIPATIE

9.A

LOKALISATIE
perimeter van het Duurzaam 

Wijkcontract Albert 

TYPE VAN PROJECT
Duurzaam Wijkcontract 

Albert

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN

Gewest 100%

VERANTWOORDELIJKE
Gemeente Vorst

LOKALISATIE
Perimeter van het Duurzaam 

Wijkcontract Albert

TYPE VAN PROJECT
Duurzaam Wijkcontract 

Albert 

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN

Gewest 100%

VERANTWOORDELIJKE
Duurzaam Wijkcontract 

Albert

SOCIO-ECONOMISCHE OPERATIES: WCT SOCIO-ECONOMISCHE OPERATIES : WCT

Coördinatie van de informatie en van de communicatie aangaande 
al acties gebonden aan het Wijkcontract en dit gedurende heel de 
tijdsduur.
De troeven van de wijk helpen promoten en klaarstaan om de nieuwe 
projecten op te vangen door ze op een aanlokkelijke, verstaanbare, 
en toegankelijke manier aan alle doelgroepen voor te stellen. Mogeli-
jkheid van begeleiding door projectenoproepen via een systeem van 
wijkenveloppe.

DOELSTELLINGEN
• integratie van het “uit het leven gegrepen” en van de sociale, 

culturele en economische behoeften van de buurtbewoners 
en -gebruikers in de projecten van de wijk.

• informatie aan de buurtbewoners aangaande de projecten 
van de veranderingen in de wijk.

• coherentie tussen de verschillende actoren en projecten in 
de wijk.

RAMING

OMSCHRIJVING

RAMING

• geïntegreerd beheer van de verschillende operaties 
• doorlopende referentie voor de wijk en de administraties 
• goed beheer en opvolging van het Duurzaam Wijkcontract

bedrag jaar totaal

kosten 25.083,41 € 4,00 100.333,64 €

lonenkosten 52.500,00 € 4,00 210.000,00 €

investeringen 875,00 € 4,00 3.500,00 €

TOTAAL 313.833,64 €

fasering omschrijving BEDRAG
jaar 2013 investeringen 2.500,00 € 89.013,41 €

lonen & kosten 86.513,41 €
jaar 2014 investeringen 1.000,00 € 73.773,41 €

lonen & kosten 72.773,41 €

jaar 2015 investeringen 73.773,41 €
lonen & kosten 73.773,41 €

jaar 2016 investeringen 77.273,41 €
lonen & kosten 77.273,41 €

OPERATIE 9.A 313.833,64 €

bedrag jaar totaal

kosten 

lonenkosten 52.500,00 € 4,00 210.000,00 €

investeringen 

TOTAAL 210.000,00 €

fasering omschrijving BEDRAG
jaar 2013 investeringen 51.000,00 €

lonen & kosten 51.000,00 €
jaar 2014 investeringen 52.000,00 €

lonen & kosten 52.000,00 €

jaar 2015 investeringen 53.000,00 €
lonen & kosten 53.000,00 €

jaar 2016 investeringen 54.000,00 €
lonen & kosten 54.000,00 €

OPERATIE 9.B 210.000,00 €

HERWAARDERING

PROJECTLEIDER9.B

Coördinatie van het geheel van de ondernomen acties in het Wijkcon-
tract. Opstelling van een actieplan van de verschillende operaties van 
het basisdossier van het Wijkcontract.
Beheer (planning, opvolging, begeleiding, …) en cohesie (relaties 
met het Gewest, de interne diensten, de bevolking en alle andere 
actoren).

DOELSTELLINGEN

OMSCHRIJVING
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE ALBERT 

HERWAARDERING

TECHNISCHE OPVOLGING9.C

LOKALISATIE
perimeter van het Duurzaam 

Wijkcontract Albert 

TYPE VAN PROJECT
Duurzaam Wijkcontract 

Albert

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN

Gewest 100%

VERANTWOORDELIJKE
Duurzaam Wijkcontract 

Albert

LOKALISATIE
Perimeter van het Duurzaam 

Wijkcontract Albert

TYPE VAN PROJECT
Duurzaam Wijkcontract 

Albert 

FINANCIËLE 
INTERVENIËNTEN

Gewest 100%

VERANTWOORDELIJKE
Duurzaam Wijkcontract 

Albert

SOCIO-ECONOMISCHE OPERATIES: WCT SOCIO-ECONOMISCHE OPERATIES : WCT

Coördinatie van de fysieke acties door een architect en opvolging van 
de verschillende fasen van de bouwprojecten vanaf de redactie van 
de lastenboeken tot aan de opleveringen met de verzekering van de 
opvolging van de werf.

DOELSTELLINGEN
• geïntegreerd beheer van de verschillende fysieke operaties
• goed beheer en opvolging van de verschillende fysieke op-

eraties

RAMING

OMSCHRIJVING

RAMING

• administratieve ondersteuning bij het afsluiten van de oper-
aties

In het laatste jaar, opstelling van een beheerplan. Ondersteuning van 
de ploeg bij het afsluiten van alle projecten.

DOELSTELLINGEN

OMSCHRIJVING

bedrag jaar totaal

kosten 

lonenkosten 52.000,00 € 1,00 52.000,00 €

investeringen 

TOTAAL 52.000,00 €

fasering omschrijving BEDRAG
jaar 2013 investeringen 

lonen & kosten 

jaar 2014 investeringen 

lonen & kosten 

jaar 2015 investeringen 

lonen & kosten 

jaar 2016 investeringen 52.000,00 €
lonen & kosten 52.000,00 €

OPERATIE 9.D 52.000,00 €

bedrag jaar totaal

kosten 

lonenkosten 52.500,00 € 4,00 210.000,00 €

investeringen 

TOTAAL 210.000,00 €

fasering omschrijving BEDRAG
jaar 2013 investeringen 51.000,00 €

lonen & kosten 51.000,00 €
jaar 2014 investeringen 52.000,00 €

lonen & kosten 52.000,00 €

jaar 2015 investeringen 53.000,00 €
lonen & kosten 53.000,00 €

jaar 2016 investeringen 54.000,00 €
lonen & kosten 54.000,00 €

OPERATIE 9.C 210.000,00 €

HERWAARDERING

9.D BEHEERDER
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DUURZAAM WIJKCONTRACT ALBERT 

	  
BHG Gemeente Beliris Andere WCT Albert uitrustingen openbare ruimten woningen studies socio-econ.

OPERATIE 9.783.805,43 € 59% 5.745.577,54 € 6% 558.653,90 € 22% 2.114.731,76 € 29% 2.788.964,07 € 86% 8.418.963,20	  € 33,81% 3.307.737,98	  € 21,61% 2.114.731,76	  € 23,46% 2.295.674,08	  € 0,53% 52.261,35	  € 6,63% 648.558,03	  €

1.A vastgoed masterplan Albert Pool 52.261,35 € 100% 52.261,35 € 52.261,35	  € 52.261,35	  €
1.B.1 vastgoed gemeentecrèche 1.579.231,50 € 100% 1.579.231,50 € 1.579.231,50	  € 1.579.231,50	  €
1.B.2 vastgoed sociaal pedagogisch restaurant 564.011,25 € 79% 445.568,89 € 21% 118.442,36 € 564.011,25	  € 564.011,25	  €
1.B.3 vastgoed polyvalente zaal / kleine culturele uitrusting 833.608,63 € 92% 768.050,09 € 8% 65.558,54 € 833.608,63	  € 833.608,63	  €
1.C.1 vastgoed handelsgelijkvloers + woningen 1.458.886,56 € 97% 1.415.120,16 € 3% 43.766,40 € 1.458.886,56	  € 1.094.164,92	  € 364.721,64	  €
1.C.2 vastgoed handelsgelijkvloers + woningen 1.135.345,55 € 100% 1.135.345,55 € 1.135.345,55	  € 851.509,16	  € 283.836,39	  €
1.C.3 vastgoed handelsgelijkvloers + woningen 1.606.204,07 € 100% 350.000,00 € ( doorverkoop aan publieke operator) 1.256.204,07 € 350.000,00	  € 350.000,00	  €
1.D. vastgoed woningen 1.532.760,00 € 100% 1.532.760,00 € S.L.R.B.

1.E. vastgoed herinrichting onthaal crèche  330.886,60 € 100% 330.886,60 € 330.886,60	  € 330.886,60	  €
1.F. openbare ruimte Albert II plavuis 690.609,92 € 100% 690.609,92 € 690.609,92	  € 690.609,92	  €
1.G. openbare ruimte Albertplein en verbindingen : realisatie 1.424.121,84 € 100% 1.424.121,84 € 1.424.121,84	  € 1.424.121,84	  €

2.387.781,33 € 100% 2.387.781,33 € 100% 2.387.781,33	  € 91,65% 2.188.363,65	  € 8,35% 199.417,68	  € 0,00	  € 0,00	  € 0,00	  €

2.A.1 vastgoed recreatief centrum voor gepensioneerde personen 507.610,13 € 100% 507.610,13 € 507.610,13	  € 507.610,13	  €
2.A.2 vastgoed buurthuis 1.387.467,68 € 100% 1.387.467,68 € 1.387.467,68	  € 1.387.467,68	  €
2.A.3 vastgoed jeugdhuis 293.285,85 € 100% 293.285,85 € 293.285,85	  € 293.285,85	  €
2.B.1 openbare ruimte moestuinen 22.421,30 € 100% 22.421,30 € 22.421,30	  € 22.421,30	  €
2.B.2 openbare ruimte agora-space 60.933,18 € 100% 60.933,18 € 60.933,18	  € 60.933,18	  €
2.B.3 openbare ruimte binnenterrein 116.063,20 € 100% 116.063,20 € 116.063,20	  € 116.063,20	  €

1.273.033,44 € 29% 364.016,40 € 71% 909.017,04 € 100% 1.273.033,44	  € 0,00	  € 98,10% 1.248.833,44	  € 0,00	  € 24.200,00	  € 0,00	  €

3.A openbare ruimte Marconi park 364.016,40 € 100% 364.016,40 € 364.016,40	  € 364.016,40	  €
3.B openbare ruimte Rodenbach- / Marconistraat 229.323,74 € 100% 229.323,74 € 229.323,74	  € 229.323,74	  €
3.C openbare ruimte Vanden Corputstraat 655.493,30 € 100% 655.493,30 € 655.493,30	  € 655.493,30	  €
3.D mobiliteitstudie inversies Marconi- / Rodenbach- / Jupiterstraat 24.200,00 € 100% 24.200,00 € 24.200,00	  € 24.200,00	  €

2.402.624,73 € 100% 2.402.624,73 € 100% 2.402.624,73	  € 0,00	  € 0,00	  € 0,00	  € 0,00	  € 100,00% 2.402.624,73	  €

5.A SPI plaatselijke opdracht netheid 150.000,00	  € 100% 150.000,00 € 150.000,00	  € 150.000,00	  €
5.B SPI alternance construction 180.000,00	  € 100% 180.000,00 € 180.000,00	  € 180.000,00	  €
5.C SPI de jacht op vuil 70.000,00	  € 100% 70.000,00 € 70.000,00	  € 70.000,00	  €
6.A SPI / cohesie sociaal restaurant 400.000,00	  € 100% 400.000,00 € 400.000,00	  € 400.000,00	  €
6.B cohesie intergenerationele gezelligheid 228.720,00	  € 100% 228.720,00 € 228.720,00	  € 228.720,00	  €
7.A huisvesting Albert is gezond en slim 158.071,11	  € 100% 158.071,11 € 158.071,11	  € 158.071,11	  €
7.B huisvesting huisvestingsproject Vorst 280.000,00	  € 100% 280.000,00 € 280.000,00	  € 280.000,00	  €
8.A jeugd jeugdhuis 150.000,00	  € 100% 150.000,00 € 150.000,00	  € 150.000,00	  €
9.A DWCT communicatie & participatie 313.833,62	  € 100% 313.833,62 € 313.833,62	  € 313.833,62	  €
9.B DWCT projectleider 210.000,00	  € 100% 210.000,00 € 210.000,00	  € 210.000,00	  €
9.C DWCT technische opvolging 210.000,00	  € 100% 210.000,00 € 210.000,00	  € 210.000,00	  €
9.D DWCT beheerder 52.000,00	  € 100% 52.000,00 € 52.000,00	  € 52.000,00	  €

201.251,20 € 50% 100.000,00 € 50% 101.251,20 € 201.251,20	  € 0,00	  € 0,00	  € 0,00	  € 201.251,20	  € 0,00	  €

afvaardiging	  bouwheer	  Beliris	   101.251,20 € 100% 101.251,20 € 101.251,20	  € 101.251,20	  €
studies	  basisdossier 100.000,00 € 100% 100.000,00 € 100.000,00	  € 100.000,00	  €

16.048.496,13 € 69% 11.000.000,00 € 3% 558.653,90 € 19% 3.125.000,00 € 17% 2.788.964,07 € 14.683.653,90	  € 37,43% 5.496.101,63	  € 24,26% 3.562.982,88	  € 15,63% 2.295.674,08	  € 1,89% 277.712,55	  € 20,78% 3.051.182,76	  €

4.919.204,02 € WCT Albert uitrustingen openbare ruimten woningen studies socio-econ.

4.A vastgoed Alsemberg Pool 3.831.192,50 €

4.B openbare ruimte binnenhuizenblok Alsemberg Pool 92.347,20 €

5.D SPI Brussel aan de oppervlakte 203.027,00	  €
7.C huisvesting Albert is eco n'home 503.326,32	  €
8.B jeugd dienst preventie 289.311,00	  €

GEDELEGEERDE STUDIES

ALGEMEEN TOTAAL

RESERVE 

ALBERT POOL

MARCONI  POOL

OPENBARE RUIMTE

SOCIO-ECONOMISCHE POOL
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DUURZAAM WIJKCONTRACT ALBERT 

HERWAARDERING

RESERVEOPERATIES

PILOOT
Gemeente Vorst

VASTSTELLING

OPPERVLAKTES
bebouwde 

oppervlakte: 424m²
onbebouwde 

oppervlakte: 853 m²

AARD VAN DE PLAATS
onbewoonde 

appartementsgebouwen

EIGENAAR
privé

LIGGING
Alsembergsesteenweg 282 

tot 288
perceel n° 44m6, 44m7, 
44g6, 44y3, 44h7, 44c5 

en 44l7

RENOVATIE VAN VIER APPAR-
TEMENTSGEBOUWEN

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE

• herwaardering van huisvestingsweefsel op de Alsembergsesteen-     
 weg
• renovatie van de vier appartementsgebouwen
• introductie van woningen met een sociale en intergenerationele  
 bestemming, met opvang van alleenstaande personen, enz
• realisatie van een woning- of gemengd project dat toegang zou  
 kunnen verlenen aan het binnenterrein

De vier appartementsgebouwen gelegen tussen n° 282 en 288 van 
de Alsembergsesteenweg zijn momenteel onbewoond. Het goed is 
verkocht in mede-eigendom met de uitdrukkelijke wens deze te aan 
te wenden voor een sociaal doel, eerder dan voor speculatie.

Alle gebouwen bevinden zich in een vervallen staat. Eén van de ge-
bouwen is een vrij groot herenhuis, met belangrijke patrimoniale el-
ementen, onder andere de meubels, de sierlijsten en de oorspronke-
lijke afwerking. De andere vertonen geen opmerkelijke patrimoniale 
kenmerken. Het herenhuis beschikt eveneens over een overdekte in-
ganghal die uitgeeft op een binnenterrein met veel groenvoorziening.

Bovendien komen er bij deze vier gebouwen een reeks vervallen bou-
wsels bij die gelegen zijn aan de Alsembergsesteenweg, met inbegrip 
van de niet uitgebate handelsgelijkvloerse verdieping. Deze gebouw-
en renoveren zou de opeenvolgende degradatie van de straat verhin-
deren en dientengevolge zijn imago over heel de wijk.

De wens van de Huisvestingsdienst van de gemeente Vorst bestaat 
erin de bestemming van woningen in deze gebouwen terug in te 
stellen, voornamelijk bestemd voor alleenstaande personen, als tran-
sitwoningen of als intergenerationele woningen.

Aangezien het  gaat om een reserveoperatie, zouden de functies niet 
kunnen gerealiseerd worden omwille van een reden buiten de voor-
zieningen van onderhavig Basisdossier om en zou de mogelijkheid 
bestaan zich weer te bevinden op deze inplanting. 

aantal m² SV totaal BTW totaal BTWI

aankoop 1.400.000,00 € 1.400.000,00 €

afbraak 300,00 60,00 € 18.000,00 € 21.780,00 €

vastgoed opbouw 675.000,00 € 816.750,00 €

opbouw 450,00 1.500,00 € 675.000,00 € 21% 816.750,00 €

architect 8% 54.000,00 € 21% 65.340,00 €

ingenieur 3% 20.250,00 € 21% 24.502,50 €

veiligheidscoördinator 1% 6.750,00 € 21% 8.167,50 €

raadgever EPB 1% 6.750,00 € 21% 8.167,50 €

TOTAAL 922.927,50 €

vastgoed renovatie 1.050.000,00 € 1.270.500,00 €

renovatie 1050,00 1.000,00 € 1.050.000,00 € 21% 1.270.500,00 €

architect 12 126.000,00 € 21% 152.460,00 €

ingenieur 3% 31.500,00 € 21% 38.115,00 €

veiligheidscoördinator 1% 10.500,00 € 21% 12.705,00 €

raadgever EPB 1% 10.500,00 € 21% 12.705,00 €

TOTAAL 1.486.485,00 €

functies 150,00 m2
250,00 m2
450,00 m2
120,00 m2

centrum voor gepensioneerden
GIL + 3 transitwoningen

7 woningen voor gepensioneerden

conciërgewoning

OPERATIE 4.A 3.831.192,50 €

RAMING 

4.A
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DUURZAAM WIJKCONTRACT ALBERT 

HERWAARDERING

RESERVEOPERATIES

PILOOT
Gemeente Vorst

VASTSTELLING

OPPERVLAKTES
bebouwde 

oppervlakte: 424m²
onbebouwde 

oppervlakte: 853 m²

AARD VAN DE PLAATS
onbewoonde 

appartementsgebouwen

EIGENAAR
privé

LIGGING
Alsembergsesteenweg 282 

tot 288
perceel n° 44m6, 44m7, 
44g6, 44y3, 44h7, 44c5 

en 44l7

AANLEG VAN GROENE RUIMTE: 
ALSEMBERGSEST.282/288

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE

• behoud van de plaatselijke groenvoorziening
• ten voordele gesteld van de groene ruimte van de gemeenschap
• behoud van de permeabiliteit van de tuin
• verdeling van de tuin met het woonproject met een sociale of ge- 
   mengde bestemming
• behoud van het gebouw van de stal en herbestemming in collec- 
 tieve zaal

DHet binnenterrein achteraan de gebouwen van de operatie 4.A zijn 
sterk voorzien van groenvoorziening in vergelijking met het gemid-
delde van de wijk. Inderdaad, als dit binnenterrein één van de meest 
groene is, biedt de perimeter maar weinig kansen voor het behoud 
en openstelling van groene ruimten naar het publiek toe. Dit vormt 
dus een te behouden waarde, en te delen met de gemeenschap door 
het oprichten van een groene ruimte toegankelijk vanaf de overdekte 
inganghal van de herenhuis.

In de tuin van het herenhuis bevindt zich eveneens een stal, die 
zou kunnen geïntegreerd worden in het project van openbare groene 
ruimte, door zijn verbouwing in collectieve uitrusting of als comple-
ment bij de functie van appartementsgebouwen zoals een collectieve 
polyvalente zaal.

Een beheer van deze groene ruimte samen met het beheer van het 
Marconipark zou wenselijk en mogelijk zijn.

4.B

RAMING

aantal m² SV totaal BTW totaal BTWI

aankoop 0,00 €

afbraak 0,00 €

openbare ruimte heraanleg 72.000,00 € 87.120,00 €

groene ruimte 900,00 80,00 € 72.000,00 € 21% 87.120,00 €

ontwerper 5% 3.600,00 € 21% 4.356,00 €

veiligheidscoördinator 1% 720,00 € 21% 871,20 €

TOTAAL 92.347,20 €

functies 750,00 m2
150,00 m2

92.347,20 €

park + speelruimte voor kleintjes
moestuin

OPERATIE 4.B 
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HERWAARDERING

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE ALBERT 

RESERVEOPERATIES

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE

OMSCHRIJVING

BRUSSEL AAN DE 
OPPERVLAKTE

5.D

• integratie in de projecten van de wijk “uit het leven gegrep-
en” evenals de sociale, culturele en economische behoeften 
van de buurtbewoners en de gebruikers van de wijk.

• strijd tegen de werkloosheid.
• oprichting van zijn eigen tewerkstelling.

JYB vzw, partner van de twee activiteiten van de coöperatieve ve-
renigingen, ten dienste van de tussenpartnerschap en de tewerk-
stelling, stelt aan de werkzoekenden en aan de gebruikers van het 
O.C.M.W., die hun eigen betrekking willen oprichten, een bemidde-
lingsalternatief voor bij de klassieke oprichting van een onderneming. 
Ze laat toe, zonder risico, het project van onderneming met behoud 
van zijn sociale uitkering te testen, in een gepersonaliseerde voor-
ziening, een coöperatieve omgeving, een doorlopende vorming en 
een progressieve risiconame met het oog op het maximaliseren van 
het oprichten van zijn tewerkstelling, om daarna op een reële manier 
de economische leefbaarheid ervan na te kijken vooraleer zich als 
zelfstandige te vestigen.

bedrag jaar totaal

kosten 11.800,00 € 4,00 47.200,00 €

lonenkosten 36.500,00 € 4,00 152.427,00 €

investeringen 850,00 € 4,00 3.400,00 €

TOTAAL 203.027,00 €

fasering omschrijving BEDRAG
jaar 2013 investeringen 2.000,00 € 50.300,00 €

lonen & kosten 48.300,00 €
jaar 2014 investeringen 49.350,00 €

lonen & kosten 49.350,00 €

jaar 2015 investeringen 600,00 € 51.032,00 €
lonen & kosten 50.432,00 €

jaar 2016 investeringen 800,00 € 52.345,00 €
lonen & kosten 51.545,00 €

OPERATIE 5.D 203.027,00 €

RAMING

VERANTWOORDELIJKE
JobYourself vzw

LOKALISATIE
perimeter van het Duurzaam 

Wijkcontract Albert 

TYPE VAN PROJECT
socioprofessionele 

inschakelin
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HERWAARDERING

RESERVEOPERATIES

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE

OMSCHRIJVING

GROENE SCHOOL6.C

• inschakeling in de projecten van de wijk “uit het leven gegre-
pen” en van de sociale, culturele en economische behoeften 
van de buurtbewoners en de gebruikers van de wijk

• verbeterd leef- en werkkader
• relatieve pedagogische benadering van de ingevoerde natuur
• actie voor de collectieve pedagogische ontwikkeling
• versterkte sociale cohesie

Groenvoorziening door een collectieve actie en onder pedagogische 
supervisie van de lessen en aanleg van een schoolmoestuin. 

bedrag jaar totaal

kosten 0,00 €

lonenkosten 0,00 €

investeringen 2.500,00 € 1,00 2.500,00 €

TOTAAL 2.500,00 €

fasering omschrijving BEDRAG
jaar 2013 investeringen 

lonen & kosten 

jaar 2014 investeringen 

lonen & kosten 

jaar 2015 investeringen 

lonen & kosten 

jaar 2016 investeringen 

lonen & kosten 

OPERATIE 6.C 2.500,00 €

RAMING

VERANTWOORDELIJKE
JobYourself vzw

LOKALISATIE
perimeter van het Duurzaam 

Wijkcontract Albert 

TYPE VAN PROJECT
cohesie



bedrag jaar totaal

kosten 5.832,07 € 4,00 23.328,29 €

lonenkosten 64.537,45 € 4,00 265.998,08 €

investeringen 53.500,00 € 4,00 214.000,00 €

TOTAAL 503.326,37 €

fasering omschrijving BEDRAG
jaar 2013 investeringen 

lonen & kosten 

jaar 2014 investeringen 

lonen & kosten 

jaar 2015 investeringen 

lonen & kosten 

jaar 2016 investeringen 

lonen & kosten 

OPERATIE 7.C 503.326,37 €

RAMING
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HERWAARDERING

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE ALBERT 

RESERVEOPERATIES

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE

OMSCHRIJVING

ALBERT IS ECON’HOME7.C

• verbetering van de kwaliteit van de woningen (dankzij de 
verschillende gewestelijke premies en hulpmiddelen aan dit 
project : premies voor de eco-renovatie) 

• sensibiliseringscampagnes, impact op het gebruik van ecolo-
gische producten et over de adoptie van “duurzaam gedrag “ 
door een rationeel gebruik van de energie (R.G.E.)

• impact op de gezondheid en op de omgeving door het uitvo-
eren van werkzaamheden in de woningen

• informatiesessies aangaande gezonde en bewoonbare wonin-
gen (voor de eigenaars en de huurders)

• bezoek van de woning (voor de eigenaars) om de te voor-
ziene werken vast te leggen evenals de meest geschikte ma-
terialen ! (met voorkeur voor de ecologische materialen)

• bezoek van de woning (voor de eigenaars) om de te voor-
ziene werken vast te leggen die kunnen genieten van een 
gewestelijke premie en steuntjes aan de eco-renovatie ge-
bonden aan het Duurzaam Wijkcontract Albert

• berekening van financiële stimulus / hulp bij het zoeken naar 
een onderneming

• technische steun voor de eigenaars die meedoen aan een 
project van eco-renovatie

• inrichting van een permanentie (raadgevingen voor renovatie 
– aanmoedigen van premies)

VERANTWOORDELIJKE
Een huis meer

LOKALISATIE
perimeter van het Duurzaam 

Wijkcontract Albert 

TYPE VAN PROJECT
huisvesting

bedrag jaar totaal

kosten 8.350,00 € 3,00 25.050,00 €

lonenkosten 83.655,00 € 3,00 250.965,00 €

investeringen 4.431,00 € 3,00 13.293,00 €

TOTAAL 289.308,00 €

fasering omschrijving BEDRAG
jaar 2013 investeringen 4.000,00 € 39.000,00 €

lonen & kosten 35.000,00 €
jaar 2014 investeringen 2.500,00 € 37.500,00 €

lonen & kosten 35.000,00 €

jaar 2015 investeringen 2.000,00 € 37.000,00 €
lonen & kosten 35.000,00 €

jaar 2016 investeringen 1.500,00 € 36.500,00 €
lonen & kosten 35.000,00 €

OPERATIE 8.B 289.308,00 €

RAMING
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HERWAARDERING

RESERVEOPERATIES

PREVENTIEDIENST 8.B

DOELSTELLINGEN VAN DE INTERVENTIE

OMSCHRIJVING

• het verbeteren van de kennis en de gelijkwaardigheid tussen 
de behoeften van de jongeren en de hulpmiddelen van de 
verenigingen en de instellingen,

• de jongeren terug brengen in het centrum van hun eigen 
project om hen toe te laten zelfstandig te worden in hun par-
cours ; 

• de wederzijdse kennis van de verschillende aanwezige groep-
en begunstigen aangaande de openbare ruimte en de weder-
zijdse vooroordelen verminderen.

De ploeg van de opvoeders beschikt momenteel over tien voltijd-
se werkende opvoeders in de Sint-Antoniuswijk, Sint-Denijs en 
“Primeurs-Pont-de-Luttre” ; een kwarttijd is gewijd aan een project « 
Parkour urbain » op de perimeter van het Wijkcontract Albert. 
Drie werkassen worden gevolgd : het sociale werk in de straat ; de 
socio-educatieve individuele begeleiding en de ontwikkeling van de 
wijkacties (cf. pedagogisch project in bijlage). 
De ontplooiing van de opvoedersploeg op Albert zal niet alleen toelat-
en de specifieke projecten te ontwikkelen die nodig zijn voor de jon-
geren uit de wijk maar eveneens deze te integreren in projecten die 
ergens anders worden geleid.
Het specifiek karakter van de opvoedersploeg bestaat erin te werken 
in meerdere wijken van de gemeente, wat de mobiliteit van de jon-
geren toelaat door gemengde groepen te vormen op het gebied van 
leeftijd en origine.
Men dient te preciseren dat de projecten gelinkt aan mobiliteit zullen 
geleid worden op een concomitante manier met het bestaande pro-
ject “Parkour urbain”.

VERANTWOORDELIJKE
Preventiedinst

LOKALISATIE
perimeter van het Duurzaam 

Wijkcontract Albert 

TYPE DE PROJET
jongen




